

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País:	Honduras	Organismo Ejecutor:	Secretaría de Salud ( SESAL )
Número de la Operación:	2271	Monto de la Operación:	\$ 35,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras	Fecha de aprobación PGA Original:	Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>												
1	1	Adquisición de vacunas	32,999,657.45	Métodos BCIE	CD	N/A	N/A	N/A	08-06-21	24-06-21	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$32,999,657.45</b>										
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>												
1	3	Asistencia Técnica OPS	649,726.62	Métodos BCIE	CD		N/A	N/A	19-07-21	27-07-21	Ex-ante	Previsto
2	4	Auditoría externa	110,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	18-08-21	09-09-21	11-10-21	13-10-21	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>		<b>\$759,726.62</b>										
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales</b>												
1	2	Coordinador Proyecto	50,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	28-07-21	10-08-21	02-09-21	13-09-21	Ex-ante	Previsto
2	2	Asistente Administrativo	14,715.90	Métodos BCIE	CC	CC	28-07-21	10-08-21	02-09-21	13-09-21	Ex-ante	Previsto
3	2	Especialista Financiero	45,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28-07-21	10-08-21	02-09-21	13-09-21	Ex-ante	Previsto
4	2	Especialista en Adquisiciones	24,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28-07-21	10-08-21	02-09-21	13-09-21	Ex-ante	Previsto
5	4	Supervisor externo 1	72,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28-07-21	10-08-21	02-09-21	13-09-21	Ex-ante	Previsto
6	4	Supervisor externo 2	72,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28-07-21	10-08-21	02-09-21	13-09-21	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales</b>		<b>\$278,115.90</b>										
<b>Total en este Plan General de Adquisiciones</b>		<b>\$34,037,499.97</b>										
<b>Fecha de Actualización:</b>										<b>29-07-21</b>		

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida

LL: Licitación Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo