

Información General

País: Nicaragua

Número de la Operación: N° 2273

Nombre de la Operación: Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica en Nicaragua

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

Monto de la Operación: U\$40,607,050.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 01

Monto Presupuestado \$					Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos						
Componente	Nombre de la Adquisición	BCIE	Aporte Local	Total (Fuentes de Financiamiento)	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
Tipo de Adquisición: Obras														
1														
Monto de adquisiciones de Obras				\$0.00										
Tipo de Adquisición: Bienes														
1	C1: Proyecto de Construcción de la Subestación Bluefields en 138 kV y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV. (ENATREL)	Suministro de Bienes y Servicios conexos Subestación Bluefields en 138 kV, ampliación de la Subestación la Esperanza y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV.	22,023,236.00		22,023,236.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28/08/2023	17/10/2023	14/02/2024	19/02/2024	Ex-ante	Previsto
2	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e instalación de Equipamiento para Subestación y planta de emergencia.	-		-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/05/2023	14/07/2023	11/11/2023	16/11/2023	Ex-ante	Anulado
3	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e Instalación de Sistema Contra Incendios.	-		-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/05/2023	11/07/2023	07/11/2023	12/11/2023	Ex-ante	Anulado
4	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e instalación de Sistema Fotovoltaico (SFV).	-		-	Legislación Nacional	N/A	N/A	25/05/2023	03/06/2023	23/06/2023	28/06/2023	Ex-post	Anulado
5	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e instalación de Sistema de Climatización para CNDC.	359,182.00		359,182.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20/07/2023	07/09/2023	04/01/2024	09/01/2024	Ex-ante	Previsto
6	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e instalación de nuevo Sistema UPS y Banco de Baterías en el CNDC.	-		-	Legislación Nacional	N/A	N/A	25/05/2023	24/06/2023	22/07/2023	27/07/2023	Ex-post	Anulado
7	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e Instalación de Sistema SCADA/EMS y RTU	5,864,777.00		5,864,777.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/06/2023	10/08/2023	08/12/2023	13/12/2023	Ex-ante	Previsto
8	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e instalación Equipos para el Sistema de Medición Comercial.	118,870.00		118,870.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/08/2023	25/09/2023	23/01/2024	30/01/2024	Ex-ante	Previsto
9	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e instalación de Transformadores y Medidores para la Red de Transmisión Regional.	3,703,211.00		3,703,211.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/04/2023	13/06/2023	11/10/2023	16/10/2023	Ex-ante	Previsto
10	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC)	Suministro e Instalación de bienes para modernización del CNDC	1,185,764.00		1,185,764.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/05/2023	14/07/2023	 11/11/2023	16/11/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: Nicaragua

Número de la Operación: N° 2273

Nombre de la Operación: Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica en Nicaragua

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

Monto de la Operación: U\$40,607,050.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 01

Monto Presupuestado \$					Proceso de Adquisición		Estimación de Principales Fechas de Procesos								
Componente	Nombre de la Adquisición	BCIE	Aporte Local	Total (Fuentes de Financiamiento)	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso		
Monto de adquisiciones de Bienes				\$33,255,040.00											
Tipo de Adquisición: Servicios															
1	C1: Proyecto de Construcción de la Subestación Bluefields en 138 kV y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV. (ENATREL) Levantamiento Topográfico	80,000.00		80,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	31/04/22	19/04/2022	17/05/2022	25/05/2022	Ex-post	Contrato Terminado		
2	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC) Contratación de Servicios de Impermeabilización de Techo del CNDC.	30,346.00		30,346.00	Métodos BCIE	CP	N/A	02/03/2023	09/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	Ex-post	Previsto		
Monto de adquisiciones de Servicios				\$110,346.00											
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas															
1	C1: Proyecto de Construcción de la Subestación Bluefields en 138 kV y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV. (ENATREL) y C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC) Auditoría Financiera y Operativa Externa	300,000.00		300,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	25/03/2023	13/05/2023	20/09/2023	26/09/2023	Ex-ante	Previsto		
2	C1: Proyecto de Construcción de la Subestación Bluefields en 138 kV y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV. (ENATREL) Supervisión Externa para proyectos de Subestaciones y Líneas derivadas del convenio 2273	2,400,000.00		2,400,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	20/06/2022	02/08/2022	09/12/2022	15/12/2022	Ex-ante	Evaluación		
3	C1: Proyecto de Construcción de la Subestación Bluefields en 138 kV y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV. (ENATREL) Estudios Geológicos, Geotécnicos e Hidrológicos.	140,400.00		140,400.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	17/04/2023	18/05/2023	30/09/2023	05/10/2023	Ex-ante	Previsto		
4	C2: Proyecto de Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carg. (CNDC) Supervisión Externa para proyectos del CNDC convenio 2273	1,137,700.00		1,137,700.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/10/2022	24/11/2022	02/04/2023	08/04/2023	Ex-ante	Evaluación		
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas				\$3,978,100.00											
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales															

mmc



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: Nicaragua

Número de la Operación: N° 2273

Nombre de la Operación: Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica en Nicaragua

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

Monto de la Operación: US\$40,607,050.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 01

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado \$			Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
		BCIE	Aporte Local	Total (Fuentes de Financiamiento)	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
1	CI: Proyecto de Construcción de la Subestación Bluefields en 138 kV y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV. (ENATREL)		45,000.00	45,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/07/2023	26/07/2023	04/09/2023	06/09/2023	Ex-post	Previsto
2	CI: Proyecto de Construcción de la Subestación Bluefields en 138 kV y Línea de Transmisión La Esperanza-Bluefields en 138 kV. (ENATREL)	15,000.00	30,000.00	45,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	27/06/2023	12/07/2023	21/08/2023	23/08/2023	Ex-post	Previsto

Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales \$90,000.00

Total en este Plan General de Adquisiciones \$37,433,486.00

Fecha de Actualización: 18/01/2023

Imprevistos y escalamientos		2,741,514.00		2,741,514.00
Negociación de Servidumbre línea Esperanza Bluefields			432,050.00	432,050.00
				\$3,173,564.00

Total PGA + Imprevistos + Administración+ Servidumbre \$40,607,050.00

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo

hmc