

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: 2274

Nombre de la Operación: Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas

Organismo Ejecutor: SEPYME

Monto de la Operación:

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1												
2												
Monto de adquisiciones de Obras		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	1	Adquisición de equipamiento del Centro Nro 1 (Adquisiciones agrupadas)	1,250,000	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	1-ago-22	16-ago-22	sep-22	19/7/2022	Ex-ante	Previsto
2	1	Adquisición de equipamiento del Centro Nro 2 (Adquisiciones agrupadas)	1,250,000	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	1-ago-22	16-ago-22	sep-22	19/7/2022	Ex-ante	Previsto
3	1	Adquisición de equipamiento del Centro Nro 3 (Adquisiciones agrupadas)	1,250,000	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	1-ago-22	16-ago-22	sep-22	19/7/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$3,750,000.00										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1												
2												
3												
4												
Monto de adquisiciones de Servicios		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	1	Consultoría para el desarrollo de Plataformas digitales para actuar en red (contrataciones agrupadas)	250,000	Métodos BCIE	CPN	SBC	15/11/2022	1/12/2022	26/12/2022	10/10/2022	Ex-ante	Previsto
2	2	Desarrollo de videos	10,000	Métodos BCIE	CC	SBC	19/5/2022	2/6/2022	21/6/2022	20/4/2022	Ex-post	Previsto
3	5	Consultoría para Evaluación Externa	270,000	Métodos BCIE	CPI	SBC	12/1/2024	25/1/2024	16/2/2024	18/12/2023	Ex-ante	Previsto
4	5	Realización de auditorías Operativa y Financiera	200,000	Métodos BCIE	CPI	SBC	25/10/2023	8/11/2023	27/11/2023	3/10/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$730,000.00										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: 2274

Nombre de la Operación: Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas

Organismo Ejecutor: SEPYME

Monto de la Operación:

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	1	Consultoría para la elaboración de la línea de base	7,000	Métodos BCIE	CC	CC	31/12/2021	10/1/2022	28/1/2022	27/12/2021	Ex-ante	Previsto
2	2	Consultoría para contenido y material didáctico para la formación de formadores	20,000	Métodos BCIE	CC	CC	2/2/2022	7/2/2022	28/2/2022	24/1/2022	Ex-ante	Previsto
3	2	Realización de 20 cursos para formación de expertos en Ind. 4.0. Adquisiciones agrupadas.	500,000	Métodos BCIE	CC	CC	6/6/2022	13/6/2022	28/6/2022	27/5/2022	Ex-ante	Previsto
4	2	Conformación de una Red de Expertos 4.0. y Desarrollo de plataformas de Networking y de una base de datos de asesores acreditados.	80,000	Métodos BCIE	CC	CC	25/7/2022	1/8/2022	25/8/2022	18/7/2022	Ex-ante	Previsto
5	2	Talleres de sensibilización (50 talleres para 1.000 empresas). Adquisiciones agrupadas.	625,000	Métodos BCIE	CC	CC	9/2/2022	17/2/2022	25/2/2022	28/1/2022	Ex-ante	Previsto
6	2	Confección de catálogo web.	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	31/8/2022	9/9/2022	28/9/2022	24/8/2022	Ex-ante	Previsto
7	2	Cursos (100) a empresas y trabajadores. Adquisiciones agrupadas.	625,000	Métodos BCIE	CC	CC	5/5/2022	13/5/2022	27/5/2022	28/4/2022	Ex-ante	Previsto
8	2	Talleres sectoriales de digitalización (10 talleres). Adquisiciones agrupadas.	125,000	Métodos BCIE	CC	CC	5/5/2022	13/5/2022	27/5/2022	28/4/2022	Ex-ante	Previsto
9	4	Coordinador de la Unidad Ejecutora .	81,600	Métodos BCIE	CC	CC	31/12/2021	10/1/2022	28/1/2022	27/12/2021	Ex-ante	Previsto
10	4	Especialista en Capacitación (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	9/2/2022	16/2/2022	25/2/2022	31/1/2022	Ex-ante	Previsto
1	4	Especialista en Asistencia Técnica y Financiamiento para I.4..0 (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	9/2/2022	16/2/2022	25/2/2022	31/1/2022	Ex-ante	Previsto
12	4	Especialistas en Medio Ambiente (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	9/2/2022	16/2/2022	25/2/2022	31/1/2022	Ex-ante	Previsto
13	4	Especialista en Capacitación (Junior).	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	7/2/2022	14/2/2022	25/2/2022	28/1/2022	Ex-ante	Previsto
14	4	Especialista en Asistencia Técnica y Financiamiento para I.4..0 (Junior)	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	7/2/2022	14/2/2022	25/2/2022	28/1/2022	Ex-ante	Previsto
15	4	Especialistas en Medio Ambiente (Junior).	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	7/2/2022	14/2/2022	25/2/2022	28/1/2022	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: 2274

Nombre de la Operación: Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas

Organismo Ejecutor: SEPYME

Monto de la Operación:

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
16	4	Especialistas en Seguimiento y Monitoreo (Junior).	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	7/2/2022	14/2/2022	25/2/2022	28/1/2022	Ex-ante	Previsto
17	4	Auxiliar administrativo.	38,400	Métodos BCIE	CC	CC	7/2/2022	14/2/2022	25/2/2022	28/1/2022	Ex-ante	Previsto
18	4	Especialistas en Seguimiento y Monitoreo (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	9/2/2022	16/2/2022	25/2/2022	31/1/2022	Ex-ante	Previsto
19	4	Consultoría para relevamiento mejores prácticas y lecciones Ap.	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	21/7/2023	28/7/2023	24/8/2023	17/7/2023	Ex-ante	Previsto
20	4	Consultorías para estudios de caso y estudio de género	20,000	Métodos BCIE	CC	CC	21/7/2023	28/7/2023	24/8/2023	17/7/2023	Ex-ante	Previsto
21	4	Consultoría para sistematización del modelo	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	21/7/2023	28/7/2023	24/8/2023	17/7/2023	Ex-ante	Previsto
22	4	Consultoría para ajuste del modelo.	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	9/6/2025	17/6/2025	27/6/2025	2/6/2025	Ex-ante	Previsto
23	4	Consultorías para gestión del conocimiento	32,000	Métodos BCIE	CC	CC	17/6/2024	21/6/2024	28/6/2024	10/6/2024	Ex-ante	Previsto
24	5	Consultoría para supervisión Externa	1,054,500	Métodos BCIE	CC	CC	23/1/2023	2/2/2023	24/2/2023	16/1/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$3,670,900.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$8,150,900.00

Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2021

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida

LL: Licitación Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CPIR: Concurso Público Internacional Restringida

CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

SBC : Selección Basada en Calidad

SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo

SBMC: Selección Basada en Menor Costo