

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: ARGENTINA
Número de la Operación: 2274
Nombre de la Operación:

Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas

Organismo Ejecutor: SEPYME

Monto de la Operación:

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 02 /2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1												
Monto de adquisiciones de Obras		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	1	Adquisición de equipamiento del Centro Nro 1 (Adquisiciones agrupadas)	1,066,665	Métodos BCIE	CP	N/A	1/8/2023	16/8/2023	2/9/2023	9/9/2023	Ex-ante	Previsto
2	1	Adquisición de equipamiento del Centro Nro 2 (Adquisiciones agrupadas)	1,066,665	Métodos BCIE	CP	N/A	1/8/2023	16/8/2023	2/9/2023	9/9/2023	Ex-ante	Previsto
3	1	Adquisición de equipamiento del Centro Nro 3 (Adquisiciones agrupadas)	1,066,670	Métodos BCIE	CP	N/A	1/8/2023	16/8/2023	2/9/2023	9/9/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$3,200,000.00										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1												
Monto de adquisiciones de Servicios		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	1	Consultoría para el desarrollo de Plataformas digitales para actuar en red (contrataciones agrupadas)	250,000	Métodos BCIE	CPN	SBC	15/8/2023	1/9/2023	26/9/2023	3/10/2023	Ex-ante	Previsto
2	2	Desarrollo de videos	10000	Métodos BCIE	CC	N/A	19/5/2023	2/6/2023	21/6/2023	28/6/2023	Ex-ante	Previsto
3	5	Consultoría para Evaluación Externa	270000	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/1/2024	25/1/2024	16/2/2024	23/2/2024	Ex-ante	Previsto
4	5	Auditorías y Supervisión Externa del Programa	1,254,500	Métodos BCIE	CC	SBCC	13/3/2023	13/4/2023	28/4/2023	2/5/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$1,784,500.00										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: ARGENTINA
Número de la Operación: 2274
Nombre de la Operación:

Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas

Organismo Ejecutor: SEPYME
Monto de la Operación:
Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 02 /2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	1	Consultoría para la elaboración de la línea de base	7,000	Métodos BCIE	CC	CC	31/12/2023	10/1/2024	28/1/2024	4/2/2024	Ex-ante	Previsto
2	2	Consultoría para contenido y material didáctico para la formación de formadores	20,000	Métodos BCIE	CC	CC	3/7/2023	10/7/2023	31/7/2023	7/8/2023	Ex-ante	Previsto
3	2	Realización de 20 cursos para formación de expertos en Ind. 4.0. Adquisiciones agrupadas.	500,000	Métodos BCIE	CC	CC	3/7/2023	10/7/2023	31/7/2023	7/8/2023	Ex-ante	Previsto
4	2	Conformación de una Red de Expertos 4.0. y Desarrollo de plataformas de Networking y de una base de datos de asesores acreditados.	80,000	Métodos BCIE	CC	CC	25/10/2023	1/11/2023	24/11/2023	1/12/2023	Ex-ante	Previsto
5	2	Talleres de sensibilización (50 talleres para 1.000 empresas). Adquisiciones agrupadas.	625,000	Métodos BCIE	CC	CC	8/5/2023	23/5/2023	6/6/2023	13/6/2023	Ex-ante	Previsto
6	2	Confeción de catálogo web.	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	4/3/2024	11/3/2024	25/3/2024	1/4/2024	Ex-ante	Previsto
7	2	Cursos (100) a empresas y trabajadores. Adquisiciones agrupadas.	625,000	Métodos BCIE	CC	CC	5/5/2023	13/5/2023	26/5/2023	2/6/2023	Ex-ante	Previsto
8	2	Talleres sectoriales de digitalización (10 talleres). Adquisiciones agrupadas.	125,000	Métodos BCIE	CC	CC	5/5/2023	13/5/2023	26/5/2023	2/5/2023	Ex-ante	Previsto
9	4	Coordinador de la Unidad Ejecutora .	81,600	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
10	4	Especialista en Capacitación (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
11	4	Especialista en Asistencia Técnica y Financiamiento para I.4..0 (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
12	4	Especialistas en Medio Ambiente (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
13	4	Especialista en Capacitación (Junior).	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
14	4	Especialista en Asistencia Técnica y Financiamiento para I.4..0 (Junior)	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
15	4	Especialistas en Medio Ambiente (Junior).	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
16	4	Especialistas en Seguimiento y Monitoreo (Junior).	43,200	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
17	4	Auxiliar administrativo.	38,400	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto
18	4	Especialistas en Seguimiento y Monitoreo (Senior).	62,400	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	10/4/2023	17/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: ARGENTINA
Número de la Operación: 2274
Nombre de la Operación:

Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas

Organismo Ejecutor: SEPYME
Monto de la Operación:
Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 02 /2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
19	4	Consultoría para relevamiento mejores prácticas y lecciones Ap.	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	19/7/2024	26/7/2024	16/8/2024	23/8/2024	Ex-ante	Previsto
20	4	Consultorías para estudios de caso y estudio de género	20,000	Métodos BCIE	CC	CC	19/7/2024	26/7/2024	16/8/2024	23/8/2024	Ex-ante	Previsto
21	4	Consultoría para sistematización del modelo	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	19/7/2024	26/7/2024	16/8/2024	23/8/2024	Ex-ante	Previsto
22	4	Consultoría para ajuste del modelo.	10,000	Métodos BCIE	CC	CC	19/7/2024	26/7/2024	16/8/2024	23/8/2024	Ex-ante	Previsto
23	4	Consultorías para gestión del conocimiento	32,000	Métodos BCIE	CC	CC	19/7/2024	26/7/2024	16/8/2024	23/8/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$2,616,400.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$7,600,900.00

Fecha de Actualización: marzo / 2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo