

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: Nicaragua
Número de la Operación: 2278
Nombre de la Operación: Apoyo para la Implementación del Plan de Despliegue de Vacunación y Atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud
Monto de la Operación: US\$ 100,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: N/A

Modificación PGA No.: 01/2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
						Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Bienes											
1	Componente 1	Adquisición de Vacunas COVID-19	Legislación Nacional	CD	N/A	N/A	N/A	Mar-21	Mar-21	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Componente 1	Adquisición de insumos: Jeringas, cajas de seguridad	Otras Políticas	CD	N/A	N/A	Oct-21	Oct-21	Nov-21	Ex-ante	Previsto
3	Componente 1	Adquisición de insumos: Algodón	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	Oct-21	Nov-21	Nov-21	Nov-21	Ex-ante	Previsto
4	Componente 2	Mascarillas de tela	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	Oct-21	Nov-21	Nov-21	Nov-21	Ex-ante	Previsto
		Jabon líquido									
		Alcohol gel									
		Careta									
5	Componente 2	Refrigerador combinado ice lined con registrador de datos incluido. TCW2000 AC	Otras Políticas	N/A	N/A	N/A	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Ex-ante	Previsto
		Indicador de congelación electrónico. Freeze-tag									
		Congelador Horizontal tipo compresión									
		Refrigerador horizontal ice lined con registrador de datos incluido. TCW3000 AC									
		Refrigerador solar fotovoltaico (sistema completo)									
		Caja Térmica de 20 litros									
		Paquetes fríos 0.6 Litros									
		Termos para transporte de vacunas de 2.7 litros									
		Termómetros electrónicos de registro continuo de 30 días									
		Dispositivos de Monitoreo Remoto de temperatura. Ice3 BC141									
6	Componente 2	Vehículo refrigerado para el transporte de vacunas. 7 toneladas	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Ex-ante	Previsto
		Vehículo refrigerado para el transporte de vacunas. 9 toneladas									
		Carretillas con Motor de Combustión Interna (montacarga)									
7	Componente 2	Planta de emergencia de 50 Kva, trifásica.	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Ex-ante	Previsto
8	Componente 2	Adquisiciones de Tablet para los Registro de Base Nominal de las jornadas de vacunación en los hospitales y centros de salud	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Ex-ante	Previsto
		Equipos informáticos de Escritorio									
		Equipos informáticos Laptop									
		Infraestructura Tecnológica									
		Servidor									
		Agua Libre ADNASAS y RNASAS									
		Etanol Granado Molecular									
		Invitrogen Superscript III Platinum P/Sistema Cuantitativo PCR									
		Reactivo para Extracción ARN / Diagnostico Influenza A / H1N1									
		Eliminadora de RNASE, Ambion (RNASE AWAY)									
		Medio de transporte viral VTM									
		BOLSA AUTOCLAVE, 12 X 24 PULG (US\$ 4,060)									
		BOLSA BIOSEGURIDAD DE POLIETILENO AUTOCLAVE 8X12 PULG. (US\$ 10,770)									
		BOLSA BIOHAZARD AUTOCLAVABLE 25" X 35" (64 X 89 CM) US 5,285.00									
		GUANTE DE NITRILO PEQUEÑO SIN TALCO NO ESTERIL AMBIDESTRO DE 9 1/2 PULG. (US\$ 1,800)									
		GUANTES DE NITRILO MEDIANO SIN TALCO NO ESTERIL AMBIDESTRO DE 9 1/2 PULG.(US\$ 1,800)									
		MASCARILLA DESCARTABLE CONTRA POLVO Y PARTICULAS VOLATILES (US\$ 3,000)									
		MASCARILLA DESCARTABLE P/PARTICULAS N-95 (US\$ 1,000)									
		OPTICAL ADHESIVA COVERS PCR COMPATIBLE LIBRE DE DNA/RNA/RNASE									
		PLACAS DE REACCION PARA 96 POSOS (0.1 ML) FAST OPTICAL , COMPATIBLE CON EQUIPO 7500 FAST REAL - TIME									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Nicaragua
Número de la Operación: 2278
Nombre de la Operación: Apoyo para la Implementación del Plan de Despliegue de Vacunación y Atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud
Monto de la Operación: US\$ 100,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: N/A

Modificación PGA No.: 01/2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
						Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
9	Componente 3	PUNTA DE MICROPIPETA DE 0.1 a 10 UL CON FILTRO PREESTERILIZADAS Y CERTIFICADAS LIBRE DE RNASA	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Ex-ante	Previsto	
		PUNTA DE MICROPIPETA 20 UL CON FILTRO PRE-ESTERILIZADAS Y CERTIFICADAS LIBRE DE RNASA										
		PUNTA P/MICROPIPETA DE 10-100 ULESTERIL CON FILTRO, LIBRE DE RNASA, DNASA Y PIROGENO.										
		PUNTA DE MICROPIPETA 200 UL CON FILTRO PREESTERILIZADAS Y CERTIFICADAS LIBRE DE RNASA										
		PUNTA DE MICROPIPETA 1000 UL CON FILTRO PRE-ESTERILIZADAS Y CERTIFICADAS LIBRE DE RNASA										
		VIAL PLÁSTICO DE 1.5 ML GRADUADO EN 0.5 INCOLORO LIBRE DE RNASE, DNASE HUMANA PARTE SUPERIOR PLANA RCF DE 30,000 POR G										
		Congeladores horizontales de -86 ° C temperatura ultrabaja, 20 pies cúbicos.										
		Congeladores verticales de -86 ° C temperatura ultrabaja, 28.8 pies cúbicos(cu. Ft) . Capacidad metrica 816 L, Rango de temperatura -50°C a -86°C, Requerimientos electricos 208 - 230 V 60 Hz,										
		Congeladores Vertical de -30 ° C temperatura ultrabaja, 4.7 pies cúbicos.										
		Real Time 7500 fast System										
		planta generadora de nitrógeno líquido 400 a 500 litros con sus accesorios para el llenado automático de los tanque almacenamiento de muestra e instalación y capacitación										
		Dewald (Tanque de almacenamiento) 2000Litros con sus accesorios										
		Tanque 500 a 600 L de almacenamiento de muestra con sus Raquetas y pantalla de monitoreo de las muestras										
Sistemas de almacenamiento en racks y cajas en Nitrogeno Líquido Locator™ Plus												
Monto de adquisiciones de Bienes		\$89,769,857.30										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	Componente 2	Impresión de tarjeta de vacunado Certificado de Vacunación contra SARS-CoV2	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Ex-ante	Previsto	
		Impresión de registro en físico de personas vacunadas										
Monto de adquisiciones de Servicios		\$192,787.33										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Componente 4	Contratación de Supervisión Externa	Métodos BCIE	CD								
2	Componente 4	Contratación de firma auditora	Métodos BCIE	CPI	SBCC	N/A	N/A	Oct-21	Oct-21	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$3,425,450.37										
Total en este Plan General de Adquisiciones		\$93,388,095.00										

Fecha de Actualización: 27 de septiembre 2021