

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Genéros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Versión: 7
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género	Fecha de aprobación PGA Original:		Modificación PGA No.: 5

			Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2	Contratación de los servicios para la Refuncionalización del edificio de Cochabamba (incluye climatización, instalación de red, red de telefonía y mobiliario)	8,140,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/02/2022	26/04/2022	N/A	N/A	Ex-ante	<i>Fracasado</i>
2	2	Refuncionalización de Centros Territoriales Integrales	410,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	11/04/2022	11/05/2022	10/06/2022	10/07/2022	Ex-ante	<i>Previsto</i>
3	2	Refuncionalización del Centro Territorial Integral de Santa Fe	590,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/03/2022	03/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	Ex-ante	<i>Previsto</i>
4	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de la Pcia. de Buenos Aires - Morón	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/12/2021	15/02/2022	16/06/2022	16/07/2022	Ex-ante	<i>Adjudicado</i>
5	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de Resistencia, de la Pcia. de Chaco	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/03/2022	20/04/2022	18/07/2022	17/08/2022	Ex-ante	<i>Evaluación</i>
6	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de Posadas, Pcia. de Misiones	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19/04/2022	27/05/2022	25/08/2022	24/09/2022	Ex-ante	<i>Previsto</i>
7	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de La Plata, de la Pcia. de Buenos Aires	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/06/2022	27/07/2022	20/10/2022	19/11/2022	Ex-ante	<i>Previsto</i>
8	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de San Fernando del Valle de Catamarca, Pcia. Catamarca	590,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/03/2022	05/04/2022	29/06/2022	29/07/2022	Ex-ante	<i>Evaluación</i>
9	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral en General Roca, Provincia de Río Negro	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22/02/2022	22/04/2022	18/07/2022	17/08/2022	Ex-ante	<i>Evaluación</i>
10	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral, Provincia de San Luis	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/03/2022	22/04/2022	N/A	N/A	Ex-ante	<i>Desierto</i>
11	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral, Provincia de Santiago del Estero	590,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/03/2022	21/04/2022	N/A	N/A	Ex-ante	<i>Desierto</i>
12	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/03/2022	21/04/2022	18/07/2022	17/08/2022	Ex-ante	<i>Evaluación</i>

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Genéros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Versión: 7
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género	Fecha de aprobación PGA Original:		Modificación PGA No.: 5

			Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
13	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01/04/2022	10/06/2022	06/09/2022	06/10/2022	Ex-ante	Previsto
14	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/06/2022	21/07/2022	14/10/2022	13/11/2022	Ex-ante	Previsto
15	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de La Quiaca, Provincia de Jujuy	590,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	05/07/2022	04/08/2022	27/10/2022	26/11/2022	Ex-ante	Previsto
16	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral de Paraná, Provincia de Entre Ríos	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	05/07/2022	04/08/2022	27/10/2022	26/11/2022	Ex-ante	Previsto
17	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral, Provincia de Formosa	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	05/07/2022	04/08/2022	27/10/2022	26/11/2022	Ex-ante	Previsto
18	2	Contratación de los servicios para la Refuncionalización del edificio de Cochabamba (incluye climatización, instalación de red, red de telefonía y mobiliario)-Segundo Llamado	9,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/06/2022	22/07/2022	17/10/2022	16/11/2022	Ex-ante	Previsto
19	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral, Provincia de San Luis-Segundo Llamado	1,370,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/06/2022	18/07/2022	11/10/2022	10/11/2022	Ex-ante	Previsto
20	2	Contratación de los servicios para la Construcción del Centro Territorial Integral, Provincia de Santiago del Estero-Segundo Llamado	771,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/06/2022	18/07/2022	11/10/2022	10/11/2022	Ex-ante	Previsto
21	2	Contratación de los servicios para la Construcción de 5 (cinco) Obras para los Centros Territoriales Integrales	1,950,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/01/2023	14/02/2023	16/03/2023	17/04/2023	Ex-ante	Previsto
22	2	Contratación de los servicios para la Construcción de 3 (tres) Obras para los Centros Territoriales Integrales	1,170,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	11/01/2024	15/02/2024	16/03/2024	23/04/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		27,931,000.00										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Genéros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Versión: 7
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género	Fecha de aprobación PGA Original:		Modificación PGA No.: 5

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	2	Adquisición de Equipamiento Informático para el edificio de Cochabamba N° 54 CABA y para los treinta (30) Centros Territoriales Integrales	1,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01/08/2022	15/09/2022	14/12/2022	13/01/2023	Ex-ante	Previsto
2	2	Adquisición de 30 Vehículos para uso de los Centros Territoriales Integrales	2,500,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	18/07/2022	01/09/2022	25/11/2022	25/12/2022	Ex-ante	Previsto
3	1	Equipamiento informático para el funcionamiento del sistema Emergencias en los Municipios	1,200,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/10/2022	24/11/2022	14/12/2022	15/01/2023	Ex-ante	Previsto
4	1	Adquisición de Equipos Informáticos para los Equipos Interdisciplinarios y para la Red de Promotoras/es Territoriales del Programa	2,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/06/2022	02/08/2022	26/10/2022	25/11/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		8,500,000.00										

Tipo de Adquisición: Servicios (No Consultoría)												
1	1	Encuentros multilaterales y bilaterales del Programa	176,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01/09/2022	01/10/2022	16/10/2022	31/10/2022	Ex-ante	Previsto
2	1	Encuentros multilaterales y bilaterales y Foros internacionales de intercambio con participación de Org.Soc.Civil del Programa	352,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/10/2022	17/11/2022	02/12/2022	17/12/2022	Ex-ante	Previsto
3	1	Encuentros multilaterales y bilaterales del Programa	176,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	03/03/2023	02/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	Ex-ante	Previsto
4	1	Encuentros multilaterales y bilaterales y Foros internacionales de intercambio con participación de Org.Soc.Civil del Programa	352,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		1,056,000.00										



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

País: **República Argentina**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional**

Versión: 7

Número de la Operación: **2280**

Monto de la Operación: **USD 50.000.000**

Nombre de la Operación: **Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación
PGA No.: 5

			Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	4	Contratación de una firma para la Auditoría Externa del Programa	300,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	11/07/2022	10/08/2022	09/09/2022	11/10/2022	Ex-ante	Previsto
2	4	Contratación de una firma para la Supervisión del Programa	454,800.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	01/07/2022	15/08/2022	14/09/2022	14/10/2022	Ex-ante	Previsto
3	4	Contratación del servicio para la Evaluación del Programa	206,250.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	11/08/2022	10/09/2022	10/10/2022	09/11/2022	Ex-ante	Previsto
4	1	Contratación de los servicios para el Desarrollo, Implementación y Mantenimiento del Sistema Digital del Componente 1 del Programa	406,400.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	13/06/2022	28/07/2022	27/08/2022	26/09/2022	Ex-ante	Previsto
5	3	Contratación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI)	1,664,590.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	N/A	15/12/2021	Ex-ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		3,032,040.00										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

País: **República Argentina**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional**

Versión: 7

Número de la Operación: **2280**

Monto de la Operación: **USD 50.000.000**

Nombre de la Operación: **Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 5

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en USD	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales

1	1	Contratación de Consultores Individuales (45) Componente 1 Profesionales Territoriales Año 1	2,338,380.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	1	Contratación de Consultor Individual Componente 1 Profesionales Territoriales	51,964.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	Ex-ante	Adjudicado
3	1	Contratación de Consultores Individuales (10) Componente 1 Profesionales Territoriales	487,180.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/06/2022	17/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	Ex-post	Previsto
4	1	Contratación del Equipo Técnico para el Componente 1 del Programa	192,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	2	Contratación del Responsable Componente 2 enlace MMGyD - MOP del Programa	83,200.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
6	2	Contratación Asistente Técnico MMGyD para el Componente 2 del Programa	128,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
7	2	Contratación del Equipo Técnico MMGyD para el Componente 2 del Programa	128,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	Ex-ante	Adjudicado
8	2	Contratación del Equipo Técnico MMGyD para el Componente 2 del Programa	64,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	2	Contratación Especialistas Socio-Ambientales MMGyD para el Componente 2 del Programa	64,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	2	Contratación de Economista Evaluación Económica MMGyD del Programa	64,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
11	4	Contratación del Equipo Técnico (SOP-DIGEPSE) para los Centros de Atención Integral	128,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
12	2	Contratación consultor asistente Técnico (SOP-DIGEPSE) para los Centros de Atención Integral	44,800.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
13	4	Contratación de Supervisión de Obras (SOP-DIGEPSE) del Programa	281,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/08/2022	19/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	Ex-post	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Genéros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Versión: 7
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género	Fecha de aprobación PGA Original:		Modificación PGA No.: 5

			Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
Componente	Nombre de la Adquisición		Monto Presupuestado en U\$D	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
14	3	Contratación de Administrativos Contables del Programa	102,400.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	<i>Contrato en ejecución</i>
15	3	Contratación consultores individual en RR.HH. del Programa	51,200.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	<i>Contrato en ejecución</i>
16	3	Contratación de Especialistas en Adquisiciones para el Programa	70,400.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Ex-ante	<i>Contrato en ejecución</i>
Monto de adquisiciones de Consultorías Individuales			4,279,124.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones	44,798,164.00
--	----------------------

Fecha de Actualización:	31/05/2022
--------------------------------	-------------------

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo