

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Genéros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Código: FO-CP-07-12
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	Versión: 10
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género	Fecha de aprobación PGA Original:		Modificación PGA No.: 8

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	
Tipo de Adquisición: Obras										
1	2	0.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/02/2022	26/04/2022	N/A	N/A	Fracasado
2	2	500,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/04/2023	18/05/2023	17/06/2023	17/07/2023	Previsto
3	2	500,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/03/2023	14/04/2023	12/05/2023	11/06/2023	Previsto
4	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/12/2021	15/02/2022	06/07/2022	01/08/2022	Contrato en ejecución
5	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/03/2022	20/04/2022	12/08/2022	05/09/2022	Contrato en ejecución
6	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19/04/2022	10/06/2022	06/10/2022	17/10/2022	Contrato en ejecución
7	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/07/2022	25/08/2022	15/12/2022	23/01/2023	Contrato en ejecución
8	2	0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/03/2022	05/04/2022	N/A	N/A	Fracasado
9	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22/02/2022	22/04/2022	15/09/2022	17/10/2022	Contrato en ejecución
10	2	0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/03/2022	22/04/2022	N/A	N/A	Desierto
11	2	0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/03/2022	21/04/2022	N/A	N/A	Desierto
12	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/03/2022	21/04/2022	05/08/2022	22/08/2022	Contrato en ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Código: FO-CP-07-12
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	Versión: 10
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género	Fecha de aprobación PGA Original:		Modificación PGA No.: 8

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	
13	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01/04/2022	10/06/2022	14/10/2022	01/12/2022	Contrato en ejecución
14	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/07/2022	18/08/2022	07/01/2023	13/02/2023	Contrato en ejecución
15	2	550,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/04/2023	18/05/2023	10/08/2023	09/09/2023	Previsto
16	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/03/2023	14/04/2023	07/07/2023	06/08/2023	Previsto
17	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/04/2023	18/05/2023	10/08/2023	09/09/2023	Previsto
18	2	9,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	29/07/2022	06/09/2022	24/11/2022	06/12/2022	Contrato en ejecución
19	2	0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/08/2022	09/09/2022	N/A	N/A	Desierto
20	2	771,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/08/2022	09/09/2022	05/12/2022	04/01/2023	Evaluación
21	2	500,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/04/2023	18/05/2023	16/08/2023	14/09/2023	Previsto
22	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/03/2023	14/04/2023	13/07/2023	11/08/2023	Previsto
23	2	550,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/04/2023	18/05/2023	16/08/2023	15/09/2023	Previsto
24	2	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/03/2023	14/04/2023	13/07/2023	11/10/2023	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Código: FO-CP-07-12
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	Versión: 10
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género		Fecha de aprobación PGA Original:	Modificación PGA No.: 8

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	
25	2	550,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/04/2023	22/05/2023	20/08/2023	18/11/2023	Previsto
23	2	500,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/04/2023	18/05/2023	16/08/2023	15/09/2023	Previsto
26	2	1,020,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	05/06/2023	05/07/2023	03/10/2023	02/11/2023	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		USD 27,341,000.00								

Tipo de Adquisición: Bienes										
1	2	1,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	18/04/2023	02/06/2023	31/08/2023	30/09/2023	Previsto
2	2	2,500,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/11/2022	02/03/2023	31/05/2023	31/05/2023	En curso
3	1	1,200,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/10/2023	24/11/2023	22/02/2024	27/03/2024	Previsto
4	1	2,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/08/2022	20/09/2022	07/12/2022	06/05/2023	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Bienes		USD 8,500,000.00								

Tipo de Adquisición: Servicios (No Consultoría)										
1	1	176,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	16/05/2023	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

País: **República Argentina**

Organismo Ejecutor:

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD)
Coordinación de Financiamiento Internacional

Código:
FO-CP-07-12

Número de la Operación: **2280**

Monto de la Operación:

USD 50.000.000

Versión: 10

Nombre de la Operación: **Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género**

Fecha de aprobación PGA Original:

**Modificación
PGA No.: 8**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
2	1	Encuentros multilaterales y bilaterales y Foros internacionales de intercambio con participación de Org.Soc.Civil del Programa	352,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/04/2023	12/06/2023	27/06/2023	12/07/2023	Previsto
3	1	Encuentros multilaterales y bilaterales del Programa	176,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/06/2023	21/07/2023	05/08/2023	20/08/2023	Previsto
4	1	Encuentros multilaterales y bilaterales y Foros internacionales de intercambio con participación de Org.Soc.Civil del Programa	352,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01/08/2023	15/09/2023	30/09/2023	17/10/2023	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		USD 1,056,000.00									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas											
1	4	Contratación de una firma para la Auditoría Externa del Programa	300,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	01/04/2023	01/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	Previsto
2	4	Contratación de una firma para la Supervisión del Programa	416,400.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/05/2023	17/06/2023	15/09/2023	15/10/2023	Previsto
3	4	Contratación del servicio para la Evaluación del Programa	206,250.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	21/08/2023	05/10/2023	04/11/2023	04/12/2023	Previsto
4	1	Contratación de los servicios para el Desarrollo, Implementación y Mantenimiento del Sistema Digital del Componente 1 del Programa	406,400.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/05/2023	17/06/2023	15/09/2023	15/10/2023	Previsto
5	3	Contratación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI)	1,664,590.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	N/A	15/12/2021	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		USD 2,993,640.00									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional	Código: FO-CP-07-12
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000	Versión: 10
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género		Fecha de aprobación PGA Original:	Modificación PGA No.: 8

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales											
1	1	Contratación de Consultores Individuales (45) Componente 1 Profesionales Territoriales Año 1	2,338,380.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
2	1	Contratación de Consultor Individual Componente 1 Profesionales Territoriales	51,964.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	Contrato en ejecución
3	1	Contratación de Consultores Individuales (8) Componente 1 Profesionales Territoriales	389,744.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/06/2022	17/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	Contrato en ejecución
4	1	Contratación de Consultores Individuales (1) Componente 1 Profesionales Territoriales	48,718.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	Contrato en ejecución
5	1	Contratación de Consultores Individuales (1) Componente 1 Profesionales Territoriales	48,718.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/08/2022	19/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	Contrato en ejecución
6	1	Contratación del Equipo Tecnico para el Componente 1 del Programa	192,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
7	2	Contratación del Responsable Componente 2 enlace MMGyD - MOP del Programa	83,200.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
8	2	Contratación Asistente Tecnico MMGyD para el Componente 2 del Programa	128,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
9	2	Contratación del Equipo Tecnico MMGyD para el Componente 2 del Programa	128,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	Contrato en ejecución
10	2	Contratación del Equipo Tecnico MMGyD para el Componente 2 del Programa	64,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
11	3	Contratación Especialistas Socio-Ambientales MMGyD para el Componente 2 del Programa	64,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
12	2	Contratación de Economista Evaluación Económica MMGyD del Programa	64,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
13	4	Contratación del Equipo Tecnico (SOP-DIGEPSE) para los Centros de Atención Integral	128,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución
14	2	Contratación consultor asistente Tecnico (SOP-DIGEPSE) para los Centros de Atención Integral	44,800.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	Contrato en ejecución



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor:	Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Coordinación de Financiamiento Internacional
Número de la Operación:	2280	Monto de la Operación:	USD 50.000.000
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección Contra las Violencias por Motivos de Género	Fecha de aprobación PGA Original:	Código: FO-CP-07-12 Versión: 10 Modificación PGA No.: 8

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en U\$D	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
15	4	Contratación de Supervisión de Obras (SOP-DIGEPSE) del Programa	140,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	<i>Contrato en ejecución</i>
16	4	Contratación de Supervisión de Obras (SOP-DIGEPSE) del Programa	140,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	21/03/2023	31/03/2023	01/04/2023	<i>Previsto</i>
17	3	Contratación de Administrativos Contables del Programa	102,400.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	<i>Contrato en ejecución</i>
18	3	Contratación consultores individual en RR.HH. del Programa	51,200.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	<i>Contrato en ejecución</i>
19	3	Contratación de Especialistas en Adquisiciones para el Programa	70,400.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30/12/2021	01/01/2022	<i>Contrato en ejecución</i>
20	4	Contratación de Supervisión de Obras (CTI) para la Supervisión del Programa	12,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/11/2022	07/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	<i>Contrato en ejecución</i>
21	4	Contratación de Supervisión de Obras (CTI) para la Supervisión del Programa	12,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/11/2022	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	<i>Contrato en ejecución</i>
22	4	Contratación de Supervisión de Obras (CTI) para la Supervisión del Programa	12,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	21/03/2023	31/03/2023	01/04/2023	<i>Previsto</i>
Monto de adquisiciones de Consultorías Individuales		USD 4,317,524.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones	USD 44,208,164.00
--	--------------------------

Fecha de Actualización:	08/02/2023
--------------------------------	-------------------

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo