

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 3

País: **El Salvador**

Número de la Operación: **2288**

Nombre de la Operación: **Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de la República de El Salvador**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología MINEDUCYT**

Monto de la Operación: **\$214,700,000.0**

Fecha de aprobación PGA Original: 07-12-2021

Modificación PGA No.: 2

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	3. Auditoría Externa	Servicios de Auditoría para el Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de la República de El Salvador, quien deberá auditar la entrega de equipo tecnológico y verificar el cumplimiento de condiciones para la selección de beneficiarios y en general validará la información que sirvió de respaldo para el desembolso del BCIE correspondiente a las adquisiciones de los equipos. Adicionalmente, la empresa auditora deberá realizar la evaluación ex post respectiva de acuerdo con la normativa y formatos del BCIE aplicable.	70,000	Métodos BCIE	CPN	SBCC	26/10/2022	17/11/2022	N/A	N/A	Ex-ante	Desierto
1	3. Auditoría Externa	Servicios de Auditoría para el Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de la República de El Salvador, quien deberá auditar la entrega de equipo tecnológico y verificar el cumplimiento de condiciones para la selección de beneficiarios y en general validará la información que sirvió de respaldo para el desembolso del BCIE correspondiente a las adquisiciones de los equipos. Adicionalmente, la empresa auditora deberá realizar la evaluación ex post respectiva de acuerdo con la normativa y formatos del BCIE aplicable.	70,000	Métodos BCIE	CC	CC	15/3/2023	14/4/2023	4/5/2023	24/5/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$70,000.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$70,000.00

Fecha de Actualización: 16 de febrero de 2023

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida

LL: Licitación Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CPIR: Concurso Público Internacional Restringida

CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

SBC : Selección Basada en Calidad

SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo

SBMC: Selección Basada en Menor Costo

JOSÉ MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ

MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO