

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Republica Dominicana (DOM)	Organismo Ejecutor:	Gobierno de la Republica Dominicana
Número de la Operación:	2289	Monto de la Operación:	\$60,000,000.00
Nombre de la Operación:	Financiamiento del financiamiento para el sector agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible	Fecha de Aprobación PGA Original:	23/11/2021

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicacion	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												

Monto de adquisiciones de Obras	\$0.00
---------------------------------	--------

Tipo de adquisición: Bienes												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DOM-MDA-2289-6808-B	Gestión del Proyecto	Artículos de oficina	\$10,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6809-B	Asistencia Técnica	Camionetas para el equipo de técnicos (5 unidades) (Año 2)	\$252,500.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	13/01/2026	16/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6810-B	Asistencia Técnica	Camionetas para el equipo de técnicos (5 unidades) (Año 3)	\$252,500.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	13/01/2027	15/02/2027	06/04/2027	21/04/2027	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6811-B	Asistencia Técnica	Compra de Toldos para uso de las ferias en las regionales (Año 2)	\$89,400.00	Métodos BCIE	CP	CP	13/01/2026	16/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6812-B	Asistencia Técnica	Compra de Toldos para uso de las ferias en las regionales (Año 3)	\$89,400.00	Métodos BCIE	CP	CP	13/01/2027	15/02/2027	03/03/2027	08/03/2027	Ex-Ante	Previsto

Monto de adquisiciones de Bienes	\$693,800.00
----------------------------------	--------------

Tipo de adquisición: Servicios												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DOM-MDA-2289-6813-S	Asistencia Técnica	Diplomados especializados en temáticas de mayor relevancia y demanda identificada en el estudio ex ante (5 diplomados x 40 extensionistas) (Año 1)	\$470,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	13/01/2025	03/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6814-S	Asistencia Técnica	Diplomados especializados en temáticas de mayor relevancia y demanda identificada en el estudio ex ante (5 diplomados x 40 extensionistas) (Año 2)	\$470,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	12/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6816-S	Asistencia Técnica	Talleres o cursos especializados en temas metodológico-técnico productivo identificado en el estudio ex ante (25 eventos con la participación de 40 extensionistas, duración 2 días) (Año 2)	\$162,500.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	12/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6817-S	Asistencia Técnica	Talleres sobre actualización de manejo de cultivos. (13 talleres con 40 extensionistas, duración 5 días) (Año 1)	\$675,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	13/01/2025	03/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6818-S	Asistencia Técnica	Talleres sobre actualización de manejo de cultivos. (12 talleres con 40 extensionistas, duración 5 días) (Año 2)	\$675,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	12/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Republica Dominicana (DOM)	Organismo Ejecutor:	Gobierno de la Republica Dominicana
Número de la Operación:	2289	Monto de la Operación:	\$60,000,000.00
Nombre de la Operación:	Financiamiento del financiamiento para el sector agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible	Fecha de Aprobación PGA Original:	23/11/2021

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicacion	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
DOM-MDA-2289-6819-S	Asistencia Técnica	Congresos Internacionales (5 congresos con participacion de 35 personas) (Año 2)	\$675,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	12/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6820-S	Asistencia Técnica	Congresos Internacionales (5 congresos con participacion de 35 persona) (Año 3)	\$675,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	12/01/2027	03/03/2027	09/03/2027	10/03/2027	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6821-S	Asistencia Técnica	Talleres o cursos especializados en temas metodológico-técnico productivo identificado en el estudio ex ante (15 eventos con la participación de 40 extensionistas, duración 3 días) (Año 1)	\$225,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	03/02/2025	05/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6822-S	Asistencia Técnica	Talleres o cursos especializados en temas metodológico-técnico productivo identificado en el estudio ex ante (15 eventos con la participación de 40 extensionistas, duración 3 días) (Año 2)	\$225,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	03/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6823-S	Gestión del Proyecto	Mantenimiento de vehiculos	\$20,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	13/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6824-S	Asistencia Técnica	Contratación de servicios para la edición e impresión de material gastable y de apoyo para talleres, cursos y congresos (Año 1)	\$105,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	13/01/2025	03/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6825-S	Asistencia Técnica	Contratación de servicios para la edición e impresión de material gastable y de apoyo para talleres, cursos y congresos (Año 2)	\$105,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	12/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6826-S	Asistencia Técnica	Contratación de servicios para la edición e impresión de material gastable y de apoyo para talleres, cursos y congresos (Año 3)	\$105,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	13/01/2027	03/03/2027	08/03/2027	23/03/2027	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6827-S	Asistencia Técnica	Contratación de servicios para la edición e impresión de material gastable y de apoyo para talleres, cursos y congresos (Año 4)	\$105,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	12/01/2028	03/03/2028	09/03/2028	10/03/2028	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6832-S	Gestión del Proyecto	Seguro de vehiculos	\$125,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	13/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$4,817,500.00									

Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
DOM-MDA-2289-6837-CF	Auditoría Externa	Auditoría externa independiente	\$200,603.54	Métodos BCIE	CPN	SBCC	22/01/2024	09/02/2024	12/02/2024	23/02/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
DOM-MDA-2289-6838-CF	Asistencia Técnica	Contratación de una firma consultora inpendiente para evaluación de línea de base, evaluación intermedia e informe inicial, medio y final	\$360,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	13/01/2025	14/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6839-CF	Asistencia Técnica	Estudio de prospección tecnológica: estudios por rubros cada dos años un estudio de prospección de nuevas tecnologías verdes, innovaciones digitales y otras potenciales a ser validades e introducidas en las cadenas de valor seleccionadas	\$1,212,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	14/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	07/05/2025	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Republica Dominicana (DOM)	Organismo Ejecutor:	Gobierno de la Republica Dominicana
Número de la Operación:	2289	Monto de la Operación:	\$60,000,000.00
Nombre de la Operación:	Financiamiento del financiamiento para el sector agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible	Fecha de Aprobación PGA Original:	23/11/2021

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicacion	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
DOM-MDA-2289-6840-CF	Asistencia Técnica	Tecnologías Verdes Kits por parcela (análisis de suelo, tecnologías verdes, herramientas, bioplaguicidas)	\$288,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/02/2025	31/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-6841-CF	Asistencia Técnica	Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento en apoyo a la AT, generando reportes e información de apoyo a AT vía Plataforma digital SIDAGRO	\$300,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	13/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	07/05/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Firmas			\$2,360,603.54									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales

DOM-MDA-2289-6842-CI	Gestión del Proyecto	Contratación del encargado unidad	\$176,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	Ex-Ante	Adjudicado
DOM-MDA-2289-6843-CI	Gestión del Proyecto	Contratación del especialista agropecuario senior	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2024	16/08/2024	16/12/2024	16/12/2024	Ex-Ante	Anulado
DOM-MDA-2289-6844-CI	Gestión del Proyecto	Contratación del especialista agropecuario junior	\$98,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	Ex-Ante	Evaluación
DOM-MDA-2289-6845-CI	Gestión del Proyecto	Contratación de contador financiero	\$166,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/11/2024	21/11/2024	16/12/2024	16/12/2024	Ex-Ante	Adjudicado
DOM-MDA-2289-6846-CI	Gestión del Proyecto	Contratación del analista de adquisiciones	\$147,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/11/2024	21/11/2024	16/12/2024	16/12/2024	Ex-Ante	Evaluación
DOM-MDA-2289-6847-CI	Gestión del Proyecto	Contración del chofer	\$34,300.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	Ex-Ante	Previsto
DOM-MDA-2289-9173-CI	Gestión del Proyecto	Contratación del especialista agropecuario senior	\$107,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	28/02/2025	10/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Individuales			\$730,100.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$8,602,003.54
--	-----------------------

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras politicas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo