

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

Pais:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

REPÚBLICA DOMINICANA
Fortalecimiento del financiamiento para el sector
agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación: \$
Fecha de aprobación PGA Original: 07 junio 2023

Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)
60,000,000.00

Modificación PGA No.: *inicial*

No.	Componente relacionado al PGI	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	3	Computadoras	60,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
2	3	Datashow	3,733.33	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
3	3	Fotocopiadora	3,600.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
4	3	Impresoras	1,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
5	3	Sillas ejecutivas	1,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
6	3	Escritorios	13,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
7	3	Adquisición de motocicletas para el proyecto (32 unidades)	94,720.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	1/1/2024	8/1/2024	17/1/2024	5/2/2024	Ex-ante	Previsto
8	2	Equipo TICs, equipos informáticos la oficinas regionales	303,422.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
9	2	Camionetas para el equipo de técnicos. (10 unidades)	489,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	1/1/2024	15/2/2024	25/2/2024	5/3/2024	Ex-ante	Previsto
10	2	Mobiliario para oficinas regionales	22,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
11	2	Compra de Toldos para uso de las ferias en las regionales	168,763.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/5/2024	2/6/2024	16/6/2024	23/6/2024	Ex-ante	Previsto
12	2	Edición e impresión de material gastable	420,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	27/11/2023	31/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$1,581,738.33									

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	2	Diplomados especializados en temáticas de mayor relevancia y demanda identificada en el estudio ex ante (10 diplomados x 40 extensionistas)	940,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	1/1/2024	8/1/2024	17/1/2024	5/2/2024	Ex-ante	Previsto
2	2	Talleres o cursos especializados en temas metodológico-técnico productivo identificado en el estudio ex ante (40 eventos con la participación de 40 extensionistas, duración 2 días)	260,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	21/2/2024	28/2/2024	6/3/2024	1/5/2024	Ex-ante	Previsto
3	2	Talleres sobre actualización de manejo de cultivos. (15 talleres con 40 extensionistas, duración 5 días)	800,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/4/2024	24/4/2024	8/5/2024	10/7/2024	Ex-ante	Previsto
4	2	Congresos Internacionales (10 congresos con participación de 30 personas)	900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/6/2024	26/6/2024	10/7/2024	11/10/2024	Ex-ante	Previsto
5	3	Edición e impresión de material promocional	118,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/2/2024	28/2/2024	6/3/2024	27/3/2024	Ex-ante	Previsto
6	3	Diseño e impresión de brochures	24,100.00	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	6/3/2024	13/3/2024	20/3/2024	3/4/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

REPÚBLICA DOMINICANA
Fortalecimiento del financiamiento para el sector agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación: \$
Fecha de aprobación PGA Original: 07 junio 2023

Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)
60,000,000.00

Modificación PGA No.: *inicial*

No.	Componente relacionado al PGI	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
7	3	Divulgación masiva (perifoneo)	6,033.33	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	6/3/2024	13/3/2024	20/3/2024	3/4/2024	Ex-ante	Previsto
8	3	Cuñas radiales	35,200.00	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	6/3/2024	13/3/2024	20/3/2024	3/4/2024	Ex-ante	Previsto
9	3	Seguro de vehiculos	120,200.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12/1/2024	31/1/2024	8/2/2024	17/2/2024	Ex-ante	Previsto
10	3	Varios procesos de contratación de servicios de catering, salón y hotel para las capacitaciones	550,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/4/2024	24/4/2024	8/5/2024	10/7/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$4,773,533.33									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	5	Auditoría externa independiente	250,000.00	Métodos BCIE	CC	SBCC	6/8/2023	20/8/2023	11/9/2023	15/10/2023	Ex-ante	Previsto
2	2	Contratación de una firma consultora independiente para evaluación de línea de base, evaluación intermedia e informe inicial, medio y final	360,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	31/1/2024	31/3/2024	15/4/2024	13/5/2024	Ex-ante	Previsto
3	2	Estudio de prospección tecnológica: estudios por rubros cada dos años un estudio de prospección de nuevas tecnologías verdes, innovaciones digitales y otras potenciales a ser validadas e introducidas en las cadenas de valor seleccionadas	1,212,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29/11/2023	28/1/2024	14/2/2024	13/3/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$1,822,000.00									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	3	Contratación del encargado unidad	262,407.07	Métodos BCIE	CC	CC	22/9/2023	29/9/2023	6/10/2023	11/10/2023	Ex-ante	Previsto
2	3	Contratación del especialista agropecuario	209,925.66	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2023	17/11/2023	22/11/2023	26/11/2023	Ex-ante	Previsto
3	3	Contratación del analista de adquisiciones	185,784.21	Métodos BCIE	CC	CC	18/10/2023	25/10/2023	1/11/2023	3/11/2023	Ex-ante	Previsto
4	3	Contración del chofer	75,573.24	Métodos BCIE	CC	CC	27/12/2023	3/1/2024	12/1/2024	31/1/2024	Ex-ante	Previsto
5	2	Tecnologías Verdes Kits por parcela (Análisis de suelo, tecnologías verdes, herramientas, bioplaguicidas.)	288,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	6/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	27/12/2023	Ex-ante	Previsto
6	2	Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento en apoyo a la AT, generando reportes e información de apoyo a AT Vía Plataforma digital SIDAGRO	300,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/12/2023	20/12/2023	27/12/2023	3/1/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			\$1,321,690.17									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$9,498,961.83

Fecha de Actualización: Enero 2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo