

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: República de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo 2291

Nombre de la Operación: "X Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Transporte e Infraestructura

Monto de la Operación: US\$ 382,580,372.14

Fecha de aprobación PGA Original: 7/10/2022

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Obras												
	Construcción de la carretera Litoral del Pacífico entre los departamentos de Managua, Carazo y Rivas		225,103,442.82	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre					Ex-ante	Previsto
	Tramo 1 El Naranjo - Playa El Remanso (29.53 km)	Consiste en la construcción de una carretera de dos carriles de 3.60m de ancho, hombros de 1.80m. Se construirá una estructura de pavimento que varía de 42.5 a 62.5cm de espesor, con una capa de rodadura de 7.5 cm de mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros, una capa de 20cm de base tratada con cemento, con una resistencia a la compresión de 25 kg/cm2 a los 7 días, una capa de sub-base de agregados triturados de espesor variable (desde 15cm, 26 cm hasta 32 cm). En zonas urbanas y semi - urbanas, se construirá ciclo vía de 3.0m de ancho y andenes de 1.80m de ancho. La carretera estará dotada de pasos de fauna. Se realizará movimiento de tierra, la construcción de 3 puentes (Puente El Naranjo de 40 mts, Puente Ostional, Puente Escomeca) y cinco (5) puentes para pasos de ciclo vía, se construirán ocho (8) cajas de concreto reforzado de diferentes dimensiones, 126 alcantarillas de concreto reforzado de diferentes diámetros, obras de mitigación ambiental, obras misceláneas y señalización vial.	52,039,976.82	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	17/4/2023	Ex-ante	Previsto
	Tramo 2 Playa El Remanso - San Juan del Sur - Empalme el Coyol (Brito) (29.28 Km)	Consiste en la construcción de una carretera de dos carriles de 3.60m de ancho, hombros de 1.80m. Se construirá una estructura de pavimento con una capa de rodadura de 7.5 cm de mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros, una capa de 15cm de base tratada con cemento, con una resistencia a la compresión de 25 kg/cm2 a los 7 días, una capa de 25cm de sub-base de agregados triturados. En zonas urbanas, semi urbanas, se construirán ciclo vía de 3.0m de ancho y andenes de 1.80m de ancho. Se realizará movimiento de tierra. Se construirán 3 puentes (Puente San Juan del Sur 25m, Puente el Bastón 20m y Puente Brito 80m), 10 cajas de concreto reforzado de diferentes dimensiones y 138 alcantarillas de concreto reforzado, de diferentes diámetros, obras de mitigación ambiental, obras misceláneas y señalización vial.	63,063,313.23	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	17/4/2023	Ex-ante	Previsto
	Tramo3 Empalme El Coyol (Brito) - Astillero (29.89 km)	Consiste en la construcción de una carretera de dos carriles de 3.60m de ancho, hombros de 1.80m. Se construirá una estructura de pavimento, con una capa de rodadura de 7.5 cm de mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros, una capa de 20cm de base tratada con cemento, con una resistencia a la compresión de 25 kg/cm2 a los 7 días, una capa de 15cm de sub-base de agregados triturados. En zonas urbanas, semi urbanas, se construirán ciclo vía de 3.0m de ancho y andenes de 1.80m de ancho. Se realizará un movimiento de tierra, se construirán 5 puentes. (Puente el Limón 25m, Puente Querquera 26.26m, Puente Murciélagos 30m, Puente Guazacate 20m y Puente Magualapa ,80 m), 9 cajas de concreto reforzado de diferentes dimensiones, 97 alcantarillas de concreto reforzado de diferentes diámetros, obras de mitigación ambiental, obras misceláneas y señalización vial.	56,452,034.74	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/11/2022	29/11/2022	10/3/2023	17/4/2023	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: República de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo 2291

Nombre de la Operación: "X Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Transporte e Infraestructura

Monto de la Operación: US\$ 382,580,372.14

Fecha de aprobación PGA Original: 7/10/2022

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
	Tramo 5 Tupilapa – Masachapa (30.79 Km)	<p>Consiste en la construcción de una carretera de dos carriles de 3.60m de ancho, hombros de 1.80m. Se construirá una estructura de pavimento con una capa de rodadura de 7.5 cm de mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros, una capa de 21cm de base tratada con cemento, con una resistencia a la compresión de 25 kg/cm2 a los 7 días, una capa de 20cm de sub-base de agregados triturados. En zonas urbanas, semi urbanas, se construirán ciclovia de 3.0m de ancho y andenes de 1.80m de ancho.</p> <p>Se realizará un movimiento de tierra, se construirán 7 puentes de concreto con vigas pretensadas (Puente Casares 80 m, puente Tepano 40m, Puente El Tular 35m, Puente Masapa Est. 20m, Puente Tecolapa est. 45m, Puente Cocaleca 20 m y Puente Masachapa Est. 35), 4 cajas de concreto reforzado de diferentes dimensiones, 112 alcantarillas nuevas de concreto reforzado diferentes diámetros, obras de mitigación ambiental, obras misceláneas y señalización vial.</p>	53,548,116.03	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/11/2022	29/11/2022	10/3/2023	17/4/2023	Ex-ante	Previsto
2	Mejoramiento del Camino Wapí - El Tortuguero, Tramo II, Estación 46+000 - 91+898.16	<p>Consiste en la construcción de una estructura de pavimento que se contempla será una sub base de agregados triturados de 20 cm de espesor, base estabilizada con cemento de 18 cm de espesor, sobre esta estructura descansará una carpeta de mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros de 5 cm de espesor. Incluye obras de drenaje menor, 8 puentes nuevos de vigas de concreto pretensadas (Sawawas No.2, El Toro, El Toro 2, Culebra, Cacao, Pavon, Kukarawala, Waspado 2), además de 11 cajas hidráulicas de concreto reforzado coladas en el sitio; movimiento de tierras efectuándose remociones de árboles y de capa vegetal, excavaciones en la vía, canales para estructura, conformación de cunetas laterales para encauzar las aguas, bahías de buses, señalización horizontal y vertical.</p> <p>La carretera estará compuesta de 2 carriles de 3.40 m de ancho de rodamiento, con hombros de 0.60 m, en la zona rural y en la zona urbana tendrá un ancho de rodamiento de 3.30 m cada carril y un andén peatonal de 1.50 m.</p>	64,176,858.75	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	17/4/2023	Ex-ante	Previsto
	Subtramo I: 46+000 - 72+000 (26.00 km)		34,721,956.91	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	17/4/2023	Ex-ante	Previsto
	Subtramo II: 72+000 - 91+898.16 (19.89 km)		29,454,901.84	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	18/4/2023	Ex-ante	Previsto



Información General

País: República de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo 2291

Nombre de la Operación: "X Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Transporte e Infraestructura

Monto de la Operación: US\$ 382,580,372.14

Fecha de aprobación PGA Original: 7/10/2022

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
3	2	Circunvalación de la ciudad de Corinto	31,302,920.70	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	19/4/2023	Ex-ante	Previsto
4	2	Mejoramiento del camino La Calamidad - Empalme Masigüe	9,016,519.81	Guía Operativa de Módulos Comunitarios de Adoquines (MCA)	CD	N/A	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	17/4/2023	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$329,599,742.08									

Tipo de Adquisición: Consultorias - Firmas												
Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
1	3	Supervisión para la Construcción de la Carretera Litoral del Pacífico	13,506,206.56	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	10/4/2023	Ex-ante	Previsto
2	3	Supervisión para el mejoramiento del camino Wapí - El Tortuguero, Tramo II: Estación 46+000 - 91+898.16	4,492,380.11	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	10/4/2023	Ex-ante	Previsto
3	3	Supervisión para la Construcción de la Circunvalación de la Ciudad de Corinto	1,320,212.80	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	10/4/2023	Ex-ante	Previsto
4	3	Supervisión para el mejoramiento del camino La Calamidad - Empalme Masigüe	631,156.39	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	10/4/2023	Ex-ante	Previsto
5	10	Auditoría Financiera y de cumplimiento del "X Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras"	586,612.24	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/10/2022	29/11/2022	10/3/2023	27/3/2023	Ex-ante	Previsto





Información General

País: República de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo 2291

Nombre de la Operación: "X Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras"

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Organismo Ejecutor: Ministerio de Transporte e Infraestructura

Monto de la Operación: US\$ 382,580,372.14

Fecha de aprobación PGA Original: 7/10/2022

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$20,536,568.10									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
3	Servicios de Consultoría Especialista en Contratación de Módulos Comunitarios de Adoquinado	Aprobación y Seguimiento de la Contratación de los Módulos Comunitarios de Adoquinado.	40,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	1/6/2023	16/6/2023	17/7/2023	2/8/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			\$40,000.00									
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$350,176,310.18									

Fecha de Actualización: Octubre 2022

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo

