

Información General

Pais: Costa Rica
Número de la Operación: 2317
Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Monto de la Operación: **150,941,252.53**
Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y Construcción de Obras de Protección y Control de Erosión en la Cuenca del Río Cañas, Alajuelita, San José, sector 8 de diciembre	\$1,937,517.95	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000065-0006500001	14/5/2024	6/6/2024	28/10/2024	11/11/2024	Ex-post	Evaluación
2	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y Construcción de Obras de Protección y Control de Erosión en la Cuenca del Río Cañas, Alajuelita, San José, sector El Muro	\$2,291,894.06	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000066-0006500001	14/5/2024	6/6/2024	28/10/2024	11/11/2024	Ex-post	Evaluación
3	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción obras de protección fluvial en barrio Calle Areneros (San Rafael Abajo)	\$831,306.02	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2023PX-000194-0006500001	26/9/2023	9/10/2023	21/11/2023	15/12/2023	Ex-post	Contrato Terminado
4	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción de obras de protección y control de erosión en la Cuenca del Río Cañas, Alajuelita, San José, sector Boca del Monte 2	\$955,826.86	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2023PX-000204-0006500001	2/10/2023	11/10/2023	20/11/2023	15/12/2023	Ex-post	Contrato Terminado
5	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción de muros de retención de suelo claveteado (cosido) sobre el camino 1-06-132 en el sector de Barrio Colinas	\$450,219.39	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000006-0006500001	15/1/2024	25/1/2024	21/5/2024	24/6/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
6	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción de alcantarilla de cuadro sector de Barrio Guadalupe en Salitrillos de Aserrí sobre el camino 1-06-147-00, sobre el cauce del río Cañas	\$242,872.11	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000177-0006500001	6/9/2023	20/9/2023	17/11/2023	18/12/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
7	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción de muros de contención de pilotes de tubos de concreto en las aproximaciones de la alcantarilla de cuadro sobre el camino 1-06-147 en el sector de Las Tamaleras	\$650,943.84	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000032-0006500001	13/3/2024	22/3/2024	3/6/2024	24/6/2024	Ex-post	Contrato Terminado
8	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción de alcantarilla de cuadro sector de la Delegación de Salitrillos de Aserrí en el camino 1-06-129-00, sobre la Quebrada Lagunillas	\$281,023.03	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000197-0006500001	27/9/2023	9/10/2023	20/11/2023	11/12/2023	Ex-post	Contrato Terminado
9	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción de muro de contención de pilotes de tubos de concreto en el sector de la Urbanización Santa Elena, distrito Salitrillos, cantón Aserrí	\$192,846.88	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/12/2024	31/12/2024	18/3/2025	1/4/2025	Ex-post	Previsto
10	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Diseño y construcción de muro de retención de suelo claveteado (cosido) en el sector de la escuela de Santa Teresita	\$607,959.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000033-0006500001	14/3/2024	3/4/2024	27/5/2024	12/6/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
11	1. <i>Preinversión</i> , 2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Holanda – Código 0762	\$1,342,411.26	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
12	1. <i>Preinversión</i> , 2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bajo de Mollejones, código. 5983	\$184,581.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
13	1. <i>Preinversión</i> , 2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Tnese Dikol	\$3,356,028.16	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
14	1. <i>Preinversión</i> , 2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Clavera	\$328,716.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
15	1. <i>Preinversión</i> , 2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de Centros Educativos en el área de Corredores-6E, partida 1 Escuela La Fuente	\$29,457.99	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000253-0006500001	6/9/2024	30/9/2024	27/12/2024	13/1/2025	Ex-post	Evaluación
16	1. <i>Preinversión</i> , 2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i>	Consultoría en diseño, planos constructivos, especific técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción centros educativos en Corredores-7E, partida 1 Escuela Laurel	\$328,716.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000269-0006500001	16/9/2024	30/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
17	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, especific técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción centros educativos en Corredores-7E, partida 2 escuela Paso Canoas	\$707,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000269-0006500001	16/9/2024	30/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
18	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de Centros Educativos en el área de Corredores-6E, partida 2 Escuela La Concordia	\$41,950.35	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000253-0006500001	6/9/2024	30/9/2024	27/12/2024	13/1/2025	Ex-post	Evaluación
19	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Estrella del Sur	\$11,783.20	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
20	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, especific técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción centros educativos en Corredores-7E, partida 3 Escuela La Palma de Corredores	\$547,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000269-0006500001	16/9/2024	30/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
21	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, especific técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción centros educativos en Corredores-7E, partida 4 Escuela Colorado	\$16,643.77	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000269-0006500001	16/9/2024	30/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
22	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, especific técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción centros educativos en Corredores-7E, partida 5 Escuela Finca Tamarindo de Corredores	\$334,739.29	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000269-0006500001	16/9/2024	30/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
23	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, especific técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción centros educativos en Corredores-7E, partida 6 Escuela Bella Luz	\$204,321.39	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000269-0006500001	16/9/2024	30/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
24	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Coto Brus, Partida 1 Escuela Concepción	\$11,783.20	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000240-0006500001	30/8/2024	27/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
25	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Río Sereno	\$22,605.77	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
26	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santa Fe	\$5,939.87	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
27	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Coto Brus, Partida 2 Escuela El Ceibo	\$108,681.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000240-0006500001	30/8/2024	27/9/2024	5/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
28	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Consultoría en diseño, planos constructivos, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Coto Brus, Partida 3 CTP Umberto Melloni Campanini	\$2,517,021.12	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000240-0006500001	30/8/2024	27/9/2024	5/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
29	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Estudios técnicos y consultoría para el suministro del diseño de anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto y programación de obra servicios por demolición de infraestructura existente y servicios de ejecución de obras de reconstrucción en la escuela Mádáribotdá	\$755,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
30	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Coto Brus, Partida 4 Escuela Ngöbegüé	\$1,594,113.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000240-0006500001	30/8/2024	27/9/2024	5/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
31	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Coto Brus, Partida 5 escuela Federico Gutiérrez Braun	\$1,310,529.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000240-0006500001	30/8/2024	27/9/2024	5/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
32	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela José Gonzalo Acuña Hernández	\$652,089.53	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
33	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Kilómetro Uno	\$347,781.08	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	28/10/2024	18/11/2024	18/2/2025	4/3/2025	Ex-post	Previsto
34	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Las Orquídeas. Código. 2895	\$736.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	28/10/2024	18/11/2024	18/2/2025	4/3/2025	Ex-post	Previsto
35	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, espec técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pto Jiménez-20E, partida 1 Escuela Boca Gallardo	\$582,531.84	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000267-0006500001	13/9/2024	2/10/2024	2/1/2025	16/1/2025	Ex-post	Evaluación
36	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, espec técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pto Jiménez-20E, partida 2 Escuela Carbonera	\$4,454.90	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000267-0006500001	13/9/2024	2/10/2024	2/1/2025	16/1/2025	Ex-post	Evaluación
37	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Dos Brazos de Río Tigre	\$495,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
38	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Saturnino Cedeño Cedeño	\$2,209.35	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
39	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, espec técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pto Jiménez-20E, partida 3 Colegio Académico La Palma	\$680,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000267-0006500001	13/9/2024	2/10/2024	2/1/2025	16/1/2025	Ex-post	Evaluación
40	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos y consultoría para el suministro del diseño de anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, servicios por demolición de infraestructura existente y servicios de ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en la Escuela Eloy Morua Carrillo	\$772,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
41	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, espec técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pto Jiménez-20E, partida 4 Escuela Cañaza	\$458,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000267-0006500001	13/9/2024	2/10/2024	2/1/2025	16/1/2025	Ex-post	Evaluación
42	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos y consultoría para el suministro del diseño de estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, programación de obra, servicios por demolición de infraestructura existente y servicios de ejecución de obras de reconstrucción de la escuela Bambi #1	\$45,105.02	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
43	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones téc, otras actividades, servicios demolición y reconstrucción de centros educativos en el área de Osa, Partida 1 Liceo Finca Alajuela	\$862,200.78	Legislación Nacional: Ley N° 8489	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000242-0006500001	30/8/2024	26/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
44	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones téc, otras actividades, servicios demolición y reconstrucción de centros educativos en el área de Osa, Partida 2 escuela Finca Cinco	\$381,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000242-0006500001	30/8/2024	26/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
45	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Quebradas	\$5,891.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
46	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Brujo	\$151,021.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
47	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos área Pérez Zeledón, Partida 1 Escuela Renacer	\$22,093.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000241-0006500001	30/8/2024	20/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
48	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos área Pérez Zeledón, Partida 2 Escuela Santa María	\$104,036.87	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000241-0006500001	30/8/2024	20/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
49	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Pérez Zeledón 16E, partida 1 Escuela San José de Rivas	\$10,310.30	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000266-0006500001	13/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
50	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Pérez Zeledón 16E, partida 2 Escuela El Ceibo	\$569,774.88	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000266-0006500001	13/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
51	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Pavones	\$83,900.70	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
52	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Pérez Zeledón 16E, partida 3 Escuela San Agustín	\$33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000266-0006500001	13/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
53	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bajo Las Brisas	\$7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	28/10/2024	18/11/2024	18/2/2025	4/3/2025	Ex-post	Previsto
54	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Quizarra	\$33,287.53	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
55	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos área Pérez Zeledón, Partida 3 Escuela República de México	\$1,075,759.46	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000241-0006500001	30/8/2024	20/9/2024	20/12/2024	2/1/2025	Ex-post	Evaluación
56	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño planos constructivos especific técnicas otras actividades servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pérez Zeledón-19E, partida 1 Escuela Concepción	\$86,945.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000254-0006500001	6/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
57	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Liceo Rural Buena Vista	\$666,171.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	28/10/2024	18/11/2024	18/2/2025	4/3/2025	Ex-post	Previsto
58	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en CTP General Viejo	\$1,411,288.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
59	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Contratación de estudios técnicos y consultoría para el suministro de estudios preliminares, diseño de anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, programación de obra, servicios por demolición de infraestructura existente y servicios de ejecución de obras de reconstrucción en la escuela Santa Cruz	\$33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
60	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santiago	\$7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
61	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos área Pérez Zeledón, Partida 4 Escuela Palmital	\$33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000266-0006500001	13/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
62	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos y consultoría para el suministro de estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, programación de obra, servicios por demolición de infraestructura existente y servicios construcción de obras para reconstrucción en la escuela Los Ángeles	\$1,404,497.78	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
63	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San Pedro	\$1,246,610.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	28/10/2024	18/11/2024	18/2/2025	4/3/2025	Ex-post	Previsto
64	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño planos constructivos especific técnicas otras actividades servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pérez Zeledón-19E, partida 2 Escuela El Águila	\$130,417.91	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000254-0006500001	6/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
65	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño planos constructivos especific técnicas otras actividades servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pérez Zeledón-19E, partida 3 CINDEA Pejibaye	\$33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000254-0006500001	6/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
66	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Contratación de estudios técnicos y consultoría para el suministro de anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, programación de obra, servicios por demolición de infraestructura existente y servicios construcción obras de mitigación y rehabilitación en la escuela Laboratorio	\$449,381.71	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
67	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño planos constructivos especific técnicas otras actividades servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pérez Zeledón-19E, partida 4 Escuela La Trinidad	\$4,418.70	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000254-0006500001	6/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
68	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño planos constructivos especific técnicas otras actividades servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en Pérez Zeledón-19E, partida 5 Escuela San Pablo	\$7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000254-0006500001	6/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
69	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos área Pérez Zeledón, Partida 5 Escuela Daniel Flores Zavaleta	\$981,982.25	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000266-0006500001	13/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
70	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Escuela I.D.A. Jorón _Pérez Zeledón	\$1,221,594.25	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	10/2/2025	24/2/2025	Ex-post	Previsto
71	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Llano	\$260,835.81	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
72	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, Reconstrucción de Centros Educativos en Área Alajuelita 2E, partida 1 Escuela Calle El Alto	\$720,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000278-0006500001	20/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
73	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela de San Felipe	\$335,602.82	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	28/10/2024	18/11/2024	18/2/2025	4/3/2025	Ex-post	Previsto
74	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Jardín de Niños Ismael Coto Fernández	\$184,581.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
75	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Ismael Coto Fernández	\$167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
76	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, Reconstrucción de Centros Educativos en Área Alajuelita 2E, partida 2 Liceo Alajuelita	\$1,184,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000278-0006500001	20/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
77	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, otras actividades, Reconstrucción de Centros Educativos en Área Alajuelita 2E, partida 3 Liceo Teodoro Picado	\$167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000278-0006500001	20/9/2024	11/10/2024	10/1/2025	24/1/2025	Ex-post	En curso
78	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos y consultoría para el suministro de los estudios preliminares, diseño de anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, programación de obra, servicios de construcción de obras de reconstrucción de los jardines de niños de Concepción y Central de Alajuelita. (Jardín de Niños Concepción de Alajuelita)	\$1,006,808.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
79	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos y consultoría para el suministro de los estudios preliminares, diseño de anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, programación de obra, servicios de construcción de obras de reconstrucción de los jardines de niños de Concepción y Central de Alajuelita. (Jardín de Niños Central de Alajuelita)	\$1,006,808.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
80	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Andrés Corrales Mora	\$350,630.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
81	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, reconstrucción de centros educativos en área Aserri 3E, partida 1 Escuela Bajos de Cedral	\$7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000282-0006500001	23/9/2024	14/10/2024	15/1/2025	29/1/2025	Ex-post	En curso

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
82	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, reconstrucción de centros educativos en área Aserri 3E, partida 2 Escuela Bajos de Praga	\$449,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000282-0006500001	23/9/2024	14/10/2024	15/1/2025	29/1/2025	Ex-post	En curso
83	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Corazón de Jesús	\$20,620.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
84	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santa Teresita	\$167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
85	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Las Mercedes	\$1,006,808.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	28/10/2024	18/11/2024	18/2/2025	4/3/2025	Ex-post	Previsto
86	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Desamparados 11E, partida 1 Escuela Sotero González Barquero	\$355,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000270-0006500001	16/9/2024	9/10/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	En curso
87	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Manzano	\$167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/11/2024	8/12/2024	8/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
88	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Desamparados 11E, partida 2 Liceo San Miguel	\$150,281.51	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000270-0006500001	16/9/2024	9/10/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	En curso
89	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Consultoría en diseño, planos constructivos, otras actividades, servicios de demolición y reconstrucción de centros educativos en área Desamparados 11E, partida 3 Escuela Sor María Romero Meneses	\$5,891.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000270-0006500001	16/9/2024	9/10/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	En curso
90	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Ciudadela Fátima	\$73,644.99	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
91	1. Preinversión, 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San Rafael	\$347,781.08	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
92	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Contratación de consultoría en suministro de planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto y programación de obra, servicios de demolición de infraestructura existente y servicios de ejecución de obras de reconstrucción de Escuela San Jerónimo, de Desamparados	\$3,538,931.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	11/10/2024	1/11/2024	3/2/2025	17/2/2025	Ex-post	Previsto
93	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	\$201,361.69	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
94	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Buenos Aires de Puntarenas	\$839,007.04	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
95	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Golfito de Puntarenas	\$201,361.69	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
96	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de viviendas en Guaycará 1 de Golfito de Puntarenas	\$2,550,581.40	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
97	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de viviendas en Guaycará 2 de Golfito de Puntarenas	\$268,482.25	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
98	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de 19 viviendas en el cantón de Alajuelita	\$637,645.35	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
99	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de 18 viviendas en el cantón de Aserri	\$604,085.07	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
100	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de 19 viviendas en el cantón de Aserri	\$637,645.35	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
101	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de 28 viviendas en el cantón de Desamparados	\$939,687.88	Legislación Nacional: Ley N° 7052	Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	N/A	1/11/2024	30/11/2024	2/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Previsto
102	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción del puente vehicular y obras conexas sobre el río Guabo sector de Tres Piedras de Barú	\$371,424.19	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000243-0006500001	2/9/2024	16/9/2024	4/11/2024	18/11/2024	Ex-post	Adjudicado
103	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obra de infraestructura vial sobre quebrada Cima en Bajo Las Bonitas	\$503,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000244-0006500001	2/9/2024	16/9/2024	6/12/2024	20/12/2024	Ex-post	Evaluación
104	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Obras de protección en el poblado de Santa Cecilia, enrocamientos y colocación de alcantarilla, recava (excavación de sedimento acumulado en el cauce) para aumento de la capacidad hidráulica en sector barrio Embarcadero, construcción de dos espigones de 50 metros y rectificación de cauce del río Balsar en desembocadura con el río Térraba, protección de margen con enrocamiento y concreto ciclópeo, sector Zona Americana en Palmar, río Térraba	\$5,759,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000248-0006500001	3/9/2024	11/10/2024	10/12/2024	26/12/2024	Ex-post	En curso
105	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y Construcción de Estructura de Paso sobre río El Chingo, ruta cantonal C-5-10-036, en La Cruz de Guanacaste	\$979,774.81	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000069-0006500001	2/15/2024	25/6/2024	27/8/2024	2/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
106	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Elaboración de diseños y construcción de los puentes vehiculares sobre río San Ramón (Sector Tirimbina) y río San Ramoncito en el distrito de La Virgen del cantón de Sarapiquí (río San Ramoncito, sector San Ramón)	\$993,686.30	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000226-0006500001	2/18/2024	10/9/2024	21/10/2024	4/11/2024	Ex-post	Adjudicado
107	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción total de puente vehicular sobre la quebrada Plana (Macadam), sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	\$411,297.36	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	1/4/2025	15/4/2025	Ex-post	Previsto
108	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción total de puente vehicular sobre río Mojón, sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	\$411,297.36	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	1/4/2025	15/4/2025	Ex-post	Previsto
109	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Bijagal, sector San Ramón, distrito La Virgen	\$411,297.36	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	1/4/2025	15/4/2025	Ex-post	Previsto
110	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción total de puente vehicular sobre quebrada Roque, La Virgen de Sarapiquí	\$468,349.84	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	1/4/2025	15/4/2025	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
111	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción de captación e instalación de tubería ASADA de Changuena	\$113,433.37	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/12/2024	20/12/2024	20/3/2025	10/4/2025	Ex-post	Previsto
112	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Construcción de puente-paso de tubería de 60 metros de tubería de HD ASADA Las Vueltas de Limoncito	\$86,544.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	24/3/2025	7/3/2025	10/6/2025	24/6/2025	Ex-post	Previsto
113	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción de las estructuras de captación y sustitución de la tubería de conducción del Acueducto Cajón de Boruca	\$8,443.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/12/2024	20/12/2024	20/3/2025	10/4/2025	Ex-post	Previsto
114	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Construcción de puente-paso de tubería de HD ASADA Santa Teresita	\$85,137.33	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	24/3/2025	7/3/2025	10/6/2025	24/6/2025	Ex-post	Previsto
115	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Restablecimiento del sistema de captación del sistema de ASADA Playa Hermosa	\$15,911.43	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/12/2024	20/12/2024	20/3/2025	10/4/2025	Ex-post	Previsto
116	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y Reconstrucción Obras en cauce sobre Quebrada sin nombre sector Playa Pogeres camino 6-11-057	\$424,416.06	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000247-0006500001	3/9/2024	17/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Evaluación
117	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de un puente peatonal y obras de protección fluvial en Río Jorco sectores San Esteban Rey, Urbanización Casa de Campo y Los Porosales	\$1,834,394.96	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	19/3/2025	9/4/2025	16/7/2025	30/7/2025	Ex-post	Previsto
118	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Volcafé	\$513,691.08	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000043-0006500001	5/4/2024	13/5/2024	1/8/2024	26/8/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
119	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción obras de Protección de la Margen Derecha del Río Alumbre, Sector de Guadarrama	\$1,077,383.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	14/10/2024	4/11/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	Previsto
120	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción obras de protección fluvial de la margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla	\$1,096,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	14/10/2024	4/11/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	Previsto
121	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Obras de protección fluvial sobre el Río Cañas en el sector sur del Buen Pastor y San Rafael Arriba	\$2,906,448.70	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000180-0006500001	30/7/2024	16/8/2024	9/10/2024	23/10/2024	Ex-post	Contratado
122	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector calle San Diego	\$863,804.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000178-0006500001	29/7/2024	16/8/2024	21/10/2024	4/11/2024	Ex-post	Adjudicado
123	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Blanca Durán y Barrio La Granja sector 1, 2 y 3	\$1,735,801.90	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000045-0006500001	5/4/2024	13/5/2024	24/10/2024	7/11/2024	Ex-post	Adjudicado
124	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en La Tabla, Río Cañas	\$266,332.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000179-0006500001	29/7/2024	26/8/2024	30/9/2024	14/10/2024	Ex-post	Contratado
125	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de sistema de protección sobre Río Cañas en Barrio San Bosco, San Rafael Arriba y Calle Robles en San Juan de Dios	\$1,190,430.63	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000046-0006500001	5/4/2024	17/5/2024	30/9/2024	16/10/2024	Ex-post	Contratado
126	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Calle Antigua	\$347,781.08	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000177-0006500001	29/7/2024	16/8/2024	7/11/2024	21/11/2024	Ex-post	Evaluación
127	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Benavides 1	\$343,916.96	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000175-0006500001	29/7/2024	16/8/2024	18/10/2024	1/11/2024	Ex-post	Adjudicado
128	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Benavides 2	\$487,506.32	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000175-0006500001	29/7/2024	16/8/2024	18/10/2024	1/11/2024	Ex-post	Adjudicado

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
129	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial sobre el Río Cañas en barrios Presbere, Montecarlo y Coopelot	\$1,500,376.15	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000049-0006500001	8/4/2024	14/5/2024	12/8/2024	9/9/2024	Ex-post	Contratado
130	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Calle La Amistad	\$343,393.42	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000126-0006500001	1/7/2024	24/7/2024	12/9/2024	14/10/2024	Ex-post	Contratado
131	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Calle La Gardenia, San Rafael Abajo	\$432,597.86	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000126-0006500001	1/7/2024	24/7/2024	12/9/2024	14/10/2024	Ex-post	Contratado
132	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y Construcción de puente sobre el Río Cañas, San Juan De Dios, Sector Buen Pastor-Cruz Roja. Código 1-03-273. Desamparados	\$889,657.84	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000339-0006500001	13/12/2023	8/1/2024	12/2/2024	18/3/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
133	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Construcción de obras complementarias y compra del material filtrante ASADA Naranja Bella luz	\$98,766.99	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/12/2024	20/12/2024	20/3/2025	10/4/2025	Ex-post	Previsto
134	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Frío, sectores San Rafael, Betania, Buenos Aires, Maquencial, distrito San Rafael	\$1,355,592.65	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000079-0006500001	3/6/2024	24/6/2024	24/7/2024	5/8/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
135	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente vehicular de un carril con un paso peatonal adosado sobre río Guayabo, ruta cantonal código 2-15-094, sector Colonia Naranjeña	\$494,678.22	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/12/2024	13/1/2025	27/1/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
136	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre Quebrada Sin Nombre, ruta cantonal código 2-15-112, sector La Palmera	\$643,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/12/2024	13/1/2025	27/1/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
137	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Quequer, ruta cantonal código 2-15-009, sector El Pato	\$496,104.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	13/12/2024	7/1/2025	11/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
138	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de una alcantarilla de cuadro de dos celdas en dos carriles con doble paso peatonal adosado sobre el río Medio Queso, en la ruta cantonal con código 2-14-008	\$343,795.56	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000134-0006500001	2/7/2024	16/7/2024	12/9/2024	23/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
139	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Medio Quesito, ruta cantonal código 2-14-101, sector La Urraca	\$727,004.51	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	21/10/2024	4/11/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	Previsto
140	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente vehicular de un carril con un paso peatonal adosado sobre el río Purgatorio en la ruta cantonal con código 2-14-109	\$911,665.82	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000207-0006500001	9/8/2024	27/8/2024	10/10/2024	16/10/2024	Ex-post	Contratado
141	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Esterito, sector Esterito, distrito Pocosol	\$513,472.31	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/12/2024	20/12/2024	20/3/2025	3/4/2025	Ex-post	Previsto
142	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Cucaracha, límite cantonal San Carlos - Guatuso, distrito Venado	\$599,573.04	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000119-0006500001	28/6/2024	12/7/2024	13/8/2024	2/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
143	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente peatonal sobre río San Rafael en la comunidad de San Rafael de Florencia en camino cantonal 2-10-625	\$2,567,361.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000280-0006500001	23/9/2024	7/10/2024	28/1/2025	11/2/2025	Ex-post	En curso
144	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción del puente peatonal y las obras conexas sobre río Blanco, camino San Isidro (ruta cantonal 1-17-057)	\$102,634.07	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	24/2/2025	17/3/2025	23/5/2025	6/6/2025	Ex-post	Previsto
145	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción de puente vehicular de una vía con paso peatonal adosado y obras conexas sobre quebrada San Luis en ruta 6-03-012	\$1,656,588.49	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000292-0006500001	30/9/2024	14/10/2024	14/1/2025	28/1/2025	Ex-post	En curso
146	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Construcción de obras de estabilización para el camino en la comunidad de Santa Lucía de Chánguena, rutas código 6-03-012, 6-03-022, 6-03-047 y 6-03-084	\$4,866,717.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	17/1/2025	21/3/2025	4/4/2025	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
147	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-027 en el distrito de Biolley	\$1,310,893.06	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/11/2024	9/12/2024	12/2/2025	26/2/2025	Ex-post	Previsto
148	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción de puente vehicular de una vía con paso peatonal adosado y obras conexas sobre el río Canasta en ruta 6-03-064, Hamacas, El Carmen	\$1,962,637.13	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000291-0006500001	30/9/2024	14/10/2024	14/1/2025	28/1/2025	Ex-post	En curso
149	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción del puente vehicular de una vía y obras conexas sobre el río Limón en el camino 6-03-234, Potrero Grande	\$3,397,067.61	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	16/12/2024	8/1/2025	12/3/2025	26/3/2025	Ex-post	Previsto
150	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-009 en el distrito de Potrero Grande	\$3,391,630.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/11/2024	9/12/2024	12/2/2025	26/2/2025	Ex-post	Previsto
151	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción del puente una vía con paso peatonal adosado sobre la quebrada Guagaral afluente de Río Caliente, en el camino 6-03-083 en la comunidad de La Virgen, Colinas	\$1,302,332.65	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000054-0006500001	9/4/2024	14/5/2024	25/6/2024	22/7/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
152	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción del Puente doble vía con aceras ambos lados (6-03-003), sobre el Río Veraguas en la comunidad de Terraba del distrito de Pílas	\$1,546,331.56	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000147-0006500001	11/7/2024	26/7/2024	12/9/2024	3/10/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
153	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de un puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado sobre el Río Limón en ruta cantonal 6-08-161	\$2,122,080.29	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	NA	24/10/2024	14/11/2024	14/2/2025	28/2/2025	Ex-post	Previsto
154	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de un puente vehicular de dos carriles con paso peatonal adosado sobre el Río Cotón en ruta cantonal 6-08-135	\$1,439,755.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000055-0006500001	10/4/2024	10/5/2024	28/8/2024	2/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
155	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción de un puente vehicular de una vía con paso peatonal adosado sobre Río Coto Brus, en el sector de Sansi de Pittier, en la ruta cantonal 6-08-124	\$1,716,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	14/10/2024	4/11/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	Previsto
156	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Obras de control y mitigación de inundaciones en el sector de Fincas Costa Rica, Piedras Blancas, Osa	\$941,838.12	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	10/9/2025	1/10/2025	2/1/2026	12/1/2026	Ex-post	Previsto
157	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción de obra de drenaje para paso vehicular en el camino código 6-10-039 sobre quebrada Tinaja en la comunidad de San Isidro, Canoas, Corredores	\$728,582.94	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	22/11/2024	13/12/2024	14/3/2025	28/3/2025	Ex-post	Previsto
158	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción de puente vehicular sobre quebrada Callejonada en el camino código 6-10-006 en la comunidad de San Antonio, Canoas, Corredores	\$365,985.15	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000050-0006500001	8/4/2024	23/4/2024	5/7/2024	7/8/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
159	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción del puente vehicular y obras conexas sobre río Pavón, Ciudad Cortés, Osa, ruta 6-05-004	\$816,953.34	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	11/2/2025	25/2/2025	Ex-post	Previsto
160	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Rehabilitación del puente vehicular en camino 6-05-022 sobre río Chocuaco	\$1,265,031.92	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/10/2024	14/11/2024	11/2/2025	25/2/2025	Ex-post	Previsto
161	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Construcción de puente-paso de tubería y cambio de tubería para la ASADA Caracol y La Fortuna	\$86,544.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	19/2/2025	19/5/2024	2/6/2025	Ex-post	Previsto
162	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Aumento de la resiliencia Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Isidro de El General y Daniel Flores, reconstrucción de toma redundantes en la cuenca del Río Quebradas para reducir la vulnerabilidad y garantizar la continuidad del servicio: construcción	\$3,147,102.01	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	25/2/2026	17/3/2026	21/5/2026	4/6/2026	Ex-post	Previsto
163	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Construcción para el restablecimiento tubería y tanques de almacenamiento para Comité La Casona-Territorio Indígena	\$34,960.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	24/4/2025	8/5/2025	8/8/2025	22/8/2025	Ex-post	Previsto
164	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y reconstrucción de un puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado sobre el Río Hamacas, ruta cantonal 6-08-028	\$982,481.56	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000231-0006500001	26/8/2024	9/9/2024	4/12/2024	18/12/2024	Ex-post	Fracasado

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
165	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción del puente sobre río Canal B, ruta cantonal 6-05-158	\$460,265.86	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	7/4/2025	21/4/2025	23/6/2025	7/7/2025	Ex-post	Previsto
166	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y construcción de puente sobre el Río Tinoco en camino 6-05-009	\$866,478.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/3/2025	24/3/2025	30/5/2025	13/6/2025	Ex-post	Previsto
167	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y Construcción de Puente Vehicular de una vía con un paso peatonal, sobre Río Balsar en camino 6-05-035	\$1,224,753.18	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000193-0006500001	6/8/2024	21/8/2024	18/10/2024	1/11/2024	Ex-post	Adjudicado
168	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y Reconstrucción de Captación y estabilización taludes laterales ASADA El Carmen, Altamira, Colorado, Linda Vista	\$92,290.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	16/1/2025	2/4/2025	2/4/2025	Ex-post	Previsto
169	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Diseño y Reconstrucción de Captación y estabilización de taludes laterales ASADA La Amistad de Biolley	\$92,290.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	16/1/2025	2/4/2025	2/4/2025	Ex-post	Previsto
170	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción de captación ASADA El Brujo y La Florida	\$16,643.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	16/1/2025	2/4/2025	2/4/2025	Ex-post	Previsto
171	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción de quiebragradientes y estabilización de tanques	\$19,972.20	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	16/1/2025	2/4/2025	2/4/2025	Ex-post	Previsto
172	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción de Toma para la ASADA San Rafael o Linda Vista	\$20,135.84	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	16/1/2025	2/4/2025	2/4/2025	Ex-post	Previsto
173	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción de Toma para la ASADA Fuente Muñeco	\$17,819.62	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	16/1/2025	2/4/2025	2/4/2025	Ex-post	Previsto
174	2. <i>Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> Reconstrucción de Tubería para ASADA Cañablanca	\$32,845.66	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	16/1/2025	2/4/2025	2/4/2025	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$127,507,107.60									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas											
1	1. <i>Preinversión</i> Estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre el río Guabo sector de Tres Piedras de Barú	\$21,968.24	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	3PX-000326-0006500	5/12/2023	13/12/2023	17/1/2024	12/2/2024	Ex-post	Contrato Terminado
2	1. <i>Preinversión</i> Estudios básicos y complementarios para el diseño de obra de infraestructura vial sobre quebrada Cima en Bajo Las Bonitas	\$22,705.40	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	3PX-000325-0006500	5/12/2023	13/12/2023	17/1/2024	29/1/2024	Ex-post	Contrato Terminado
3	1. <i>Preinversión</i> Estudios preliminares para reconstrucción total de puente vehicular sobre la quebrada Plana (Macadam), sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	\$16,596.23	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000071-0006500001	24/5/2024	14/6/2024	19/8/2024	23/8/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
4	1. <i>Preinversión</i> Estudios preliminares para reconstrucción total de puente vehicular sobre río Mojón, sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	\$16,596.23	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000071-0006500001	24/5/2024	14/6/2024	19/8/2024	23/8/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
5	1. <i>Preinversión</i> Estudios preliminares y anteproyecto para diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Bijagual, sector San Ramón, distrito La Virgen	\$16,596.23	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000071-0006500001	24/5/2024	14/6/2024	19/8/2024	23/8/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
6	1. <i>Preinversión</i> Estudios preliminares para reconstrucción total de puente vehicular sobre quebrada Roque, La Virgen de Sarapiquí	\$16,596.23	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000071-0006500001	24/5/2024	14/6/2024	19/8/2024	23/8/2024	Ex-post	Contrato en ejecución

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
7	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Estudios y diseño aumento de la resiliencia Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Isidro de El General y Daniel Flores, reconstrucción de toma redundantes en la cuenca del Río Quebradas para reducir la vulnerabilidad y garantizar la continuidad del servicio: estudios y diseños	\$208,926.37	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	7/11/2024	4/12/2024	3/3/2025	17/3/2025	Ex-post	Previsto
8	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Recuperación del paso de la tubería de conducción por el río Changuena para Santa Lucía, Bonga (ASADA Santa Lucía: 01797-2014): estudios y diseño	\$22,332.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000122-0006500001	28/6/2024	23/7/2024	4/9/2024	23/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
9	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Recuperación del servicio de abastecimiento en las comunidades Clavera y Las Vueltas Limoncito (ASADA Las Vueltas de Limoncito: 01808-2014): estudios y diseño	\$38,610.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000222-0006500001	20/8/2024	30/8/2024	10/10/2024	17/10/2024	Ex-post	Contratado
10	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Recuperación de las estructuras de captación y conducción de agua en Cajón de Boruca (ASADA Cajón de Boruca 01415-2014): estudios y diseños	\$8,200.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	NA	21/10/2024	1/11/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	Previsto
11	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Recuperación paso de tubería en Santa Teresita (ASADA Santa Teresita: 00446-2014): estudios y diseños	\$6,403.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	NA	30/10/2024	13/11/2024	13/2/2025	20/2/2025	Ex-post	Previsto
12	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Aumento de la resiliencia del sistema de captación en Playa Hermosa (ASADA Playa Hermosa: 01731-2014): estudios y diseños	\$6,110.85	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000109-0006500001	25/6/2024	22/7/2024	12/9/2024	30/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
13	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Recuperación de conducción y distribución en la Zona Río Bonito (ASADA Caracol y La Fortuna: 04553-2014): estudios y diseños	\$37,358.49	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000223-0006500001	20/8/2024	3/9/2024	24/10/2024	31/10/2024	Ex-post	Adjudicado
14	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Recuperación de la captación y tubería de conducción del sistema en Territorio Indígena Coto Brus, sistema La Casona (Comité La Casona: 04560-2014): estudios y diseños	\$58,441.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	NA	21/10/2024	4/11/2024	8/1/2025	22/1/2025	Ex-post	Previsto
15	1. <i>Preinversión</i> Estudios preliminares y anteproyecto para el diseño de un puente peatonal en el sector Santa Cecilia y obras de protección fluvial en Río Jorco sectores San Esteban Rey, Urbanización Casa de Campo y Los Porosales	\$164,200.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000210-0006500001	9/8/2024	2/9/2024	28/10/2024	4/11/2024	Ex-post	Adjudicado
16	1. <i>Preinversión</i> Estudios Básicos y Diseños Preliminares de Obras de Protección de la Margen Derecha del Río Alumbre, Sector de Guadarrama	\$18,337.33	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000260-0006500001	2/11/2023	17/11/2023	17/1/2024	19/2/2024	Ex-post	Contrato Terminado
17	1. <i>Preinversión</i> Estudios Básicos y diseño preliminar de las obras de protección fluvial de la margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla	\$34,649.03	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000259-0006500001	1/11/2023	21/11/2023	17/1/2024	19/2/2024	Ex-post	Contrato Terminado
18	1. <i>Preinversión, Infraestructura Resiliente y Sostenible</i> 2. Recuperación del servicio de la planta potabilizadora en Naranjo Bella Luz, Laurel (ASADA Naranjo Bella luz: 01911-2014): estudios y diseños	\$11,995.20	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000108-0006500001	25/6/2024	22/7/2024	4/9/2024	30/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
19	1. <i>Preinversión</i> Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Guayabo, ruta cantonal código 2-15-094, sector Colonia Naranjeña	\$18,794.09	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000010-0006500001	16/1/2024	25/1/2024	23/2/2024	15/3/2024	Ex-post	Contrato Terminado
20	1. <i>Preinversión</i> Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre Quebrada Sin Nombre, ruta cantonal código 2-15-112, sector La Palmera	\$19,330.40	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000009-0006500001	16/1/2024	29/1/2024	13/3/2024	1/4/2024	Ex-post	Contrato Terminado

Información General

País: Costa Rica
Número de la Operación: 2317
Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Monto de la Operación: **150,941,252.53**
Fecha de aprobación PGA Original: **Modificación PGA No.: V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
21	1. Preinversión Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Quequer, ruta cantonal código 2-15-009, sector El Pato	\$17,367.92	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000125-0006500001	1/7/2024	19/7/2024	19/8/2024	9/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
22	1. Preinversión Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Medio Quesito, ruta cantonal código 2-14-101, sector La Urraca	\$19,572.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000021-0006500001	27/2/2024	6/3/2024	2/5/2024	28/5/2024	Ex-post	Contrato Terminado
23	1. Preinversión Estudios técnicos y anteproyecto para el diseño y construcción del puente peatonal y las obras conexas sobre río Blanco, camino San Isidro (ruta cantonal 1-17-057)	\$23,216.98	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000230-0006500001	26/8/2024	9/9/2024	18/10/2024	25/10/2024	Ex-post	Adjudicado
24	1. Preinversión Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y Obras Conexas, sobre quebrada San Luis, San Luis, Chánguena (6-03-012)	\$21,425.70	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000012-0006500001	17/1/2024	25/1/2024	13/3/2024	25/3/2024	Ex-post	Contrato Terminado
25	1. Preinversión Estudios y propuesta preliminar para la construcción de obras de estabilización para el camino en la comunidad de Santa Lucía de Chánguena, rutas código 6-03-012, 6-03-022, 6-03-047 y 6-03-084	\$85,941.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000052-0006500001	9/4/2024	9/5/2024	3/7/2024	15/7/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
26	1. Preinversión Estudios preliminares y propuesta para el diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-027 en el distrito de Biolley	\$31,518.47	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000023-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	24/4/2024	6/5/2024	Ex-post	Contrato Terminado
27	1. Preinversión Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y Obras Conexas, sobre el Río Canasta en la comunidad de Hamacas, El Carmen del distrito de Biolley (6-03-064)	\$21,840.03	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000013-0006500001	17/1/2024	26/1/2024	13/3/2024	25/3/2024	Ex-post	Contrato Terminado
28	1. Preinversión Estudios y propuesta preliminares para el diseño y reconstrucción del puente vehicular de una vía y obras conexas sobre el río Limón en ruta 6-03-234, Boca Limón, Potrero Grande	\$26,081.13	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000072-0006500001	24/5/2024	7/6/2024	19/8/2024	2/9/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
29	1. Preinversión Estudios preliminares y propuesta preliminar para el diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-009 en el distrito de Potrero Grande	\$31,518.47	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000025-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	24/4/2024	6/5/2024	Ex-post	Contrato Terminado
30	1. Preinversión Estudios técnicos y anteproyecto para la reconstrucción de un puente vehicular y obras conexas sobre Río Coto Brus, Sansi, Coto Brus, ruta cantonal 6-08-124	\$22,604.68	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000295-0006500001	15/11/2023	24/11/2023	17/1/2024	2/2/2024	Ex-post	Contrato Terminado
31	1. Preinversión Levantamiento topográfico con tecnología LiDAR y batimetría, modelación hidrológica-hidráulica, diseño de control y mitigación de inundaciones Fincas Costa Rica	\$636,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000194-0006500001	6/8/2024	30/8/2024	31/10/2024	7/11/2024	Ex-post	Evaluación
32	1. Preinversión Estudios preliminares para el diseño y reconstrucción de obra de drenaje para paso vehicular en el camino código 6-10-039 sobre quebrada Tinaja en la comunidad de San Isidro, Canoas, Corredores	\$21,249.57	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000008-0006500001	16/1/2024	25/1/2024	13/3/2024	25/3/2024	Ex-post	Contrato Terminado
33	1. Preinversión Estudios técnicos y anteproyecto para el diseño y reconstrucción del puente vehicular y obras conexas sobre río Pavón, Ciudad Cortés, Osa, ruta 6-05-004	\$22,053.32	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000024-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	2/5/2024	14/5/2024	Ex-post	Contrato Terminado
34	1. Preinversión Estudios técnicos y anteproyecto para la rehabilitación del puente vehicular en camino 6-05-022 sobre río Chocucaco	\$22,659.30	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000026-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	2/5/2024	14/5/2024	Ex-post	Contrato Terminado
35	1. Preinversión Estudios para el diseño y construcción del puente sobre río Canal B, ruta cantonal 6-05-158	\$35,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	22/10/2024	5/11/2024	20/1/2025	27/1/2025	Ex-post	Previsto
36	1. Preinversión Estudios preliminares para el diseño y construcción de puente sobre el Río Tinoco en camino 6-05-009	\$25,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	NA	22/10/2024	5/11/2024	20/1/2025	27/1/2025	Ex-post	Previsto
	Sub total	\$1,827,795.93									
37	3. Supervisión externa de obras Supervisión externa de obras	\$ 11,941,929.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	NA	1/11/2024	1/12/2024	15/12/2024	31/1/2025	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Monto de la Operación: **150,941,252.53**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **V3-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
38	3. Supervisión externa de obras	Supervisión externa de obras ADA 1	\$ 900,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000174-0006500001	26/7/2024	30/8/2024	15/10/2024	18/10/2024	Ex-post	Adjudicado
39	5. Administración (firma de implementación)	Asistencia técnica a la CNE del "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$ 6,264,420.00	Métodos BCIE	CD	CD	15/4/2024	15/5/2024	30/5/2024	1/6/2024	Ex-post	Contratado
40	4. Auditoría Externa	Auditoría Externa	\$ 2,000,000.00	Métodos BCIE	CC	NA	1/11/2024	1/12/2024	15/12/2024	20/12/2024	Ex-ante	Previsto
41	5. Administración	Evaluación y Monitoreo Fondos de Pobreza	\$ 500,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	NA	1/1/2025	15/1/2025	30/1/2025	15/2/2025	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$23,434,144.93									

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$150,941,252.53**

Fecha de Actualización: 07 de octubre 2024

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo