

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$

162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y Construcción de Obras de Protección y Control de Erosión en la Cuenca del Río Cañas, Alajuelita, San José, sector 8 de diciembre	1,937,517.95	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
2	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y Construcción de Obras de Protección y Control de Erosión en la Cuenca del Río Cañas, Alajuelita, San José, sector El Muro	2,291,894.06	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
3	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción obras de protección fluvial en barrio Calle Areneros (San Rafael Abajo)	521,671.63	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2023PX-000194-0006500001	26/9/2023	9/10/2023	21/11/2023	15/12/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
4	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de obras de protección y control de erosión en la Cuenca del Río Cañas, Alajuelita, San José, sector Boca del Monte 2	2,063,211.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2023PX-000204-0006500001	2/10/2023	11/10/2023	20/11/2023	15/12/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
5	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de muros de retención de suelo claveteado (cosido) sobre el camino 1-06-132 en el sector de Barrio Colinas	260,835.81	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000006-000650	15/1/2024	25/1/2024	25/4/2024	6/5/2024	Ex-post	Contratado
6	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de alcantarilla de cuadro sector de Barrio Guadalupe en Salitrillos de Aserrí sobre el camino 1-06-147-00, sobre el cauce del río Cañas	521,671.63	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000177-000650	6/9/2023	20/9/2023	17/11/2023	18/12/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
7	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de muros de contención de pilotes de tubos de concreto en las aproximaciones de la alcantarilla de cuadro sobre el camino 1-06-147 en el sector de Las Tamaleras	695,562.17	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000032-0006500001	13/3/2024	22/3/2024	2/5/2024	13/5/2024	Ex-post	Evaluación
8	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de alcantarilla de cuadro sector de la Delegación de Salitrillos de Aserrí en el camino 1-06-129-00, sobre la Quebrada Lagunillas	521,671.63	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000197-000650	27/9/2023	9/10/2023	20/11/2023	11/12/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
9	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de muro de contención de pilotes de tubos de concreto en el sector de la Urbanización Santa Elena, distrito Salitrillos, cantón Aserrí	192,846.88	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
10	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de muro de retención de suelo claveteado (cosido) en el sector de la escuela de Santa Teresita	219,144.18	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000033-0006500001	14/3/2024	3/4/2024	3/6/2024	17/6/2024	Ex-post	Evaluación
11	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Holanda – Código 0762	1,342,411.26	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
12	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bajo de Mollejones, código. 5983	184,581.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
13	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Tnese Dikol	3,356,028.16	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
14	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Clavera	328,716.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Monto de la Operación: \$

162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
15	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela La Fuente	29,457.99	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	En curso
16	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Laurel	328,716.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
17	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Juan Lara Alfaro	2,679,921.72	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
18	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Líder de Paso Canoas	33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
19	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela La Concordia	41,950.35	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
20	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Estrella del Sur	11,783.20	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
21	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela La Concordia	86,945.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
22	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela La Palma	13,315.01	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
23	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Colorado	16,643.77	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
24	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Finca El Tamarindo	334,739.29	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
25	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bella Luz	204,321.39	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
26	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Concepción	11,783.20	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
27	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Río Sereno	22,605.77	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
28	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santa Fe	5,570.09	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
29	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Ceibo	108,681.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$

162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
30	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en CTP Umberto Melloni Campanini	2,517,021.12	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
31	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Madaribotda	335,602.82	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
32	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Indígena Ngöbegüe_Coto Brus	1,594,113.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
33	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Federico Gutiérrez Braun	1,310,529.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
34	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela José Gonzalo Acuña Hernández	652,089.53	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
35	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Kilómetro Uno	347,781.08	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
36	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Las Orquídeas. Código. 2895	736.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
37	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Boca Gallardo	582,531.84	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
38	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Carbonera	4,454.90	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
39	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Dos Brazos de Río Tigre	2,945.80	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
40	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Saturnino Cedeño Cedeño	2,209.35	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
41	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Colegio Académico La Palma	304,308.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
42	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Eloy Morua Carrillo	306,801.86	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
43	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Cañaza	17,451.35	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
44	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bambel Uno	45,105.02	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Monto de la Operación: \$

162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
45	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Liceo Finca Alajuela	862,200.78	Legislación Nacional: Ley N° 8489	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
46	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Finca Cinco	22,093.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
47	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Quebradas	5,891.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
48	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Brujo	151,021.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
49	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Renacer	22,093.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
50	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santa María	104,036.87	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
51	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San José de Rivas	10,310.30	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
52	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Ceibo	569,774.88	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
53	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Pavones	83,900.70	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
54	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San Agustín	33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
55	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bajo Las Brisas	7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
56	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Quizarra	33,287.53	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
57	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela República de México	1,075,759.46	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
58	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Concepción	86,945.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
59	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Liceo Rural Buena Vista	666,171.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$ **162,420,036.89**

Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
60	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en CTP General Viejo	1,411,288.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
61	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santa Cruz	33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
62	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santiago	7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
63	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Palmital	33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
64	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Los Ángeles. Cod.0791	1,404,497.78	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
65	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San Pedro	1,246,610.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
66	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Águila	130,417.91	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
67	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en CINDEA Pejibaye	33,560.28	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
68	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Laboratorio	449,381.71	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
69	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela La Trinidad	4,418.70	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
70	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San Pablo	7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
71	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Daniel Flores código 0823	981,982.25	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
72	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Escuela I.D.A. Jorón_Pérez Zeledón	1,221,594.25	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
73	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Llano	260,835.81	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
74	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Calle El Alto	219,144.18	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Monto de la Operación: \$ 162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
75	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela de San Felipe	335,602.82	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
76	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Jardín de Niños Ismael Coto Fernández	184,581.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
77	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Ismael Coto Fernández	167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
78	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Liceo Alajuelita	167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
79	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Liceo Teodoro Picado	167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
80	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Jardín de Niños Concepción_Alajuelita	1,006,808.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
81	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Jardín de Niños Concepción_Alajuelita	1,006,808.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
82	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Jardín de Niños Central de Alajuelita	416,094.17	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
83	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Andrés Corrales Mora	350,630.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
84	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bajos de Cedral	7,364.50	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
85	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Bajos de Praga	167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
86	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Corazón de Jesús	20,620.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
87	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Santa Teresita	167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
88	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Las Mercedes	1,006,808.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
89	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Unidad Pedagógica Sotero González Barquero	6,628.05	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Monto de la Operación: \$

162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
90	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela El Manzano	167,801.41	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
91	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Liceo San Miguel	44,186.99	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
92	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Sor María Romero Meneses	5,891.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	24/6/2024	29/8/2024	12/9/2024	Ex-post	Previsto
93	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Ciudadela Fátima	73,644.99	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
94	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela Fernando de Aragón	104,334.33	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
95	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San Rafael	347,781.08	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/7/2024	23/7/2024	27/9/2024	11/10/2024	Ex-post	Previsto
96	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios técnicos, diseño y obras de ejecución constructiva en Escuela San Jerónimo. Cod. 0594	3,538,931.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
97	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	201,361.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
98	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Buenos Aires de Puntarenas	839,007.04	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
99	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Golfito de Puntarenas	201,361.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
100	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Guaycará 1 de Golfito de Puntarenas	2,550,581.40	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
101	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de viviendas en Guaycará 2 de Golfito de Puntarenas	268,482.25	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
102	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de 19 viviendas en el cantón de Alajuelita	637,645.35	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
103	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de 18 viviendas en el cantón de Aserrí	604,085.07	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
104	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de 19 viviendas en el cantón de Aserrí	637,645.35	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Monto de la Operación: \$ 162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
105	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de 28 viviendas en el cantón de Desamparados	939,687.88	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
106	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción del puente vehicular y obras conexas sobre el río Guabo sector de Tres Piedras de Barú	557,320.26	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
107	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obra de infraestructura vial sobre quebrada Cima en Bajo Las Bonitas	53,026.51	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
108	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Obras de protección en el poblado de Santa Cecilia, enrocamientos y colocación de alcantarilla, recava (excavación de sedimento acumulado en el cauce) para aumento de la capacidad hidráulica en sector barrio Embarcadero, construcción de dos espigones de 50 metros y rectificación de cauce del río Balsar en desembocadura con el río Térraba, protección de margen con enrocamiento y concreto ciclópeo, sector Zona Americana en Palmar, río Térraba	3,303,920.30	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	5/8/2024	27/8/2024	29/10/2024	12/11/2024	Ex-post	Previsto
109	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Recava de cauce del río Grande de Térraba en los sectores de Fincas 1, 2-4, 10, 5, 7 y 8; barrio Embarcadero, Cementerio y Ciudad Cortés de Osa	8,694,527.11	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	5/8/2024	27/8/2024	29/10/2024	12/11/2024	Ex-post	Previsto
110	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción puente sobre Río Chingo	484,946.07	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
111	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río San Ramoncito, sector San Ramón, distrito La Virgen	427,893.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
112	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción total de puente vehicular sobre la quebrada Plana (Macadam), sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	401,255.48	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	1/4/2025	15/4/2025	Ex-post	Previsto
113	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción total de puente vehicular sobre río Mojón, sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	401,255.48	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
114	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río San Ramón, sector San Ramón, distrito La Virgen	378,323.72	Legislación Nacional: Ley N° 8489	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
115	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Bijagual, sector San Ramón, distrito La Virgen	401,255.48	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
116	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción total de puente vehicular sobre quebrada Roque, La Virgen de Sarapiquí	454,756.21	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
117	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de captación e instalación de tubería ASADA de Chánguena	127,313.98	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
118	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción de puente-paso de tubería de 60 metros de tubería de HD ASADA Las Vueltas de Limoncito	86,544.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Monto de la Operación: \$ 162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
119	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de las estructuras de captación y sustitución de la tubería de conducción del Acueducto Cajón de Boruca	9,010.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
120	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción de puente-paso de tubería de HD ASADA Santa Teresita	76,838.95	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
121	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Restablecimiento del sistema de captación del sistema de ASADA Playa Hermosa	13,750.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
122	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y Reconstrucción Obras en cauce sobre Quebrada sin nombre sector Playa Pogeres camino 6-11-057	424,416.06	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
123	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño de un puente peatonal y obras de protección fluvial en Río Jorco sectores San Esteban Rey, Urbanización Casa de Campo y Los Porosales	1,874,174.32	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/12/2024	14/1/2025	18/3/2025	1/4/2025	Ex-post	Previsto
124	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Volcafé	330,392.03	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000043-0006500001	5/4/2024	7/5/2024	8/7/2024	22/7/2024	Ex-post	En curso
125	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Obras de Protección de la Margen Derecha del Río Alumbre, Sector de Guadarrama	1,027,507.85	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	16/6/2024	7/7/2024	21/8/2024	4/9/2024	Ex-post	Previsto
126	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Obras de protección fluvial de la margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla	263,042.01	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	16/6/2024	7/7/2024	21/8/2024	4/9/2024	Ex-post	Previsto
127	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sectores: centro de San Rafael Arriba y Buen Pastor	1,947,574.07	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000044-0006500001	5/4/2024	7/5/2024	8/7/2024	22/7/2024	Ex-post	En curso
128	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector calle San Diego	565,144.26	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/6/2024	11/7/2024	17/9/2024	1/10/2024	Ex-post	Previsto
129	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Blanca Durán y Barrio La Granja sector 1, 2 y 3	1,382,429.81	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000045-0006500001	5/4/2024	7/5/2024	8/7/2024	22/7/2024	Ex-post	En curso
130	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en La Tabla, Río Cañas	373,864.67	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000047-0006500001	5/4/2024	7/5/2024	8/7/2024	22/7/2024	Ex-post	En curso
131	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de sistema de protección sobre Río Cañas en Barrio San Bosco, San Rafael Arriba y Calle Robles en San Juan de Dios	1,825,850.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000046-0006500001	5/4/2024	7/5/2024	8/7/2024	22/7/2024	Ex-post	En curso
132	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Calle Antigua	347,781.08	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/6/2024	11/7/2024	17/9/2024	1/10/2024	Ex-post	Previsto
133	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Benavides 1	217,363.18	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$

162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
134	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Benavides 2	304,308.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
135	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial sobre el Río Cañas en barrios Presbere, Montecarlo y Coopelot	1,191,150.21	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000049-0006500001	8/4/2024	7/5/2024	9/7/2024	16/7/2024	Ex-post	En curso
136	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Calle La Amistad	278,224.87	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
137	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Calle La Gardenia, San Rafael Abajo	373,864.67	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
138	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y Construcción de puente sobre el Río Cañas, San Juan De Dios, Sector Buen Pastor-Cruz Roja. Código 1-03-273. Desamparados	956,397.98	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000339-000650	13/12/2023	8/1/2024	12/2/2024	18/3/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
139	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción de obras complementarias y compra del material filtrante ASADA Naranja Bella luz	92,695.32	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
140	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Frío, sectores San Rafael, Betania, Buenos Aires, Maquencial, distrito San Rafael	2,053,889.23	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/6/2024	11/7/2024	17/9/2024	1/10/2024	Ex-post	Previsto
141	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Guayabo, ruta cantonal código 2-15-094, sector Colonia Naranjeña	481,506.58	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	10/6/2024	1/7/2024	14/8/2024	28/8/2024	Ex-post	Previsto
142	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre Quebrada Sin Nombre, ruta cantonal código 2-15-112, sector La Palmera	267,503.65	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	1/7/2024	22/7/2024	4/9/2024	18/9/2024	Ex-post	Previsto
143	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Quequer, ruta cantonal código 2-15-009, sector El Pato	481,506.58	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	13/12/2024	7/1/2025	11/3/2025	25/3/2025	Ex-post	Previsto
144	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de una alcantarilla de cuadro de dos celdas en dos carriles con doble paso peatonal adosado sobre el río Medio Queso, en la ruta cantonal con código 2-14-008	396,121.65	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	10/6/2024	1/7/2024	14/8/2024	28/8/2024	Ex-post	Previsto
145	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Medio Quesito, ruta cantonal código 2-14-101, sector La Urraca	401,255.48	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	25/9/2024	15/10/2024	18/12/2024	3/1/2025	Ex-post	Previsto
146	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado sobre el río Purgatorio en la ruta cantonal con código 2-14-109	509,299.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	10/6/2024	1/7/2024	14/8/2024	28/8/2024	Ex-post	Previsto
147	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Esterito, sector Esterito, distrito Pocosol	513,472.31	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	10/6/2024	1/7/2024	14/8/2024	28/8/2024	Ex-post	Previsto
148	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Cucaracha, límite cantonal San Carlos - Guatuso, distrito Venado	513,472.31	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	10/6/2024	1/7/2024	14/8/2024	28/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$ **162,420,036.89**

Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
149	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente peatonal sobre río San Rafael, sector San Rafael, distrito Florencia	2,567,361.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	10/6/2024	1/7/2024	14/8/2024	28/8/2024	Ex-post	Previsto
150	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción del puente peatonal y las obras conexas sobre río Blanco, camino San Isidro (ruta cantonal 1-17-057)	118,016.32	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	24/2/2025	17/3/2025	23/5/2025	6/6/2025	Ex-post	Previsto
151	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño del Puente Vehicular y Obras Conexas, sobre quebrada San Luis, San Luis, Chánguena (6-03-012)	1,659,970.64	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	8/7/2024	30/7/2024	12/9/2024	26/9/2024	Ex-post	Previsto
152	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción de obras de estabilización para el camino en la comunidad de Santa Lucía de Chánguena, rutas código 6-03-012, 6-03-022, 6-03-047 y 6-03-084	4,847,464.67	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	2/1/2025	17/1/2025	21/3/2025	4/4/2025	Ex-post	Previsto
153	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-027 en el distrito de Bolyey	1,314,810.37	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	8/8/2024	30/8/2024	11/10/2024	24/10/2024	Ex-post	Previsto
154	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño del Puente Vehicular y Obras Conexas, sobre el Río Canasta en la comunidad de Hamacas, El Carmen del distrito de Bolyey (6-03-064)	1,962,637.13	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	9/7/2024	13/8/2024	25/9/2024	9/10/2024	Ex-post	Previsto
155	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción del puente vehicular de una vía y obras conexas sobre el río Limón en el camino 6-03-234, Potrero Grande	3,395,547.58	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	16/12/2024	8/1/2025	12/3/2025	26/3/2025	Ex-post	Previsto
156	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-009 en el distrito de Potrero Grande	3,395,547.58	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/9/2024	9/10/2024	11/12/2024	26/12/2024	Ex-post	Previsto
157	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción del puente una vía con paso peatonal adosado sobre la quebrada Guagaral afluente de Río Caliente, en el camino 6-03-083 en la comunidad de La Virgen, Colinas	2,652,700.22	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000054-0006500001	9/4/2024	24/4/2024	27/6/2024	11/7/2024	Ex-post	En curso
158	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción del Puente doble vía con aceras ambos lados (6-03-003), sobre el Río Veraguas en la comunidad de Térraba del distrito de Pilas	1,697,663.80	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000053-0006500001	9/4/2024	24/4/2024	27/6/2024	11/7/2024	Ex-post	En curso
159	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de un puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado sobre el Río Limón en ruta cantonal 6-08-161	2,122,080.29	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000056-0006500001	10/4/2024	25/4/2024	28/6/2024	12/7/2024	Ex-post	En curso
160	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de un puente vehicular de dos carriles con paso peatonal adosado sobre el Río Cotón en ruta cantonal 6-08-135	2,947,444.69	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000055-0006500001	10/4/2024	25/4/2024	28/6/2024	12/7/2024	Ex-post	En curso
161	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de un puente vehicular y obras conexas sobre Río Coto Brus, Sansi, Coto Brus, ruta cantonal 6-08-124	1,155,236.16	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/5/2024	10/6/2024	22/7/2024	12/8/2024	Ex-post	Previsto
162	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Obras de control y mitigación de inundaciones en el sector de Fincas Costa Rica, Piedras Blancas, Osa	964,074.59	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	14/8/2025	5/9/2025	10/11/2025	24/11/2025	Ex-post	Previsto
163	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción de obra de drenaje para paso vehicular en el camino código 6-10-039 sobre quebrada Tinaja en la comunidad de San Isidro, Canoas, Corredores	731,971.22	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	9/7/2024	13/8/2024	25/9/2024	9/10/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$ **162,420,036.89**

Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
164	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción de puente vehicular sobre quebrada Callejonada en el camino código 6-10-006 en la comunidad de San Antonio, Canoas, Corredores	982,481.56	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000050-0006500001	8/4/2024	23/4/2024	26/6/2024	10/7/2024	Ex-post	En curso
165	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y reconstrucción del puente vehicular y obras conexas sobre río Pavón, Ciudad Cortés, Osa, ruta 6-05-004	786,775.09	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/9/2024	9/10/2024	11/12/2024	26/12/2024	Ex-post	Previsto
166	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Rehabilitación del puente vehicular en camino 6-05-022 sobre río Chocuaco	1,207,527.22	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	18/9/2024	9/10/2024	11/12/2024	26/12/2024	Ex-post	Previsto
167	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción puente sobre Río Bijagual	713,155.98	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	31/5/2024	21/6/2024	28/8/2024	11/9/2024	Ex-post	Previsto
168	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción de puente-paso de tubería y cambio de tubería para la ASADA Caracol y La Fortuna	86,544.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
169	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción de Toma Redundante para Acueducto de San Isidro	3,356,028.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
170	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Construcción para el restablecimiento tubería y tanques de almacenamiento para Comité La Casona-Territorio Indígena	34,960.27	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	20/1/2025	10/2/2025	15/4/2025	2/5/2025	Ex-post	Previsto
171	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de un puente vehicular con paso peatonal adosado sobre el Río Hamacas, sector de La Escuadra de Pittier, en ruta cantonal 6-08-028	982,481.56	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	7/8/2024	10/10/2024	24/10/2024	Ex-post	Previsto
172	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios, diseño y construcción de puente vehicular sobre canal Cenizo camino 6-10-083	749,832.51	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	7/8/2024	10/10/2024	24/10/2024	Ex-post	Previsto
173	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios, diseño y construcción de puente sobre quebrada sin nombre código 6-10-071	1,089,584.88	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	7/8/2024	10/10/2024	24/10/2024	Ex-post	Previsto
174	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente sobre quebrada sin nombre código 6-10-072	749,832.51	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	7/8/2024	10/10/2024	24/10/2024	Ex-post	Previsto
175	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción del puente sobre río Canal B, ruta cantonal 6-05-158	464,433.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/3/2025	24/3/2025	30/5/2025	13/6/2025	Ex-post	Previsto
176	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente sobre el Río Tinoco en camino 6-05-009	835,980.39	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/3/2025	24/3/2025	30/5/2025	13/6/2025	Ex-post	Previsto
177	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y Construcción de Puente Vehicular de una vía con un paso peatonal, sobre Río Balsar en camino 6-05-035	2,829,439.96	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	7/8/2024	10/10/2024	24/10/2024	Ex-post	Previsto
178	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de puente sobre quebrada Sábalo en La Argentina código 6-10-086	891,478.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	7/8/2024	10/10/2024	24/10/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Monto de la Operación: \$

162,420,036.89

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
179	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y Reconstrucción de Captación y estabilización taludes laterales ASADA El Carmen, Altamira, Colorado, Linda Vista	92,290.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
180	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y Reconstrucción de Captación y estabilización de taludes laterales ASADA La Amistad de Biolley	92,290.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
181	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de captación ASADA El Brujo y La Florida	16,643.93	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
182	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de quiebragradientes y estabilización de tanques	19,972.20	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
183	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de Toma para la ASADA San Rafael o Linda Vista	20,135.84	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
184	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de Toma para la ASADA Fuente Muñeco	17,819.62	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
185	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Reconstrucción de Tubería para ASADA Cañablancal	32,845.66	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
186	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Obras de protección fluvial en Quebrada Chilamate sector Urbanización Mariana	1,095,720.92	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
187	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Obras de protección fluvial en Río Cucubres sector Riberalta	315,567.62	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
188	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Barrio Fusilera Corazón de Jesús	286,919.39	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
189	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Cruz Roja	173,890.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
190	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Diseño y construcción de obras de protección fluvial en Río Cañas sector Barrio Maiquetía	434,726.36	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	26/8/2024	16/9/2024	18/11/2024	2/12/2024	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		139,072,854.83									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas											
1	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre el río Guabo sector de Tres Piedras de Barú	36,998.77	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000326-000650	5/12/2023	13/12/2023	17/1/2024	12/2/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
2	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios básicos y complementarios para el diseño de obra de infraestructura vial sobre quebrada Cima en Bajo Las Bonitas	21,908.14	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000325-000650	5/12/2023	13/12/2023	17/1/2024	29/1/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
3	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible Estudios preliminares para reconstrucción total de puente vehicular sobre la quebrada Plana (Macadam), sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	26,638.11	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	31/7/2024	13/8/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$ **162,420,036.89**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
4	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares para reconstrucción total de puente vehicular sobre río Mojó, sector San Ramón de La Virgen de Sarapiquí	26,638.11	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
5	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios para el diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río San Ramón, sector San Ramón, distrito La Virgen	72,383.60	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
6	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y anteproyecto para diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre río Bijagua, sector San Ramón, distrito La Virgen	26,638.11	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
7	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares para reconstrucción total de puente vehicular sobre quebrada Roque, La Virgen de Sarapiquí	30,189.86	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
8	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios básicos y diseño para el paso de tubería sobre el río Changuena del acueducto administrado por la ASADA Changuena	8,451.98	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
9	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios y diseño de puente-paso de tubería de 60 metros de tubería de HD ASADA Las Vueltas de Limoncito	5,745.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
10	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios básicos y diseño para la reconstrucción de las estructuras de captación y sustitución de la tubería de conducción del Acueducto Cajón de Boruca	7,633.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
11	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios básicos y diseño de puente-paso de tubería de HD ASADA Santa Teresita	14,701.38	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
12	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios básicos y diseño de obra como aumento de la resiliencia del sistema de captación del sistema de ASADA Playa Hermosa	8,271.83	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
13	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios y diseño de puente-paso de tubería y cambio de tubería para la ASADA Caracol y La Fortuna	5,745.45	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
14	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios y diseño para el restablecimiento tubería y tanques de almacenamiento para Comité La Casona-Territorio Indígena	10,000.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
15	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y anteproyecto para el diseño de un puente peatonal en el sector Santa Cecilia y obras de protección fluvial en Río Jorco sectores San Esteban Rey, Urbanización Casa de Campo y Los Porosales	124,579.64	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	29/4/2024	21/5/2024	23/7/2024	31/7/2024	Ex-post	Previsto
16	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios Básicos y Diseños Preliminares de Obras de Protección de la Margen Derecha del Río Alumbre, Sector de Guadarrama	68,213.07	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000260-000650	2/11/2023	17/11/2023	17/1/2024	19/2/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
17	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios Básicos y diseño preliminar de las obras de protección fluvial de la margen derecha del río Guatuso, sector de La Isla	17,462.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000259-000650	1/11/2023	21/11/2023	17/1/2024	19/2/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
18	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios básicos y diseño para la rehabilitación de la planta potabilizadora ASADA Naranjo Bella luz	18,066.87	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	3/6/2024	17/6/2024	22/8/2024	29/8/2024	Ex-post	Previsto
19	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Guayabo, ruta cantonal código 2-15-094, sector Colonia Naranjeña	31,965.73	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000010-0006500001	16/1/2024	25/1/2024	23/2/2024	15/3/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
20	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre Quebrada Sin Nombre, ruta cantonal código 2-15-112, sector La Palmera	17,758.74	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000009-0006500001	16/1/2024	29/1/2024	13/3/2024	1/4/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
21	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Quequer, ruta cantonal código 2-15-009, sector El Pato	31,965.73	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	29/4/2024	14/5/2024	16/7/2024	23/7/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$ **162,420,036.89**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
22	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y anteproyecto para la reconstrucción del puente vehicular con paso peatonal adosado sobre río Medio Quesito, ruta cantonal código 2-14-101, sector La Urraca	26,638.11	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000021-0006500001	27/2/2024	6/3/2024	18/4/2024	3/5/2024	Ex-post	Contratado
23	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos y anteproyecto para el diseño y construcción del puente peatonal y las obras conexas sobre río Blanco, camino San Isidro (ruta cantonal 1-17-057)	7,834.74	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	8/7/2024	22/7/2024	26/9/2024	3/10/2024	Ex-post	Previsto
24	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y Obras Conexas, sobre quebrada San Luis, San Luis, Chánguena (6-03-012)	18,043.55	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000012-000650	17/1/2024	25/1/2024	13/3/2024	25/3/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
25	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios y propuesta preliminar para la construcción de obras de estabilización para el camino en la comunidad de Santa Lucía de Chánguena, rutas código 6-03-012, 6-03-022, 6-03-047 y 6-03-084	105,193.89	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000052-0006500001	9/4/2024	24/4/2024	3/6/2024	10/6/2024	Ex-post	En curso
26	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y propuesta para el diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-027 en el distrito de Biolley	27,601.16	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000023-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	18/4/2024	25/4/2024	Ex-post	Contratado
27	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y Obras Conexas, sobre el Río Canasta en la comunidad de Hamacas, El Carmen del distrito de Biolley (6-03-064)	18,426.29	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000013-0006500001	17/1/2024	26/1/2024	13/3/2024	25/3/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
28	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y anteproyecto para el diseño y reconstrucción del puente vehicular de una vía y obras conexas sobre el río Limón en el camino 6-03-234, Potrero Grande	27,601.16	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	17/5/2024	7/6/2024	12/8/2024	27/8/2024	Ex-post	Previsto
29	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares y propuesta preliminar para el diseño y reconstrucción del puente sobre río Coto Brus en ruta 6-03-009 en el distrito de Potrero Grande	27,601.16	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000025-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	18/4/2024	25/4/2024	Ex-post	Contratado
30	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos y anteproyecto para la reconstrucción de un puente vehicular y obras conexas sobre Río Coto Brus, Sansi, Coto Brus, ruta cantonal 6-08-124	19,374.03	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000295-000650	15/11/2023	24/11/2023	17/1/2024	2/2/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
31	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Levantamiento topográfico con tecnología LIDAR y batimetría, modelación hidrológica-hidráulica, diseño de control y mitigación de inundaciones Fincas Costa Rica	613,763.54	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000051-0006500001	8/4/2024	23/4/2024	26/6/2024	3/7/2024	Ex-post	En curso
32	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares para el diseño y reconstrucción de obra de drenaje para paso vehicular en el camino código 6-10-039 sobre quebrada Tinaja en la comunidad de San Isidro, Canoas, Corredores	17,861.29	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	PX-000008-000650	16/1/2024	25/1/2024	13/3/2024	25/3/2024	Ex-post	Contrato en ejecución
33	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos y anteproyecto para el diseño y reconstrucción del puente vehicular y obras conexas sobre río Pavón, Ciudad Cortés, Osa, ruta 6-05-004	52,231.57	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000024-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	18/4/2024	25/4/2024	Ex-post	Contratado
34	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios técnicos y anteproyecto para la rehabilitación del puente vehicular en camino 6-05-022 sobre río Chocuaco	80,164.00	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	2024PX-000026-0006500001	1/3/2024	12/3/2024	18/4/2024	25/4/2024	Ex-post	Contratado
35	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios para el diseño y construcción del puente sobre río Canal B, ruta cantonal 6-05-158	30,832.31	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	30/7/2024	3/10/2024	10/10/2024	Ex-post	Previsto
36	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios preliminares para el diseño y construcción de puente sobre el Río Tinoco en camino 6-05-009	55,498.15	Legislación Nacional: Ley N° 8488	PX: Contratación por Excepción	N/A	15/7/2024	30/7/2024	3/10/2024	10/10/2024	Ex-post	Previsto
		Sub total	1,740,621.06									
1	3. Supervisión externa	Supervisión externa de obras	12,841,929.00	Métodos BCIE	CPI	SBC	1/6/2024	1/7/2024	15/7/2024	31/7/2024	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Logo: PU-CP-
07 17
Versión: 1

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Monto de la Operación: \$ **162,420,036.89**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No. (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
2	5. Administración de (firma de implementación) de Asistencia técnica al CNE para la Implementación del "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	6,264,632.00	Métodos BCIE	CD	CD	15/6/2024	15/7/2024	30/7/2024	1/8/2024	Ex-ante	Previsto
3	4. Auditoría Externa Auditoría Externa	2,000,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	1/11/2024	2/12/2024	15/12/2024	8/1/2025	Ex-ante	Previsto
4	5. Administración Evaluación y Monitoreo Fondos de Pobreza	500,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	1/8/2024	2/9/2024	15/9/2024	1/10/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		23,347,182.06									

Total en este Plan General de Adquisiciones 162,420,036.89

Fecha de Actualización: 09-05-24

Métodos BCIE

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida

LL: Licitación Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CPIR: Concurso Público Internacional Restringida

CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

SBC : Selección Basada en Calidad

SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo

SBMC: Selección Basada en Menor Costo