



Información General

País: COSTA RICA

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Coaigo: FU-
02.07.13
Versión: 1

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Monto de la Operación: \$ 4,495,219.30

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: (0-2024)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de la entidad autorizada para la administración de recursos para proyectos de Bono Colectivo destinado para el Proyecto Barras III / Cconstrucción de 105 viviendas de familias que se ubican en riesgo inminente	\$ 2,246,727.35	Métodos BCIE	CD	CD	1/9/2024	2/10/2024	15/10/2024	2/11/2024	Ex-ante	Previsto
2	2.Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de la entidad autorizada COOPENAE, Desarrollador Constructora BH, para la administración de recursos para el proyecto Curre / Construcción de 31 viviendas de familias que se ubican en riesgo inminente	\$ 520,932.97	Métodos BCIE	CD	CD	17/6/2024	22/7/2024	19/8/2024	2/9/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$2,767,660.32									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	3. Supervisión externa de obras	Supervisión externa de obras	\$ 874,525.78	Métodos BCIE	CPI	SBCC	3/6/2024	3/7/2024	5/8/2024	19/8/2024	Ex-ante	Previsto
2	5.Administración (firma de implmentación)	Asistencia técnica al MIVAH para la implementación del "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$ 853,033.20	Métodos BCIE	CD	CD	15/06/24	15/7/2024	30/7/2024	1/8/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$1,727,558.98									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$4,495,219.30

Fecha de Actualización: 09-05-24

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo