



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Costa Rica
 Número de la Operación: 2137
 Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Ministerio Educación Pública
 Monto de la Operación: \$102,743,975
 Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.1:2024

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para 7 centros educativos en la Región Brunca	\$6,953,418.28	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-08-2024	15-09-24	12-10-24	17-10-24	Ex-ante	Previsto
2	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela El Progreso Región Brunca	\$1,267,718.15	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15-07-2024	06-08-24	03-09-24	08-09-24	Ex-ante	Previsto
3	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para Santa Rosa en la Región Brunca	\$791,007.78	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - dos sobres	15-07-2024	06-08-24	10-09-24	15-09-24	Ex-ante	Previsto
4	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Carlos J Peralta Región Central	\$3,969,787.24	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03-07-2024	17-08-24	13-09-24	18-09-24	Ex-ante	Previsto
5	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para El Colegio Técnico Profesional de Mora Región Central	\$5,729,375.16	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15-07-2024	29-08-24	25-09-24	30-09-24	Ex-ante	Previsto
6	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para 7 centros educativos en la Región Central	\$10,623,127.26	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15-07-2024	29-08-24	25-09-24	30-09-24	Ex-ante	Previsto
7	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para 3 centros educativos en la Región Central	\$5,794,161.17	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	15-07-2024	29-08-24	03-10-24	08-10-24	Ex-ante	Previsto
8	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para 3 centros educativos en la Región Chorotega	\$3,296,053.44	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-08-2024	15-09-24	12-10-24	17-10-24	Ex-ante	Previsto
9	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para 3 centros educativos en la Región Chorotega	\$8,606,625.46	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	15-07-2024	29-08-24	03-10-24	08-10-24	Ex-ante	Previsto
10	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Barrio Limoncito Región Huetar Caribe	\$10,305,519.58	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03-07-2024	17-08-24	13-09-24	18-09-24	Ex-ante	Previsto
11	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para 5 centros educativos en la Región Huetar Caribe	\$5,360,315.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-08-2024	15-09-24	12-10-24	17-10-24	Ex-ante	Previsto
12	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para Liceo Sixola Región Huetar Caribe	\$1,944,468.21	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	15-07-2024	29-08-24	03-10-24	08-10-24	Ex-ante	Previsto
13	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para El Colegio Técnico Profesional de Guatuso Región Huetar norte	\$7,712,999.14	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15-07-2024	29-08-24	25-09-24	30-09-24	Ex-ante	Previsto
14	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Leónidas Sequiera Región Huetar norte	\$1,262,108.77	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15-07-2024	29-08-24	25-09-24	30-09-24	Ex-ante	Previsto
15	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para 3 centros educativos en la Región Huetar norte	\$3,929,387.85	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-08-2024	15-09-24	12-10-24	17-10-24	Ex-ante	Previsto
16	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para 1 centros educativo Los Ledezma en la Región Huetar norte	\$821,702.90	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - dos sobres	15-07-2024	06-08-24	10-09-24	15-09-24	Ex-ante	Previsto
17	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para 3 centros educativos en la Región Pacífico Central	\$11,883,238.48	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-08-2024	15-09-24	12-10-24	17-10-24	Ex-ante	Previsto
18	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para 3 centros educativos en la Región Pacífico Central	\$4,156,607.22	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	15-07-2024	29-08-24	03-10-24	08-10-24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$94,407,621.07									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Brunca y Región Pacífico Central	\$ 1,407,585	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15-07-24	15-08-24	04-09-24	06-09-24	Ex-ante	Previsto
2	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Central	\$ 1,467,394	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15-07-24	15-08-24	04-09-24	06-09-24	Ex-ante	Previsto
3	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Chorotega y Región Huetar Norte	\$ 1,439,989	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15-07-24	15-08-24	04-09-24	06-09-24	Ex-ante	Previsto
4	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Huetar Caribe	\$ 989,462	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15-07-24	15-08-24	04-09-24	06-09-24	Ex-ante	Previsto
5	5. Administración (firma de implementación)	Asistencia técnica al Ministerio de Educación Pública del "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$ 3,031,914	Métodos BCIE	CD	SBCC	22-04-24	29-04-24	29-04-24	30-04-24	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$8,336,353.59									

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$102,743,975**

Fecha de Actualización: 28/06/2024

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo