

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: República de Argentina

Número de la Operación:

Nombre de la Operación: Programa de Apoyo al Plan Nacional "Argentina contra el Hambre", Fase II

Organismo Ejecutor: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS)

Monto de la Operación: US\$ 400,000,000

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: *(coloque el número y año)*

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
Monto de adquisiciones de Obras		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	C2	Equipo y software informático para la optimización de los sistemas de información para la ejecución de las políticas de seguridad alimentaria en Argentina y Centroamérica	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/10/2023	6/12/2023	4/2/2024	19/2/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$1,000,000.00										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	C2	Realización de talleres nacionales y regionales sobre las políticas de seguridad alimentaria	200,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/1/2024	29/2/2024	29/4/2024	14/5/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$200,000.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	C-3	Auditoria Externa toda la vida del Programa	200,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	30/9/2023	30/10/2023	14/12/2023	24/12/2023	Ex-ante	Previsto
2	C2	Diagnóstico, estudio y análisis de viabilidad que permita el desarrollo y optimización de los sistemas de información para la ejecución de las políticas de seguridad alimentaria en Argentina y Centroamérica	250,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBMC	15/4/2023	30/5/2023	14/7/2023	24/7/2023	Ex-ante	Previsto
3	C2	Desarrollo de software para sistemas de información para la ejecución de las políticas de seguridad alimentaria	100,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBMC	14/7/2023	28/8/2023	12/10/2023	22/10/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$550,000.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	C2	Consultor especializado en dictar capacitaciones para impulsar la agenda de fortalecimiento y desarrollo regional con Centroamérica	100,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/1/2024	29/2/2024	29/4/2024	14/5/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$100,000.00										
Total en este Plan General de Adquisiciones		\$1,850,000.00										
						Fecha de Actualización: 15-marzo-2023						

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo