

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2329	Monto de la Operación:	\$135,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	05/09/2023

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
HND-SDS-2329-5064-O	Infraestructura y Equipamiento Hospitalario	Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital de Choluteca, Honduras	\$61,246,023.28	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	31/01/2024	07/05/2024	07/10/2024	22/10/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5065-O	Infraestructura y Equipamiento Hospitalario	Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro, Tocoa	\$58,990,092.40	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	31/01/2024	08/05/2024	11/10/2024	21/10/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5066-O	Fortalecimiento Institucional	Remodelación de Oficinas UEP-Construcción de Obras Provisionales	\$40,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	04/02/2025	18/03/2025	07/04/2025	02/05/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$120,276,115.68									
Tipo de adquisición: Bienes												
HND-SDS-2329-5067-B	Fortalecimiento Institucional	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Licenciamiento para Uso de la Unidad Ejecutora del Programa UE PARH	\$39,080.14	Métodos BCIE	CP	CP	15/10/2024	30/10/2024	12/11/2024	20/11/2024	Ex-Ante	En Curso
HND-SDS-2329-5068-B	Fortalecimiento Institucional	Adquisición de Equipo de Transporte, Vehículo Tipo Pick Up para Uso de la Unidad Ejecutora del Programa UE PARH	\$28,334.85	Métodos BCIE	CP	CP	06/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$67,414.99									
Tipo de adquisición: Servicios												
HND-SDS-2329-5069-S	Fortalecimiento Institucional	Gestión del Conocimiento (Capacitaciones y Talleres)	\$300,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	12/03/2025	24/04/2025	14/05/2025	18/06/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SDS-2329-5070-S	Fortalecimiento Institucional	Levantamiento de Línea Base	\$150,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	19/03/2025	29/04/2025	21/05/2025	25/06/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SDS-2329-5071-S	Gestión y Supervisión	Agencia de Apoyo a la Gestión y Supervisión (ASG). Fase II	\$5,498,346.90	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	15/01/2025	17/01/2025	Ex-Ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Servicios			\$5,948,346.90									
Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
HND-SDS-2329-5072-CF	Fortalecimiento Institucional	Diseño del Instrumento de Evaluación de Impacto sobre la Pobreza	\$75,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	15/01/2025	03/06/2025	13/08/2025	24/09/2025	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2329	Monto de la Operación:	\$135,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	05/09/2023

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SDS-2329-5073-CF	Fortalecimiento Institucional	Evaluación de Impacto sobre la Pobreza	\$225,367.80	Métodos BCIE	CPI	SBCC	01/07/2026	14/08/2026	14/09/2026	14/10/2026	Ex-Ante	Previsto
HND-SDS-2329-5074-CF	Gestión y Supervisión	Auditoría Externa	\$293,373.78	Métodos BCIE	CC	CC	20/11/2024	13/12/2024	12/02/2025	25/02/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Firmas			\$593,741.58									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales

HND-SDS-2329-5075-CI	Fortalecimiento Institucional	Coordinador General	\$400,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/03/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/07/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5076-CI	Fortalecimiento Institucional	Asistente Administrativo Consultor 1	\$2,238.45	Métodos BCIE	CC	CC	13/03/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/07/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5077-CI	Fortalecimiento Institucional	Asistente Administrativo Consultor 2	\$57,761.55	Métodos BCIE	CC	CC	13/03/2024	01/04/2024	02/09/2024	02/09/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5078-CI	Fortalecimiento Institucional	Especialista Biomédico	\$160,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/03/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/07/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5079-CI	Fortalecimiento Institucional	Especialista Financiero	\$140,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/03/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/07/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5080-CI	Fortalecimiento Institucional	Especialista de Adquisiciones	\$160,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/03/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/07/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SDS-2329-5081-CI	Fortalecimiento Institucional	Especialista de Gestión Ambiental y Social	\$140,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/03/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/07/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Monto de adquisiciones de Individuales			\$1,060,000.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$127,945,619.15
--	-------------------------

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo