

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2333	Monto de la Operación:	\$606,988,111.14
Nombre de la Operación:	HN - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	05/12/2023

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
HND-S-2333-4945-O	Infraestructura Resiliente	Mejoramiento de la Carretera Danlí - Trojes	\$94,754,677.21	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	17/04/2024	03/06/2024	09/12/2024	23/12/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-S-2333-4946-O	Infraestructura Resiliente	Diseño y Mejoramiento de la Carretera Ojo de Agua - Cantarranas	\$35,913,023.74	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	31/10/2024	16/12/2024	17/03/2025	31/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-S-2333-4947-O	Infraestructura Resiliente	Diseño, Ampliación y Mejoramiento de la Carretera La Barca-El Progreso	\$84,755,283.92	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	06/09/2024	22/11/2024	21/01/2025	31/01/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-S-2333-4948-O	Infraestructura Resiliente	Diseño, Ampliación y Mejoramiento de la Carretera El Progreso-Tela	\$178,150,384.90	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	28/10/2024	27/12/2024	25/02/2025	07/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-S-2333-4949-O	Infraestructura Resiliente	Diseño y Rehabilitación de la Carretera Tela-La Ceiba	\$98,943,276.90	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	28/10/2024	27/12/2024	25/02/2025	07/03/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$492,516,646.67									
Tipo de adquisición: Bienes												
Monto de adquisiciones de Bienes			\$0.00									
Tipo de adquisición: Servicios												
Monto de adquisiciones de Servicios			\$0.00									
Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
HND-S-2333-4950-CF	Supervisión y Auditoría Externa	Supervisión mejoramiento de la Carretera Danlí - Trojes	\$6,632,827.39	Métodos BCIE	CPI	SBCC	17/04/2024	24/05/2024	09/12/2024	24/12/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-S-2333-4951-CF	Supervisión y Auditoría Externa	Supervisión del Diseño y mejoramiento de la Carretera Ojo de Agua - Cantarranas	\$2,513,911.66	Métodos BCIE	CPI	SBCC	11/10/2024	25/11/2024	09/01/2025	24/03/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-S-2333-4952-CF	Supervisión y Auditoría Externa	Supervisión del diseño, ampliación y mejoramiento de la Carretera La Barca-El Progreso	\$5,957,510.26	Métodos BCIE	CPI	SBCC	06/09/2024	22/11/2024	06/03/2025	24/03/2025	Ex-Ante	En Curso

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2333	Monto de la Operación:	\$606,988,111.14
Nombre de la Operación:	HN - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	05/12/2023

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-S-2333-4953-CF	Supervisión y Auditoría Externa	Supervisión del diseño, ampliación y mejoramiento de la Carretera El Progreso-Tela	\$12,470,526.92	Métodos BCIE	CPI	SBCC	11/10/2024	25/11/2024	09/01/2025	24/03/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-S-2333-4954-CF	Supervisión y Auditoría Externa	Supervisión del diseño y rehabilitación de la Carretera Tela-La Ceiba	\$6,926,029.38	Métodos BCIE	CPI	SBCC	11/10/2024	25/11/2024	09/01/2025	24/03/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-S-2333-4955-CF	Preinversión	Diseño de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera Santa Rosa de Copán - Cucuyagua	\$1,680,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	14/08/2024	22/11/2024	06/03/2025	24/03/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-S-2333-4956-CF	Preinversión	Diseño de: Construcción del Libramiento de la Ciudad de El Progreso	\$2,160,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/08/2024	01/10/2024	13/01/2025	29/01/2025	Ex-Ante	Evaluación
HND-S-2333-4957-CF	Preinversión	Diseño de Libramiento San Pedro Sula	\$3,320,541.35	Métodos BCIE	CPI	SBCC	14/08/2024	30/09/2024	20/01/2025	04/02/2025	Ex-Ante	Evaluación
HND-S-2333-4958-CF	Supervisión y Auditoría Externa	Auditoría Externa (toda la vida del proyecto)	\$600,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/11/2024	13/12/2024	27/12/2024	31/12/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-S-2333-4959-CF	Gestión Administrativa	Agencia de Gestión y Seguimiento (FASE II)	\$8,751,700.00	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	22/11/2024	22/11/2024	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Firmas			\$51,013,046.96									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
HND-S-2333-4960-CI	Gestión Administrativa	Coordinador General de Unidad Ejecutora BCIE	\$180,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/02/2024	15/03/2024	21/11/2024	02/12/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-S-2333-4961-CI	Gestión Administrativa	Subcodinador Técnico de Proyectos	\$135,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/02/2024	15/03/2024	23/09/2024	23/09/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-S-2333-4962-CI	Gestión Administrativa	Especialista Financiero	\$105,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/02/2024	15/03/2024	02/09/2024	02/09/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-S-2333-4963-CI	Gestión Administrativa	Especialista en Infraestructura vial de la Unidad Ejecutora	\$135,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/02/2024	15/03/2024	23/09/2024	23/09/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-S-2333-4964-CI	Gestión Administrativa	2 Especialistas en Adquisiciones	\$168,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/02/2024	15/03/2024	02/09/2024	02/09/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-S-2333-4965-CI	Gestión Administrativa	Especialista Legal	\$105,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/02/2024	15/03/2024	21/11/2024	02/12/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-S-2333-4966-CI	Gestión Administrativa	Especialista Ambiental y Social	\$105,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/02/2024	15/03/2024	08/11/2024	12/11/2024	Ex-Ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Individuales			\$933,000.00									

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2333	Monto de la Operación:	\$606,988,111.14
Nombre de la Operación:	HN - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	05/12/2023

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$544,462,693.63									

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo