

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Código:

Versión: 1

**Información General**

País: Guatemala, Honduras, Belice

Número de la Operación:

Nombre de la Operación: Uso de soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos en la región atlántica de Centroamérica.

Organismo Ejecutor: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Monto de la Operación: USDS 2,905,575.00

Fecha de aprobación PGA Original: 27\_06\_2024

Modificación PGA No.: N/A

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>											
1	Componente 2 Adquisición de equipo informático fundamental para acceder y administrar eficientemente los datos recopilados, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los procesos operativos. Este equipamiento comprende laptops, unidades centrales de procesamiento (CPU), monitores, teclados, escritorios y otros dispositivos tecnológicos indispensables para la ejecución eficaz de las tareas. Cabe mencionar que en el primer año se adquirirá equipo informático por un monto de US\$15,000.00 dólares de Estados Unidos de América.	15,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2024	1/7/2024	8/7/2024	12/7/2024	Ex-ante	Previsto
2	Componente 2 Adquisición de equipo informático fundamental para acceder y administrar eficientemente los datos recopilados, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los procesos operativos. Este equipamiento comprende laptops, unidades centrales de procesamiento (CPU), monitores, teclados, escritorios y otros dispositivos tecnológicos indispensables para la ejecución eficaz de las tareas. Cabe mencionar que en el segundo año se adquirirá equipo informático por un monto de US\$ 6,000.00 dólares de Estados Unidos de América	6,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	17/3/2025	24/03/2025	31/3/2025	03/04/2025	Ex-ante	Previsto
3	Componente 2 Adquisición de insumos esenciales para fortalecer los sistemas de alerta temprana en el nivel local en la región del Caribe, específicamente en Belice, Guatemala y Honduras, destinado a aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Estos insumos incluyen la adquisición de datos, sistemas de monitoreo y herramientas tecnológicas necesarias para mejorar la capacidad de detección y respuesta ante posibles eventos naturales que generen riesgo a desastres a las comunidades locales beneficiarias del proyecto. Cabe mencionar que en el segundo año se adquirirá insumos esenciales para fortalecer los sistemas de alerta temprana por un monto de US\$54,000.00 dólares de Estados Unidos de América, de los cuales se irán a distribuir en diferentes oferentes para los tres países.	54,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	3/2/2025	10/2/2025	17/2/2025	20/2/2025	Ex-ante	Previsto
4	Componente 2 Adquisición de insumos esenciales para fortalecer los sistemas de alerta temprana en el nivel local en la región del Caribe, específicamente en Belice, Guatemala y Honduras, destinado a aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Estos insumos incluyen la adquisición de datos, sistemas de monitoreo y herramientas tecnológicas necesarias para mejorar la capacidad de detección y respuesta ante posibles eventos naturales que generen riesgo a desastres a las comunidades locales beneficiarias del proyecto. Cabe mencionar que en el tercer año se adquirirá insumos esenciales para fortalecer los sistemas de alerta temprana por un monto de US\$ 60,000.00 dólares de Estados Unidos de América, de los cuales se irán a distribuir en diferentes oferentes para los tres países.	60,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	2/2/2026	09/02/2026	16/02/2026	19/02/2026	Ex-ante	Previsto
5	Componente 2 Adquisición de insumos esenciales para fortalecer los sistemas de alerta temprana en el nivel local en la región del Caribe, específicamente en Belice, Guatemala y Honduras, destinado a aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Estos insumos incluyen la adquisición de datos, sistemas de monitoreo y herramientas tecnológicas necesarias para mejorar la capacidad de detección y respuesta ante posibles eventos naturales que generen riesgo a desastres a las comunidades locales beneficiarias del proyecto. Cabe mencionar que en el cuarto año se adquirirá insumos esenciales para fortalecer los sistemas de alerta temprana por un monto de US\$ 15,000.00 dólares de Estados Unidos de América, de los cuales se irán a distribuir en diferentes oferentes para los tres países.	15,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	01/02/2027	08/02/2027	15/02/2027	18/02/2027	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$150,000.00</b>									



**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Código:

Versión: 1

**Información General**

País: Guatemala, Honduras, Belice

Número de la Operación:

Nombre de la Operación: Uso de soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos en la región atlántica de Centroamérica.

Organismo Ejecutor: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Monto de la Operación: USD\$ 2.905.575.00

Fecha de aprobación PGA Original: 27\_06\_2024

Modificación PGA No.: N/A

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales</b>											
1	Gestión del proyecto	220,075.80	Métodos BCIE	CC	CC	24/6/2024	1/7/2024	8/7/2024	12/7/2024	Ex-ante	Previsto
2	Componente 2	19,920.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/2/2025	25/2/2025	4/3/2025	6/3/2025	Ex-ante	Previsto
3	Componente 2	19,920.00	Métodos BCIE	CC	CC	3/3/2025	10/3/2025	13/3/2025	17/3/2025	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales</b>		<b>\$259,915.80</b>									
<b>Total en este Plan General de Adquisiciones</b>		<b>\$469,915.80</b>									

Fecha de Actualización: 03-06-2024

LP: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional  
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida  
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas  
 SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo  
 SBC: Selección Basada en Calidad  
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo