

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: República de Guatemala  
Número de la operación: DI-29/2016  
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas  
Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Componente 1 Implementación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y buenas prácticas de transparencia en la gestión gubernamental</b>													
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>													
1	Equipo de cómputo y licencias de software para Dirección General de Adquisiciones del Estado.	Equipo de cómputo y software para servidores de base de datos, certificación de seguridad entre otros para el funcionamiento de la Dirección General de Adquisiciones del Estado	\$263,893.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	ene-17	mar-17	sep-17	sep-17	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Mobiliario de Oficina y Estaciones Modulares para la Dirección General de Adquisiciones del Estado y el Registro General de Adquisiciones del Estado	Equipo de oficina para el funcionamiento de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, y el Registro General de Adquisiciones del Estado	\$89,349.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	N/A	N/A	jun-18	jul-18	oct-18	oct-18	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Adquisición de herramienta informática VISIO para el Ministerio de Finanzas Públicas.	Adquisición de la herramienta informática VISIO para la diagramación de procedimientos de las dependencias del Ministerio de Finanzas, como parte de la implementación de la actualización del Reglamento Orgánico Interno.	\$7,108.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	ene-17	ene-17	feb-17	mar-17	Ex-ante	Contrato Terminado
4	Equipo de cómputo para la Dirección General de Adquisiciones del Estado y para la Dirección de Transparencia Fiscal	Computadoras de escritorio, laptops, UPS, Disco Duro	\$37,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	ago-19	ago-19	oct-19	oct-19	Ex-ante	Adjudicado
5	Equipo educacional para la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Estado	Como parte de la modernización y automatización de los salones de capacitación, con este proceso se contempla la adquisición del equipo educacional	\$21,486.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	jul-19	jul-19	ago-19	ago-19	Ex-ante	Evaluación
6	Adquisición de Mobiliario de Oficina y Divisiones Modulares para la Dirección de Asuntos Administrativos y la Dirección de Transparencia Fiscal.	Divisiones modulares para la Dirección de Transparencia Fiscal; Escritorios y Divisiones modulares para la Dirección de Asuntos Administrativos	\$32,866.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	ago-19	ago-19	oct-19	oct-19	Ex-ante	Adjudicado
7	Equipo de cómputo para la Dirección General de Adquisiciones del Estado y para la Dirección de Asuntos Administrativos	Computadoras de escritorio, laptops, UPS	\$12,770.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	oct-19	oct-19	oct-19	nov-19	Ex-ante	Previsto

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Prestatario: República de Guatemala**
**Número de la operación: DI-29/2016**
**Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas**
**Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas**
**Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
8	Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Dirección de Asuntos Administrativos	Sillas y escritorios	\$12,900.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	oct-19	oct-19	oct-19	nov-19	Ex-ante	Previsto
9	Equipamiento de Salones de capacitación de la Dirección de Formación y Desarrollo en Adquisiciones del Estado	Mesas plegables, sillas, ventiladores de torre	\$10,100.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	oct-19	oct-19	oct-19	nov-19	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$487,472.00</b>											

Tipo de Adquisición: Servicios													
1	Servicios de acondicionamiento de las Oficinas de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado y a la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Estado	Servicios de acondicionamiento de espacios de trabajo para la Dirección General de Adquisiciones del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado y a la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Estado, incluyendo suministros e instalación de divisiones, red eléctrica, puntos de red, carpintería, etc.	\$104,145	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	feb-18	abr-18	jul-18	jul-18	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Taller sobre la Ley de Contrataciones del Estado y Guatecompras	Realización de 1 taller para 75 personas aproximadamente, incluye coffee break y almuerzo	\$1,075	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	oct-18	nov-18	nov-18	dic-18	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Servicio de acondicionamiento de salones de capacitación para la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Estado y de las Oficinas de la Dirección de Transparencia Fiscal	Como parte de la modernización y automatización de los salones de capacitación, con este proceso se contempla la adquisición del acomodamiento de espacio físico.	\$33,895	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	jul-19	jul-19	ago-19	ago-19	Ex-ante	Contratado

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: República de Guatemala  
Número de la operación: DI-29/2016  
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas  
Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
4	Adquisición de Interfaces para la implementación de Blockchain en el Sistema Guatecompras del Ministerio de Finanzas Públicas.  Adquisición interfaces para almacenar y validar las operaciones en blockchain privada LACChain y además registrar un resumen de las transacciones en forma periódica en las redes públicas de Bitcoin, Ethereum y Evidenchain, el cual será implementado en el Sistema Guatecompras del Ministerio de Finanzas Públicas.  Incluye Instalación y configuración de Nodo, acompañamiento en implementación y capacitación a usuarios.	\$25,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	ago-19	ago-19	oct-19	oct-19	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>		<b>\$164,115.00</b>										

Tipo de Adquisición: Consultorías												
Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
1	Análisis y diagnóstico de los módulos de precalificación y subasta electrónica a la Inversa, así como otros módulos existentes en el sistema de Guatecompras para su mejora.	\$20,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	oct-16	nov-16	ene-17	ene-17	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Consultoría en apoyo a 3 entidades del Estado para el diseño y preparación de compras y contrataciones.	\$20,531	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	oct-16	nov-16	dic-16	dic-16	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Metodología de formación de precios de referencia en casos internacionales	\$5,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	N/A	may-19	may-19	jun-19	jun-19	Ex-ante	Previsto

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: República de Guatemala

Número de la operación: DI-29/2016

Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas

Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
4	Elaboración de manuales de procedimientos y guías para que las entidades implementen la nueva normativa en materia de adquisiciones.	\$15,497	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	oct-16	nov-16	dic-16	dic-16	Ex-ante	Contrato Terminado
6	Consultoría para la asistencia técnica en materia de comunicación y diagramación en la elaboración de documentos del proceso presupuestario	\$12,480	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	ago-17	ago-17	oct-17	oct-17	Ex-ante	Contrato Terminado
7	Consultoría para la elaboración de la Hoja de Ruta para la implementación del Eje de "Gestión Integral del agua bajo aspectos de economía ambiental" que forma parte de la Estrategia de Economía Ambiental que impulsa el Ministerio de Finanzas Públicas.	\$20,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	sep-18	oct-18	nov-18	nov-18	Ex-ante	Contrato Terminado

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: República de Guatemala  
Número de la operación: DI-29/2016  
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas  
Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
10	Consultoría en materia de elaboración de diagnósticos sobre fiscalidad ambiental.	Documentos i) diagnóstico y evaluación del comportamiento y distribución de los impuestos, disposiciones fiscales y ayudas financieras vigentes en los sectores: Energía, Transporte, Agricultura y Manufacturas que afecten negativamente al medio ambiente; y ii) Diagnóstico y evaluación del marco jurídico-ambiental vigente, con énfasis en la identificación de alternativas de instrumentos económicos (especialmente fiscales) potencialmente implementables.	\$14,905	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	ago-17	ago-17	oct-17	oct-17	Ex-ante	Contrato Terminado
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías</b>		<b>\$108,413.00</b>											
<b>Componente 2 Socialización y Fortalecimiento de capacidades del Estado</b>													
<b>Tipo de Adquisición: Servicios</b>													
1	Principios de Probidad y Responsabilidad en las Adquisiciones Públicas	Salon, coffee break, almuerzo, y otros gastos para la realización de 1 evento, de 8 horas con 125 participantes)	\$2,253	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	abr-18	abr-18	jun-18	jun-18	Ex-ante	Contrato Terminado
2	"Análisis de los proyectos de alto impacto ejecutados y definición de ruta a seguir en planificación y comunicación". Talleres de Alto Nivel.	Salón, Alimentación y otros gastos para la realización de 4 talleres, dirigidos a Ministros y gestores de Centro de Gobierno.	\$6,826	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	mar-19	mar-19	abr-19	abr-19	Ex-ante	Previsto
3	"Comunico y Planifico efectivamente". Talleres dirigido al personal de planificación de Secretarías.	Alimentación y otros gastos para la realización de 25 talleres, dirigidos a personal de planificación de las Secretarías.	\$7,520	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	mar-19	mar-19	abr-19	abr-19	Ex-ante	Previsto
4	Lineamientos para el registro de la oferta	Realización de 2 talleres para 50 personas, incluye coffee break y almuerzo.	\$2,536	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	oct-18	nov-18	nov-18	dic-18	Ex-ante	Contrato Terminado
5	Diseño, Preproducción, Producción, y Postproducción de dos series de videos, una de proyectos de alto impacto del Ministerio y la otra de logros de la gestión del Minfin del 2016-2020		\$24,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	N/A	ago-19	ago-19	sep-19	oct-19	Ex-ante	Evaluación
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>		<b>\$43,135.00</b>											

Tipo de Adquisición: Consultorías

PUBLICO

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

**Prestatario: República de Guatemala**

**Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas**

**Número de la operación: DI-29/2016**

**Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00**

**Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
2	Consultoría para la elaboración del diagnóstico y diseño de la ruta de acción para la coordinación entre las instituciones del Organismo Ejecutivo y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.	\$19,661	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	nov-17	nov-17	ene-18	ene-18	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Diseño e Implementación de metodología de comunicación, eficacia e impacto del plan de comunicación. Acorde a Estándares internacionales y contextualizados.	\$24,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	nov-18	nov-18	mar-19	mar-19	Ex-ante	Contrato Terminado
4	Elaboración de un diagnóstico de la Oferta programática actual en el eje temático/sectorial "Seguridad y Justicia", pcomo punto de partida para el presupuesto multianual periodo 2018-2021.	\$19,796	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	feb-17	feb-17	feb-17	mar-17	Ex-ante	Contrato Terminado

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: República de Guatemala  
Número de la operación: DI-29/2016  
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas  
Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
5	Elaboración de un diagnóstico de la Oferta programática actual en el eje temático/sectorial "Productividad", como punto de partida para el presupuesto multianual período 2018-2021.	\$19,822	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	feb-17	feb-17	feb-17	mar-17	Ex-ante	Contrato Terminado
6	Sistematización del proceso de "Diagnóstico de la Oferta programática actual en los ejes temáticos/sectoriales, establecidos como prioridad de gobierno para el período 2018-2021".	\$19,826	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	feb-17	feb-17	feb-17	mar-17	Ex-ante	Contrato Terminado
7	Elaboración de un diagnóstico de la Oferta programática actual en el eje temático/sectorial "Salud", como punto de partida para el presupuesto multianual período 2018-2021.	\$19,760	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	feb-17	feb-17	feb-17	mar-17	Ex-ante	Contrato Terminado

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: República de Guatemala  
Número de la operación: DI-29/2016  
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas  
Monto de la Operación: US \$ 1,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
8 Diseño e Implementación de metodología para la verificación del impacto de resultados de proyectos específicos. Acorde a Estándares internacionales y contextualizados.	Vinculación y análisis de los resultados definidos concretamente por medio de la una metodología acorde a los objetivos estratégicos de los ministerios.	\$24,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	dic-18	dic-18	feb-19	feb-19	Ex-ante	Contrato Terminado
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías</b>		<b>\$146,865.00</b>										

**Total en este Plan General de Adquisiciones \$950,000.00**

**Fecha de Actualización: 02/10/2019**

LPI: Licitación Pública Internacional  
LPN: Licitación Pública Nacional  
LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada  
CPI: Concurso Público Internacional  
CPN: Concurso Público Nacional  
CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa  
CC: Comparación de calificaiones  
CP: Comparación de precios  
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas