

Prestatario: Banco Centroamericano de Integración Económica

Número de la operación: 2145

Nombre de la Operación:

Reemplazo del Hospital Regional Nuevo Amanecer , Región Autónoma Costa Caribe Norte

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación:

Ministerio de Salud

\$ 82900,499.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Fuente de Financiamiento	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del Proceso	
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>														
	<i>Nombre de la adquisición</i>	<i>Breve descripción del servicio a ser adquirido</i>	BCIE	Gobierno de Nicaragua	<i>Monto total por el cual se pretende adquirir el bien o servicio</i>									
1	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional Nuevo Amanecer de la Región Autónoma Costa Caribe Norte	Consiste en la Construcción y el Equipamiento de un Hospital Regional de 150 camas censables, que constará con las especialidades requeridas por un Hospital Regional, incluyendo las cuatro especialidades básicas: Cirugía, Medicina, Pediatría y Ginecología. Con una superficie construida de 18,415m <sup>2</sup> ,16,803 m <sup>2</sup> para el edificio principal de dos plantas, y 1,612m <sup>2</sup> para los edificios exteriores como las viviendas para personal médico, el albergue para familiares y casetas técnicas. A través de un Contrato Llave en Mano.	\$ 44280,873.00	\$ 13745,201.02	58026,074.02	Metodos y Políticas BCIE	Co - Calificación	Licitación	Público	abr-18	nov-18	ago-19	oct-19	ex-antes Contratado en Ejecución (Pendiente pago por anticipo)
<b>Monto de adquisiciones de Obras y Bienes</b>			\$ -		58026,074.02									
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías</b>														
1	Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital Regional Nuevo Amanecer de la Región Autónoma Costa Caribe Norte	La Consultoría consiste en contratación de una firma Supervisora, que se encargue de Supervisar la Ejecución de Contrato Llave en Mano para la Construcción y el Equipamiento de un Hospital Regional de 150 camas censables, que constará con las especialidades requeridas por un Hospital Regional, incluyendo las cuatro especialidades básicas: Cirugía, Medicina, Pediatría y Ginecología. Con una superficie construida de 18,415m <sup>2</sup> ,16,803 m <sup>2</sup> para el edificio principal de dos plantas, y 1,612m <sup>2</sup> para los edificios exteriores como las viviendas para personal médico, el albergue para familiares y casetas técnicas.	\$ 2678,700.43	-	\$ 2678,700.43	Metodos y Políticas BCIE	Co - Calificación	CPI	Público	abr-18	nov-18	ago-19	ago-19	ex-antes Contratado en Ejecución (Pendiente pago por anticipo)
<b>Consultorías:</b>														
2	Programa de Inducciones General y Programa de Gestión Hospitalaria	Capacitar al personal del Futuro Hospital en el Manejo y Aplicación del Modelo de Atención de Salud Intercultural de la RAAAN (MASIRAAAN) y en la utilización del nuevo Hospital para brindar una atención culturalmente apropiada a sus beneficiarios. (Consultoría Individual)	\$ 43,100.00	-	\$ 43,100.00	Metodos y Políticas BCIE	Co - Calificación	CPN	Público	jun-21	ago-21	oct-21	oct-21	ex-antes Previsto
3	Capacitación en el Manejo Avanzado de Nueva Tecnología Adquirida	Capacitación aplicada y orientada a mejorar las habilidades prácticas de los usuarios profesionales al nivel necesario para utilizar las nuevas tecnologías de una manera eficiente y adecuada con el fin de obtener el máximo resultado en el diagnóstico y tratamiento del paciente. (Consultoría empresarial)	\$ 56,900.00	-	\$ 56,900.00	Metodos y Políticas BCIE	Co - Calificación	CPN	Público	abr-21	jun-21	ago-21	ago-21	ex-antes Previsto
4	Capacitación en Temas Específicas	Mejorar la gestión de los desechos hospitalarios para cumplir con el marco legal vigente, y disminuir riesgos para pacientes y personal así como el impacto ambiental del hospital. (Consultoría individual)	\$ 16,100.00	-	\$ 16,100.00	Metodos y Políticas BCIE	No Aplica	Comparacion de Calificaciones	No Aplica	abr-21	jun-21	ago-21	ago-21	ex-antes Previsto
5	Mantenimiento de Equipos Hospitalario.	Ejecución de cursos prácticos destinados a asegurar el adecuado mantenimiento de los equipos instalados en el nuevo Hospital. Se propone que la formación cubra los principales familias de equipos hospitalarios, entre ellas los equipos diagnósticos del Laboratorio y de Imagenología, equipos del Centro Quirúrgico y de las otras áreas críticas (p.ej. monitores, ventiladores, etc.), y equipos industriales (p.ej. Central de Esterilización, Lavandería, tratamiento de desechos, etc.) (Consultoría empresarial)	\$ 20,700.00	-	\$ 20,700.00	Metodos y Políticas BCIE	No Aplica	Comparacion de Calificaciones	No Aplica	abr-21	jun-21	ago-21	ago-21	ex-antes Previsto
<b>Monto Total de la Consultoría Empresarial</b>			US		\$ 136,800.00									

**Total en este Plan General de Adquisiciones en Consultorías** \$ 2815,500.43 - \$ 2815,500.43 **Fecha de Actualización:** 30 de octubre del 2019

**Total en este Plan General de Adquisiciones** \$ 44280,873.00 \$ 13745,201.02 \$ 60841,574.45

**Características del Plan General de Adquisiciones (PGA).**

- Deberá contener una proyección de los procesos de adquisición a realizar los próximos 18 meses para la obtención de los bienes, obras, servicios y consultorías, necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.
- Durante la ejecución de una Operación, previo no objeción del BCIE a través de la Gerencia de País o Área Técnica Responsable se podrá realizar los ajustes al PGA que resulten necesarios. En dicha actualización se mantendrá la información relacionada a procesos previamente incluidos, independientemente de su estatus de ejecución.
- Una vez se cuente con la No Objeción del Banco del PGA, el Prestatario / Beneficiario deberá obtener la No Objeción específica a los Documentos para la Adquisición de cada proceso en particular.