

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País:	El Salvador	Organismo Ejecutor:	Dirección General de Aduanas
Número de la Operación:	PRE-87/2020	Monto de la Operación:	\$750,000.00
Nombre de la Operación:	Apoyo para la Incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda hacia Libre Tránsito	Fecha de aprobación PGA Original:	17/10/2
		Modificación PGA No.:	0

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Obras											
2	Remodelación del área de ingreso en Aduana San Bartolo (Construcción de una caseta de control y ampliación del área de acceso para vehículos livianos que mejore el flujo de carga durante el ingreso y salida del recinto)	283,647.65	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	11/1/2022	12/5/2022	1/3/2023	1/4/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$283,647.65									
Tipo de Adquisición: Bienes											
1	Sistema de Enlace Inalámbrico Punto a Punto (PTP) Aduana San Bartolo (Suministro e Instalación de Sistema de Enlace Inalámbrico de comunicación Punto a Punto (PTP))	22,833.87	Métodos BCIE	CP	N/A	10/20/2022	11/21/2022	12/15/2022	12/16/2022	Ex-ante	Previsto
1	Sistema Wifi - en aduanas San Bartolo San Cristóbal, El Poy, Las Chinamas, La Hachadura, y Metalio (Suministro e Instalación de Puntos de acceso para red wifi)	52,724.35	Legislación Nacional	N/A	N/A	10/20/2022	11/21/2022	12/15/2022	12/16/2022	Ex-post	Previsto
1	Equipo informático y licencias software (adquisición de 2 servidores para ambiente de producción del sistema SIDUNEA World, con capacidad para manejar el volumen de transacciones procesadas por el sistema y su crecimiento futuro)	136,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/20/2022	11/21/2022	12/15/2022	12/16/2022	Ex-ante	Previsto
2	Suministro e instalación de iluminación LED (en las aduanas Las Chinamas, San Cristóbal, Metalio, El Poy y San Bartolo)	202,294.13	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	11/4/2022	12/7/2022	1/4/2023	1/5/2023	Ex-ante	Previsto
2	Mobiliario (Suministro e instalación de estaciones de trabajo prefabricadas para personal operativo, especialistas y ejecutivo)	15,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	2/28/2023	3/30/2023	4/24/2023	4/25/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$428,852.35									
Total en este Plan General de Adquisiciones		\$712,500.00									

Fecha de Actualización: 18/10/2022

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo