

Información General

País: Cost Rica
Número de la Operación: 2198
Nombre de la Operación: Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón

Organismo Ejecutor: SENARA
Monto de la Operación: USD

Fecha de aprobación PGA Original: 29/04/2020

Modificación PGA No.: 1-2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Obras											
1	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento	-	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	N/A	1/9/2020	16/10/2020	-	-	Ex-ante	Fracasado
1	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento	10 175 981,30	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	1/9/2023	20/10/2023	16/2/2024	19/2/2024	Ex-ante	En curso
2	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento + Componente N°6 Imprevistos y Escalamiento	400 000,00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/10/2024	18/11/2024	1/1/2025	3/3/2025	Ex-ante	Previsto
3	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	240 000,00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19/9/2024	24/10/2024	30/1/2025	30/1/2025	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$10 815 981,30									

Tipo de Adquisición: Servicios											
1	Componente N°1 Estudios y Diseños	-	Métodos BCIE	LPN	N/A	6/11/2020	14/12/2020	-	-	Ex-ante	Desierto
1	Componente N°1 Estudios y Diseños	83 631,70	Métodos BCIE	LPN	N/A	1/5/2021	14/6/2021	1/4/2022	1/5/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento	140 000,00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	1/10/2023	1/2/2024	1/4/2024	1/5/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$223 631,70									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas											
1	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	50 000,00	Métodos BCIE	CPN	SBMC	1/2/2024	1/4/2024	1/6/2024	1/7/2024	Ex-ante	Previsto
2	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	-	Métodos BCIE	CPN	SBCC	21/11/2023	14/12/2023	20/5/2024	27/5/2024	Ex-ante	Fracasado
2	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	145 000,00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	1/11/2024	11/12/2024	1/5/2025	15/5/2024	Ex-ante	Previsto
3	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	65 000,00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	11/9/2023	13/11/2023	3/3/2024	21/3/2024	Ex-ante	En curso
4	Componente N°4 Administración y Supervisión	640 290,00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	1/10/2023	2/10/2023	20/11/2023	19/2/2024	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$900 290,00									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$11 939 903,00

Fecha de Actualización: 20/10/2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
NA: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo

Ing. Álvaro González Masís
Director INDEP