



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General
 País: Belice, Guatemala y Honduras
 Número de la Operación:
 Nombre de la Operación:

Use of Nature-based Solutions to Increase Resilience to Extreme Climate Events in the Atlantic Region of Central America

Organismo Ejecutor: World Resources Institute
 Monto de la Operación: USDS 9,304,675
 Fecha de aprobación PGA Original: 27 de junio de 2024

Modificación PGA No.: N/A

Componente (control Interno BCIE y WRI)	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Año de Proceso en el Proyecto	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas													
1	Componente 2	Diseño, integración del sistema de alerta temprana en manejo de desastres e implementación de protocolos para su mantenimiento (colecta de información) por tres años (Belice)	30,000.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 3	1/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	Ex-ante	Previsto
2		Diseño, integración del sistema de alerta temprana en manejo de desastres e implementación de protocolos para su mantenimiento (colecta de información) por tres años (Honduras)	30,000.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 4	1/12/2026	16/12/2026	21/12/2026	26/12/2026	Ex-ante	Previsto
3		Diseño, integración del sistema de alerta temprana en manejo de desastres e implementación de protocolos para su mantenimiento (colecta de información) por tres años (Guatemala)	30,000.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 5	1/12/2027	16/12/2027	21/12/2027	26/12/2027	Ex-ante	Previsto
4	Componente 2	Desarrollo e implementación de metodología para evaluar cualitativamente y cuantitativamente el involucramiento de actores locales en restauración y adaptación en Belice, a través de una organización local.	20,000.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 1	1/7/2024	16/7/2024	21/7/2024	26/7/2024	Ex-ante	Previsto
6		Desarrollo e implementación de metodología para evaluar cualitativamente y cuantitativamente el involucramiento de actores locales en restauración y adaptación en Honduras, a través de una organización local.	25,000.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 1	1/7/2024	16/7/2024	21/7/2024	26/7/2024	Ex-ante	Previsto
7		Desarrollo e implementación de metodología para evaluar cualitativamente y cuantitativamente el involucramiento de actores locales en restauración y adaptación en Guatemala, a través de una organización local.	25,000.00	Métodos BCIE	CD	SBC	Año 1	1/7/2024	16/7/2024	21/7/2024	26/7/2024	Ex-ante	Previsto
27	Componente 2	Síntesis y revisión de transiciones de medios de vida ante adopción de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación	9,000.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 5	1/12/2027	16/12/2027	21/12/2027	26/12/2027	Ex-ante	Previsto
34	componente 3	Servicio de desarrollo de plataforma web	31,500.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 2	1/12/2024	16/12/2024	21/12/2024	26/12/2024	Ex-ante	Previsto
38	Componente 3	Comunicación a través de sitios web, por 4 años	21,000.00	Métodos BCIE	CC	SBC	Año 2	1/12/2024	16/12/2024	21/12/2024	26/12/2024	Ex-ante	Previsto
		Campañas de redes sociales y talleres para enlace y apropiación de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación con comunidades, por 4 años	95,100.00	Métodos BCIE	CPN	SBC	Año 2	1/12/2024	16/12/2024	21/12/2024	26/12/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$316,600.00											

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$316,600.00**

Fecha de Actualización: 07 de junio de 2024

Normativa Aplicable
 LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional

Método
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

Proceso de Selección
 SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo