



Banco  
Centroamericano  
de Integración  
Económica

**BCIE**

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales

Número de la operación: 2228

Nombre de la Operación: Mejoramiento de los aeropuertos en la Costa Caribe Sur

Organismo Ejecutor: Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales

Monto de la Operación: USD 25.26 millones

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>													
1	Mejoramiento del Aeropuerto de Bluefields	Mejoramiento de Infraestructura	2,831,304.04	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	07-07-20	06-08-20	16-09-20	01-10-20	ex ante	Previsto
2	Mejoramiento del Aeropuerto de Corn Island	Mejoramiento de Infraestructura	15,907,903.75	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	07-07-20	06-08-20	16-09-20	01-10-20	ex ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>		<b>\$18,739,207.79</b>											
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>													
1	Equipamiento para el Proyecto Mejoramiento de los Aeropuertos en la Costa Caribe Sur	Lote 1: Sistema Meteorológico. Compra de Sistema meteorológico a utilizarse en el Aeropuerto de Corn Island. El cual es un sistema de ayuda a la aeronavegación	580,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	10-12-21	ex ante	Previsto
2		Lote 2: Equipos de Seguridad para puntos de acceso en Bluefields. Adquisición de 1 Arco detectores de metal y 1 rayo X para inspección de equipaje a utilizarse en el aeropuertos de Bluefields	138,293.75	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	15-06-21	ex ante	Previsto
3		Lote 3: Equipos de Seguridad para puntos de acceso en Corn Island. Adquisición de 1 Arco detectores de metal y 1 rayo X para inspección de equipaje a utilizarse en el aeropuertos de Corn Island	138,293.75	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	10-01-22	ex ante	Previsto



Banco  
Centroamericano  
de Integración  
Económica

**BCIE**

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales

Número de la operación: 2228

Nombre de la Operación: Mejoramiento de los aeropuertos en la Costa Caribe Sur

Organismo Ejecutor: Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales

Monto de la Operación: USD 25.26 millones

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
4	Lote 4:Equipos para Operaciones aeroportuarias Bluefields. Adquisición de 1 faro de aeródromo, 1 Pistola de señales, 1 Binoculares largavista y, para utilizarse en el aeropuerto de Bluefields	406,980.72	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	15-06-21	ex ante	Previsto
5	Lote 5:Equipos para Operaciones aeroportuarias Corn Island. Adquisición de 1 faro de aeródromo, 1 Pistola de señales, 1 Binoculares largavista y 1 Grabadora de voz, para utilizarse en el aeropuertos de Corn Island	415,680.72	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	10-01-22	ex ante	Previsto
6	Lote 6:Equipos para mantenimiento de campo aereo Buefields. Adquisicion de 1 minicargador, 2 implementos barredora para minicargador, 1 tractor agricola, 1 implemento chapodadora para tractor, 2 tractor cortador de cespced, que serán utilizados en el aeropuerto de Bluefields	115,920.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	15-06-21	ex ante	Previsto

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Prestatario:** Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales  
**Número de la operación:** 2228  
**Nombre de la Operación:** Mejoramiento de los aeropuertos en la Costa Caribe Sur

**Organismo Ejecutor:** Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales  
**Monto de la Operación:** USD 25.26 millones

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
7	Lote 7: Equipos para mantenimiento de campo aéreo Corn Island. Adquisición de 1 minicargador, 2 implemento barredora para minicargador, 1 tractor agrícola, 1 implementos chapodadora para tractor, 2 tractor cortador de cespced, que serán utilizados en el aeropuerto de Corn Island	115,920.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	10-01-22	ex ante	Previsto
8	Lote 8: Mobiliario Para Oficina. Adquisición de 1 fotocopiadora para uso del area administrativa del aeropuerto de Bluefields.	1,734.12	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	15-06-21	ex ante	Previsto
9	Lote 9: Mobiliario Para Oficina. Adquisición de 1 fotocopiadora para uso del area administrativa del aeropuerto de Corn Island	1,734.12	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	10-01-22	ex ante	Previsto
10	Lote 10: Mobiliario para sala de espera Bluefields. Adquisición de 4 pantallas LED de 40" y 100 sillas de espera para ser utilizadas en la terminal de Bluefields.	17,842.35	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	15-06-21	ex ante	Previsto
11	Lote 11: Mobiliario para sala de espera Corn Island. Adquisición de 4 pantallas LED de 40" y 100 sillas de espera para ser utilizadas en la terminal de Corn Island.	17,842.35	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20-04-21	10-05-21	21-06-19	10-01-22	ex ante	Previsto

**Monto de adquisiciones de Bienes** **\$1,950,241.87**



**Banco  
Centroamericano  
de Integración  
Económica**

**BCIE**

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales

Número de la operación: 2228

Nombre de la Operación: Mejoramiento de los aeropuertos en la Costa Caribe Sur

Organismo Ejecutor: Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales

Monto de la Operación: USD 25.26 millones

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías</b>													
1	Supervisión del Mejoramiento del Aeropuerto de Bluefields	Supervisar la construcción del mejoramiento de la infraestructura	254,817.36	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	02-06-20	02-07-20	11-08-20	26-08-20	ex ante	Previsto
2	Supervisión del Mejoramiento del Aeropuerto de Corn Island	Supervisar la construcción del mejoramiento de la infraestructura	1,431,711.34	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	02-06-20	02-07-20	11-08-20	26-08-20	ex ante	Previsto
3	Unidad ejecutora del proyecto mejoramiento de los aeropuertos en la Costa Caribe Sur	Coordinación, administración y seguimiento del proyecto mejoramiento de los aeropuertos en la Costa Caribe Sur	532,740.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	13-01-20	12-02-20	23-03-20	07-04-20	ex ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías</b>		<b>\$2,219,268.70</b>											

**Total en este Plan General de Adquisiciones \$22,908,718.36**

**Fecha de Actualización: 07 de noviembre de 2019**

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaiones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas