

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	BCIE	BID	Total (Fuentes de Financiamiento)	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Bienes															
1	Suministro de Lámparas Fluorescentes Compactas, FASE 1	Adquisición de 720,000 lámparas aproximadamente.	\$1,468,800.00		\$1,468,800.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	20/3/2014	5/5/2014	10/2/2015	6/3/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Suministro e Instalación de Lámparas LED sector Gobierno, Fase I.	Adquisición e instalación de aproximadamente 20,000 unidades de lámparas LED	\$383,030.28		\$383,030.28	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	19/10/2015	3/12/2015	1/2/2016	21/2/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Suministro e Instalación de Sistemas Eficientes para el Calentamiento de Agua en Hospitales	Adquisición e instalación de equipos eficientes para el calentamiento de agua en Hospitales	\$1,155,484.02		\$1,155,484.02	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	26/7/2018	7/11/2018	1/4/2019	6/4/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	Suministro e instalación de sistemas de climatización eficientes	Adquisición e instalación de equipos eficientes de climatización para Instituciones de Gobierno	\$876,010.00		\$876,010.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	11/7/2018	30/8/2018	15/3/2019	25/3/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
5	Adquisición de luminarias eficientes para el alumbrado público, Fase 1	Con esta actividad se pretende adquirir unidades de alumbrado público eficiente	\$1,226,725.90	\$852,470.54	\$2,079,196.44	Otras Políticas	Cocalificación	LPI	Público	19/8/2013	4/10/2013	5/9/2014	5/9/2014	Ex-ante	Contrato Terminado
6	Suministro e Instalación de sistemas fotovoltaicos para sector productivo	Financiamiento para equipos fotovoltaicos para usos productivos	\$843,403.60		\$843,403.60	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	24/4/2015	9/6/2015	10/12/2015	20/12/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
7	Adquisición de 1400 Fotoceldas, para luminarias eficientes del alumbrado público	Con esta actividad se pretende adquirir unidades de fotoceldas para las luminarias LED.	\$4,141.28	\$2,877.84	\$7,019.12	Otras Políticas	N/A	CP	N/A	5/5/2015	15/6/2015	24/8/2015	24/8/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
8	Suministro e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos para Sector Productivo Fase II	Financiamiento para equipos fotovoltaicos para usos productivos	\$485,000.00		\$485,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	26/4/2018	14/6/2018	8/2/2019	15/2/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
9	Adquisición e instalación de Luminarias Eficientes y Accesorios para Alumbrado Público Fase IV	Esta actividad tiene como objetivo reducir los gastos de operación de los sistemas de alumbrado público, a través del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, por medio de la instalación de lámparas eficientes de alumbrado público	\$2,862,223.00		\$2,862,223.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	17/7/2018	5/9/2018	7/2/2019	17/2/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
10	Suministro e Instalación de Torres de Enfriamiento para el Sistema de Climatización del Teatro Nacional Rubén Darío.	Con esta actividad se pretende adquirir 2 torres de enfriamiento y accesorios para el sistema de climatización del TNRD con el fin de complementar y mejorar la eficiencia de las dos unidades tipo Chiller instaladas con fondos del PNESER.	\$140,352.99		\$140,352.99	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CD	Privado	30/3/2020	9/5/2020	3/6/2020	8/6/2020	Ex-ante	Previsto
11	Suministro e instalación de sistemas de climatización eficientes Fase III.	Adquisición e instalación de equipos eficientes de climatización para 2 Instituciones de Gobierno.	\$70,000.00		\$70,000.00	Legislación Nacional	Cocalificación	N/A	Público	30/3/2020	29/4/2020	9/5/2020	14/5/2020	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$9,515,171.07	\$855,348.38	\$10,370,519.45										
Tipo de Adquisición: Servicios															
1	Servicio de Distribución de 720,000 Lámparas Fluorescentes Compactas, en el Sector Domiciliar Fase I.	Distribuir 720,000 lámparas fluorescentes compactas, para reducir el consumo de energía	\$277,032.41		\$277,032.41	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	6/4/2015	8/6/2015	8/12/2015	18/12/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Servicio de instalación de unidades de luminarias públicas eficientes, Fase 1.	Con esta actividad se pretende contratar un servicio diferente de consultoría para la instalación de luminarias públicas eficientes	\$162,343.50	\$190,577.16	\$352,920.66	Otras Políticas	Cocalificación	LPI	Público	24/2/2015	8/4/2015	21/9/2015	21/9/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Servicio de Instalación de Sistemas Fotovoltaicos para Sector Productivo Fase II	Se contratará bajo la modalidad de servicio diferente de consultoría para realizar la instalación de sistemas fotovoltaicos para el sector productivo.	\$124,480.83		\$124,480.83	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	15/8/2018	20/9/2018	2/4/2019	7/4/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
Monto de adquisiciones de Servicios			\$563,856.74	\$190,577.16	\$754,433.90										
Tipo de Adquisición: Consultorías															
1	Diagnóstico y diseño de sistemas de refrigeración y climatización con energía solar	Diagnosticar el estado de los sistemas de climatización de 75 instituciones	\$38,750.00		\$38,750.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	12/9/2013	28/10/2013	6/1/2014	6/10/2014	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Diagnóstico y diseño de sistemas solares térmicos para hospitales, industrias y hoteles	Diagnosticar el estado de los sistemas térmico de 13 instituciones	\$36,500.00		\$36,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	19/9/2013	4/11/2013	13/1/2014	25/11/2014	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Auditoría Financiera Operacional y de Cumplimiento del PNESER para el periodo 2013-2016	Examinar, evaluar y recomendar acciones a la Dirección de cada uno de los sub programas, relacionadas al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa en sus aspectos técnicos y financieros	\$-		\$0.00	Otras Políticas	Cocalificación	CPI	Privado					Ex-ante	Contrato Terminado
4	Seguimiento y evaluación técnica ambiental para los Componentes 3 y 5 del PNESER	Brindar a las Unidades Ejecutoras que conforman el PNESER, asesoramiento, seguimiento y evaluación técnico-ambiental, para las diversas acciones que se efectúen en los componentes 3 y 5 integrados en el PNESER, que asegure la calidad del bien u obra contratada para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa	\$374,790.19	\$397,268.19	\$772,058.38	Otras Políticas	Cocalificación	CPI	Público	23/3/2015	8/4/2015	18/2/2016	18/2/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
5	CONSULTORIA: "SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL COMPONENTE 5 - PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA"	Brindar a la unidad ejecutora del componente 5 que conforma el PNESER, supervisión ambiental para las diversas acciones que se efectúan, que asegure la calidad del bien u obra contratada para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa	\$-	\$-	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	22/11/2019	6/12/2019	3/2/2020	4/2/2020	Ex-post	Anulado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: Gobierno de Nicaragua
Número de la operación: Contrato de Préstamo N° 2050
Nombre de la Operación: Proerama Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables (PNESER)

Organismo Ejecutor: Ministerio de Energía y Minas (MEM)
Monto de la Operación: US\$10,564,068.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	BCIE	BID	Total (Fuentes de Financiamiento)	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
6	CONSULTORIA: "SUPERVISIÓN TÉCNICA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA AL COMPONENTE 5 – PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA"	\$ 35,000.00	\$ -	\$35,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	20/12/2019	6/1/2020	2/3/2020	3/3/2020	Ex-post	Contratado
7	CONSULTORIA: "SUPERVISIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA RENOVABLES AL COMPONENTE 5 – PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA"	\$ -	\$ -	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	22/11/2019	6/1/2020	5/3/2020	6/3/2020	Ex-post	Anulado
Monto de adquisiciones de Consultorías		\$485,040.19	\$397,268.19	\$882,308.38										

Total en este Plan General de Adquisiciones

\$10,564,068.00

Fecha de Actualización: 04/03/2020

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPII: Licitación Pública Internacional Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPII: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas