

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: Gobierno de la República de Nicaragua
Número de la operación: Contrato de Préstamo N° 2172
Nombre de la Operación: Subestación Central Managua

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión
Monto de la Operación: U\$6,736,817.20

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		Tipo de Revisión
Tipo de Adquisición: Obras												
LPI-01-2018-SCM-ENATREL "Diseño, construcción, suministro de equipos, instalación y puesta en operación de una Subestación de equipos, instalación y con una relación de puesta en operación de la transformación 138 /13.8 KV y Subestación Central de capacidad de transformación de 30/40 MVA, así como una línea de 1.0 km de doble circuito en voltaje de 138 kv para interconectarse al sistema interconectado nacional (SIN), mediante un contrato llave en mano		6,145,969.80	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	07/09/2018	05/12/2018	03/07/2019	02/08/2019	Ex-ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Obras \$6,145,969.80												
Tipo de Adquisición: Bienes												
1												
2												
Monto de adquisiciones de Bienes \$0.00												
Tipo de Adquisición: Servicios												
1												
2												
Monto de adquisiciones de Servicios \$0.00												
Tipo de Adquisición: Consultorías												
CPI-SBCC-01-2018-SCM-ENATREL "Supervisión Externa"	Contratación de firma que va a supervisar el proyecto durante 5 años		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público						Desierto
CPI-SBCC-01-2019-SCM-ENATREL " Supervisión Externa de Construcción de Subestación Central Managua"	Contratación de firma que va a supervisar el proyecto durante 5 años	184,379.10	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	07/05/2019	21/06/2019	23/10/2019	07/11/2019	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías \$184,379.10												
Preinversión \$41,400.00												
Monto de Imprevistos y Escalamientos \$365,068.30												
Total en este Plan General de Adquisiciones \$6,736,817.20												

Fecha de Actualización: 28/3/2019

LPI: Licitación Pública Internacional
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa