

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: **Gobierno de Honduras**
 Número de la operación: **2177**
 Nombre de la Operación: **Proyecto Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascorán. Sección I. Subsección IB. Lamaní- El Quebrachal**

Organismo Ejecutor: **Inversión Estratégica de Honduras**
 Monto de la Operación: **USD 37,182,438.78**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras													
1	<i>Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub-Sección I-B, Lamaní- El Quebrachal</i>	<i>Contratación de una Empresa</i>	31,000,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	8/3/2019	10/4/2019	22/5/2019	16/6/2019	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$31,000,000.00											

Tipo de Adquisición: Consultorías													
1	<i>Supervisión de las Obras de Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub-Sección I-B, Lamaní - El Quebrachal</i>	<i>Contratación de una firma consultora</i>	1,300,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	28/2/2019	1/4/2019	10/5/2019	15/5/2019	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías		\$1,300,000.00											

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$32,300,000.00**

Fecha de Actualización: 27 de febrero de 2019

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas