

Prestatario: República de El Salvador

Número de la operación: 2077

Nombre de la Operación: Programa de Financiamiento del Plan de Agricultura Familiar y Emrendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria

Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Monto de la Operación: \$146,990.00

MODIFICATIVA N-2

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
Monto de adquisiciones de Bienes													
Tipo de Adquisición: Bienes													
1	Silos Metalicos para el Almacenamiento de Semillas	<i>El proceso tiene como objetivo la adquisición de silos metálicos para la conservación y resguardo de semillas mejoradas y/o autoctonas garantizando el debido resguardo a través de metodos de conservación de las familias de productores y productoras de granos básicos que serán beneficiados.</i>	\$ 10,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Publico Nacional	25/03/2021	25/03/2021	abr-21	abr-21	Ex-Post	Previsto
2	Equipo para la tecnificación en la elaboración de concentrados en ganaderías en pequeña y mediana escala.	<i>Compra de 4 picadoras y 2 molinos de martillo, para la fabricación de alimento para ganado en pequeñas y medianas explotaciones, optimizando tiempo y materia prima en la producción de concentrados, bajando los costos de producción en la mismas.</i>	\$ 26,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Publico Nacional	25/03/2021	25/03/2021	01/05/2021	01/05/2021	Ex-Post	Previsto
3	Adquisición de Incubadoras para el desarrollo de Pequeñas y Medianas Granjas Rurales	<i>La adquisición consiste en la compra de incubadoras y equipos relacionados con la reproducción de aves de corral en pequeñas y medianas granjas rurales, con el proposito de optimizar la producción a través de un equipo adecuado y controlado el desarrollo de las mismas, optimizando los tiempos de reproducción.</i>	\$ 76,295.00	Legislación Nacional	N/A	CPN	Publico Nacional	25/03/2021	25/03/2021	01/05/2021	01/05/2021	Ex-Post	Previsto
4	Adquisición e Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	<i>Adquisición e Instalación de sistemas de riego por goteo, con el propósito de introducir tecnología de riego que permita el uso eficiente del recurso agua en la producción agrícola en pequeña escala.</i>	\$ 23,240.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Publico Nacional	25/03/2021	25/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	Ex-Post	Previsto
5	Instalación de Parcelas Demostrativas de Hortalizas	<i>Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de parcelas demostrativas con el objetivo de poner en práctica la introducción de nuevas técnicas de producción.</i>	\$ 10,855.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Publico Nacional	25/03/2021	25/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	Ex-Post	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$ 146,990.00											

Total en este Plan General de Adquisiciones

\$146,990.00

Fecha de Actualización: 10 DE MARZO DE 2021

LPI: Licitación Pública Internacional  
LPN: Licitación Pública Nacional  
LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada  
CPI: Concurso Público Internacional  
CPN: Concurso Público Nacional  
CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa  
CC: Comparación de calificaciones  
CP: Comparación de precios  
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

